新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	113年12月18日

	標案名稱
	大隘村第1公墓更新工程
	地點
	新竹縣五峰鄉

	標案執行機關
	新竹縣五峰鄉公所
	專案管理單位
	

	設計單位
	許芳語建築師事務所
	監造單位
	許芳語建築師事務所
	承包商
	志東益營造有限公司

	發包預算
	25,971.002千元
	契約金額
	25,190.000千元

	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

本工程內容特性包含

1. 設施名稱

2. 規格、型式

3. 數量

如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至113年12月15日止：

一、工程累計進度：預定 77.68％；實際80.50％；

二、經費累計支用：預定 18975.627千元；實際 19711.175千元。

三、目前進行 

場鑄結構混凝土用模板，軀体 

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：劉政良、鄭書青
	開工及預定完工日期
	113年02月21日 至

113年11月17日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華
	查核分數(等級)
	82(甲等)

	優點
	1.主辦機關:已建立品質督導機制，督導4次，督導紀錄內容完整。

2.監造單位:品質計畫及施工計畫均依程序於開工前審查核定完成。

3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察10次，督察紀錄詳實。(2)落實每月辦理職安教育訓練。

4.施工品質:(1) 納骨牆工程外觀平整美觀且擋土牆完成面大致平整。(2)工區材料堆置整齊。 

5.材料設備檢驗與管制:材料設備送審及檢試驗管制總表控管，管制良好。

6.安全衛生:汛期工地防災減災自主檢查表於中央氣象局113.10.01發布山陀兒颱風警報，有警報發布前、中、後自主檢查紀錄表。

	缺點
	1.主辦機關:監造計畫審查未檢附審查意見表勾選各項審查是否合格及審查核章表加蓋公所大印。【L】(4.01.06.01)

2.主辦機關:發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。(本工程已督導4次均無書面通知文件)。【L】(4.01.14)

3.監造單位:未訂定植栽工程無紅火蟻証明之材料抽查標準。【L】(4.02.01.05.01)

4.監造單位:(1)5月6日入口擋土牆A-E基礎混凝土工程施工抽查記錄表未記載混凝土澆置後養護檢查狀況。(2)抽查施工作業，未落實填寫抽查紀錄表。(混凝土工程抽查紀錄表沒有坍度與氯離子抽查數值) 【L】(4.02.03.04.01)

5.監造單位:.(1)10月25日監造報表未記載開立不符合事項追蹤表。(2)填報監造報表未落實記載。(主辦單位現場督導，未在其他約定監造事項欄位概述督導指示事項與缺失) 【L】(4.02.03.08.01)

6.承攬廠商:品質計畫未依109.04.27行政院公共工程委員會工程管自第1090300319號函修正品質計畫製作綱要，依工程經費多寡刪減章節，且未檢附審查意見表勾選各項審查是否合格。【L】(4.03.02.01)

7.承攬廠商:(1)7月26日施工日誌未記載辦理凱米颱風汛期防減災自主檢查作業。(2)施工日誌記載不完整。(主辦單位與監造技師現場督導，未在重要事項紀錄欄位概述督導指示事項與缺失) 【L】(4.03.03.02)

8.承攬廠商(1):4月29日入口擋土牆擋土牆AE底板混凝土工程施工自主檢查表未記載伸縮縫檢查情形。(2)自主檢查表未確實記載檢查值。(混凝土工程多次自主檢查紀錄，無坍度與氯離子檢查數值) 【L】(4.03.04.02)

9.(1)第一層第三排納骨牆抿石子牆面局部孔洞產生。(2)入口擋土牆面混凝土有冷縫產生。【L】(5.01.01)

10.(1)第二層完成各層地面預留排水溝有鋼筋鐵絲未剪除。(2)入口擋土牆殘留局部螺桿未清除。【L】(5.01.04)

11.納骨牆工程第一層抿石子牆面有殘留水泥漿未清除。【L】(5.01.99)

12.施工現場塵土飛揚，未灑水控制揚塵，且工區遼闊揚塵量偏高。【L】(5.05.04)

13.入口擋土牆外少量垃圾雜物未清除，影響環境。【L】(5.05.09)

14.第三層第二排地排水管之管路出口、應採用盲蓋密封，不可以一般膠帶取代。【L】(5.07.05.10)

15.第二層第一排納骨牆混凝土完成面局部不平整。【L】(5.08.08.01)

16.工程告示牌內展期後完工日期未修正。【L】(5.09.08)

17.工地職業安全衛生施工前檢查記錄表未逐日填寫。 【L】(5.14.04)

18.工作場所人員及車輛機械出入口，未標示禁止無關人員擅入。 【L】(5.14.06.02)

缺點總計扣點數 0 點

	規劃設計問題及建議
	建議：

1.工地現場納骨牆工程地面排水溝，排入上下樓梯，造成樓梯濕滑，恐影響使用人安全，建議設計監造單位設法改善。

2.納骨牆工程地面排水管未妥善處理，整體完成面不平順，美感度不佳建議設計監造單位設法改善。

	品質指標
	環境：81.50分； 安全：75.00分； 強度：82.00分； 美觀：82.00分； 功能：82.50分。

	其他建議
	無

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


