新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	114年03月07日

	標案名稱
	113年03月29日大雨(上邊坡土石崩塌)公共設施災害復建工程(N1類)-玉峰村上抬耀聯絡道2K+000
	地點
	新竹縣尖石鄉

	標案執行機關
	新竹縣尖石鄉公所
	專案管理單位
	

	設計單位
	健展工程技術顧問有限公司
	監造單位
	健展工程技術顧問有限公司
	承包商
	陞宇營造有限公司

	發包預算
	25,760.000千元
	契約金額
	25,400.000千元

	工程概要
	1.擋土牆：6.3m 2.自由格樑掛網噴植：2735.0m2

3.噴凝土溝：340.8m 

。

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至114年03月6日止：

一、工程累計進度：預定 63.49％；實際 64.90％；

二、經費累計支用：預定 7736.840千元；實際 8290.560千元。

三、目前進行 

依實際進度施作

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：林耀星、劉政良
	開工及預定完工日期
	113年09月04日 至

114年04月11日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華、羅正智 
	查核分數(等級)
	83(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導3次。督導記錄詳實。(2) .施工進度控管得力，工程順利施工。(3)監造計畫依規核定。 

2.監造單位:(1)品質計畫及施工計畫均依程序於開工前審查核定完成。(2)不符合事項追蹤管制總表管制良好，均於期限內完成。(3)鋼筋模板混凝土等，抽查驗表，內容符合需求。

3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察4次，督察紀錄詳實。(2)施工日誌落實記載辦理職安教育訓練7次。(3)模板鋼筋混凝土自主檢查表，依規填報。

4.施工品質:(1)工程告示牌符合相關規定。(2)混凝土擋土牆工程完成面平整良好。(3)加勁植生網施作與坡面貼合良好。(4)噴漿溝錨筋依圖面規定設置。

(5)格樑掛網施工，大部份施工品質良好。

5.材料設備檢驗與管制:(1)依材料設備送審級檢試驗管制總表控管(如 加勁植生網，及鍍鋅立體網)，管制良好。(2)混凝土依規辦理氯離子及坍度檢測。(3)竹節鋼筋進工地後辦理取樣送驗。

6.安全衛生:(1)邊坡掛網高空作業，均設置安全索吊掛設備。(2).工區施工現場道路有設置交通錐及連桿。

	缺點
	1.監造單位:113年2月10日自由格樑加勁網噴植工程施工抽查紀錄表，未記載鍍鋅立體網搭接抽查值。【L】(4.02.03.04.01)

2.承攬廠商:.瀝青混凝土鋪面工程施工自主檢查表未訂定黏層用量檢查標準。【L】(4.03.04.01)

3.混凝土擋土牆工程0k+6.5牆面洩水孔局部阻塞。【L】(5.07.01.13)

4..混凝土擋土牆工程0k+6.5牆面底部局部施工機具碰撞刮傷。【L】(5.08.08.01)

5.職安衛生告示牌，北區勞檢所電話標示不明確。【L】(5.09.08)

6.鋼筋材料堆置未墊高或未覆蓋。【L】(5.09.09)

7.部份暫拆除之材料，未確實加蓋帆布，材料置放區應加設置告示牌。【L】(5.09.99)

8.工地作業車輛，機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器。【L】(5.14.12.01)

9.施工路段前路口未設置施工警告標示。【L】(5.15.11)

缺點總計扣點數 0 點

	規劃設計問題及建議
	建議：

無

	品質指標
	環境：82.90分； 安全：85.00分； 強度：81.00分； 美觀：82.65分； 功能：82.90分。

	其他建議
	1. 工區內之排水溝有樹葉和泥沙清除堵塞情形，請於完工時加以清除 。 

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


