
新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)

列管計畫名稱 無 計畫主辦機關 (無)

標案所屬工程主
管機關

(未填) 查核日期 114 年 03 月 07 日

標案名稱

113 年 03 月 29 日大雨(上邊坡土
石崩塌)公共設施災害復建工程
(N1 類)-玉峰村上抬耀聯絡道
2K+000

地點 新竹縣尖石鄉

標案執行機關 新竹縣尖石鄉公所 專案管理單位

設計單位
健展工程技術顧
問有限公司

監造單位
健展工程技術顧
問有限公司

承包商
陞宇營造有限公
司

發包預算 25,760.000 千元 契約金額 25,400.000 千元

工程概要
1.擋土牆：6.3m 2.自由格樑掛網噴植：2735.0m2
3.噴凝土溝：340.8m 
。

工程進度、經費
支用及目前施工

概要

截至 114 年 03 月 6 日止：
一、工程累計進度：預定 63.49％；實際 64.90％；
二、經費累計支用：預定 7736.840 千元；實際 8290.560 千元。
三、目前進行 
依實際進度施作

查核委員
內聘：(無)
外聘：林耀星、劉政良

開工及預定完工
日期

113 年 09 月 04 日 至
114 年 04 月 11 日

領隊及工作人員
領隊：杜科長明昇 (已宣達查核
委員注意事項)
工作人員：張文華、羅正智 

查核分數(等級) 83(甲等)

優點

1.主辦機關:(1)已建立品質督導機制，共督導 3 次。督導記錄詳實。(2) .施工進度控管
得力，工程順利施工。(3)監造計畫依規核定。 
2.監造單位:(1)品質計畫及施工計畫均依程序於開工前審查核定完成。(2)不符合事項
追蹤管制總表管制良好，均於期限內完成。(3)鋼筋模板混凝土等，抽查驗表，內容符
合需求。
3.承攬廠商:(1)專任工程人員督察 4 次，督察紀錄詳實。(2)施工日誌落實記載辦理職
安教育訓練 7 次。(3)模板鋼筋混凝土自主檢查表，依規填報。
4.施工品質:(1)工程告示牌符合相關規定。(2)混凝土擋土牆工程完成面平整良好。(3)
加勁植生網施作與坡面貼合良好。(4)噴漿溝錨筋依圖面規定設置。
(5)格樑掛網施工，大部份施工品質良好。
5.材料設備檢驗與管制:(1)依材料設備送審級檢試驗管制總表控管(如 加勁植生網，
及鍍鋅立體網)，管制良好。(2)混凝土依規辦理氯離子及坍度檢測。(3)竹節鋼筋進工
地後辦理取樣送驗。
6.安全衛生:(1)邊坡掛網高空作業，均設置安全索吊掛設備。(2).工區施工現場道路有
設置交通錐及連桿。

缺點 1.監造單位:113 年 2 月 10 日自由格樑加勁網噴植工程施工抽查紀錄表，未記載鍍鋅
立體網搭接抽查值。【L】(4.02.03.04.01)
2.承攬廠商:.瀝青混凝土鋪面工程施工自主檢查表未訂定黏層用量檢查標準。【L】
(4.03.04.01)
3.混凝土擋土牆工程 0k+6.5 牆面洩水孔局部阻塞。【L】(5.07.01.13)
4..混凝土擋土牆工程 0k+6.5 牆面底部局部施工機具碰撞刮傷。【L】(5.08.08.01)
5.職安衛生告示牌，北區勞檢所電話標示不明確。【L】(5.09.08)
6.鋼筋材料堆置未墊高或未覆蓋。【L】(5.09.09)
7.部份暫拆除之材料，未確實加蓋帆布，材料置放區應加設置告示牌。【L】(5.09.99)



8.工地作業車輛，機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器。【L】(5.14.12.01)
9.施工路段前路口未設置施工警告標示。【L】(5.15.11)
缺點總計扣點數 0 點

規劃設計問題及
建議

建議：
無

品質指標 環境：82.90 分； 安全：85.00 分； 強度：81.00 分； 美觀：82.65 分； 功能：82.90 分。

其他建議 1. 工區內之排水溝有樹葉和泥沙清除堵塞情形，請於完工時加以清除 。 

扣點統計
總計扣點數　0　點
專業人員總計記點數 0　點，不扣款。

檢驗拆驗 (未填)


