新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	114年03月13日

	標案名稱
	十八兒道路3.1K等4件災害復建工程
	地點
	新竹縣五峰鄉

	標案執行機關
	新竹縣五峰鄉公所
	專案管理單位
	

	設計單位
	酉維工程顧問有限公司
	監造單位
	酉維工程顧問有限公司
	承包商
	盈碩營造有限公司

	發包預算
	6,415.838千元
	契約金額
	6,415.838千元

	工程概要
	十八兒道路擋土牆 長26M 高3.5M

忠喜道路自由樑護坡 496M2

隘蘭道路自由樑護坡 450M2

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至114年03月12日止：

一、工程累計進度：預定85.43％；實際85.85％；

二、經費累計支用：預定 4200.000千元；實際 4350.000千元。

三、目前進行 

1.十八兒道路3.1K擋土牆灌漿、護欄組裝

2.隘蘭、忠喜道路自由樑岩釘打設、噴漿

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：林耀星、陳興來
	開工及預定完工日期
	113年12月25日 至

114年04月02日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華、羅正智
	查核分數(等級)
	81(甲等)

	優點
	1.主辦機關:(1)已辦理2次工程督導並掌控進度無落後情形。(2)施工進度控管得力，工程順利施工。(3)監造計畫依規期限核定。 

2.監造單位:(1)監造單位於開工日期前完成施工及品質計畫之核定。(2)隱蔽施工相片佐證紀錄尚稱完整。(3)材料設備依規製作送審管制總表。(4)鋼筋模板混凝土等，抽查驗表，內容符合需求。(5)監造技師依規至工地督導，紀錄照片存有專卷。

3.承攬廠商:(1)隱蔽施工相片佐證紀錄尚稱完整。(2)專任工程人員定期督察工地。(3)模板鋼筋混凝土自主檢查表，依規填報。

4.施工品質:(1)擋土牆線形平順及自由樑護坡平緩順坡。(2)鋼板護欄施工，施工品質良好。(3)重力式.擋土牆混凝土頂部尺寸與圖說符合。(4)防沖刷立體質生網毯施工品質大致良好。.

5.材料設備檢驗與管制:(1)已完成混凝土等9項材料送審及現場混凝土圓柱抗壓試驗等5項檢試驗均符合，混凝土穿透及鑽心抗壓尚未取樣。(2)混凝土依規辦理氯離子及坍度檢測。(3)微型樁及鋼軌樁，PE包依規辦理材料送審。(4)防沖刷立體植生網毯，依規辦理材料審查。

6.安全衛生:(1)夜間警示燈於天色昏暗時有啟動，發揮警示功能。(2)工區施工現場道路有設置交通錐及連桿。

	缺點
	1.主辦機關:主辦機關表示，有不定期至工地督導施工，但缺少督導紀錄，請改善補齊。【L】(4.01.04.01)

2.監造單位:模板工程施工抽驗缺斷面尺寸底寬尺寸之抽驗。【L】(4.02.01.10.02)

3.承攬廠商:微型樁工程自主檢查缺垂直誤差及深度之檢查值。【L】(4.03.04.01)

4.3.1K部分:回填土有AC廢料未清理。【L】(5.06.05)

5.3.1K部分:W型鋼板護欄尾端長度不足。【L】(5.07.01.06)

6.(1)3.1K部分:擋土牆洩水管出口部份堵塞未清理。(2)3.8K部分:護坡下方原有擋土牆洩水管堵塞未清理。【L】(5.07.01.13)

7.3.1K部分:反光導標一處固著不佳(有脫落之虞)。【L】(5.07.02.18)

8.3.8K部分:護坡下方土包袋填充物有磚塊情形。【L】(5.07.02.19)

9.3.1K部分:工程告示牌內容之工程概要未標註。【L】(5.09.08)

10.3.8K部分未設置拒馬警示指示設施。【L】(5.14.00.01)

11.工區邊坡施工時，現有道路前後兩端，引導措施不足，請依規改善。。【L】(5.14.00.02)

缺點總計扣點數 0 點

	規劃設計問題及建議
	建議：

1. 3.8K段臨明溝邊建議設置防撞警告設施以利交通通行。 

	品質指標
	環境：81.80分； 安全：80.00分； 強度：79.00分； 美觀：81.80分； 功能：81.80分。

	其他建議
	無

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


