
新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱 無 計畫主辦機關 (無)

標案所屬工程主
管機關

(未填) 查核日期 114 年 03 月 13 日

標案名稱
十八兒道路 3.1K 等 4 件災害復
建工程

地點 新竹縣五峰鄉

標案執行機關 新竹縣五峰鄉公所 專案管理單位

設計單位
酉維工程顧問有
限公司

監造單位
酉維工程顧問有
限公司

承包商
盈碩營造有限公
司

發包預算 6,415.838 千元 契約金額 6,415.838 千元

工程概要
十八兒道路擋土牆 長 26M 高 3.5M
忠喜道路自由樑護坡 496M2
隘蘭道路自由樑護坡 450M2

工程進度、經費
支用及目前施工

概要

截至 114 年 03 月 12 日止：
一、工程累計進度：預定 85.43％；實際 85.85％；
二、經費累計支用：預定 4200.000 千元；實際 4350.000 千元。
三、目前進行 
1.十八兒道路 3.1K 擋土牆灌漿、護欄組裝
2.隘蘭、忠喜道路自由樑岩釘打設、噴漿

查核委員
內聘：(無)
外聘：林耀星、陳興來

開工及預定完工
日期

113 年 12 月 25 日 至
114 年 04 月 02 日

領隊及工作人員
領隊：杜科長明昇 (已宣達查核
委員注意事項)
工作人員：張文華、羅正智

查核分數(等級) 81(甲等)

優點

1.主辦機關:(1)已辦理 2 次工程督導並掌控進度無落後情形。(2)施工進度控管得
力，工程順利施工。(3)監造計畫依規期限核定。 
2.監造單位:(1)監造單位於開工日期前完成施工及品質計畫之核定。(2)隱蔽施工相
片佐證紀錄尚稱完整。(3)材料設備依規製作送審管制總表。(4)鋼筋模板混凝土
等，抽查驗表，內容符合需求。(5)監造技師依規至工地督導，紀錄照片存有專卷。
3.承攬廠商:(1)隱蔽施工相片佐證紀錄尚稱完整。(2)專任工程人員定期督察工地。
(3)模板鋼筋混凝土自主檢查表，依規填報。
4.施工品質:(1)擋土牆線形平順及自由樑護坡平緩順坡。(2)鋼板護欄施工，施工品
質良好。(3)重力式.擋土牆混凝土頂部尺寸與圖說符合。(4)防沖刷立體質生網毯施
工品質大致良好。.
5.材料設備檢驗與管制:(1)已完成混凝土等 9 項材料送審及現場混凝土圓柱抗壓
試驗等 5 項檢試驗均符合，混凝土穿透及鑽心抗壓尚未取樣。(2)混凝土依規辦理
氯離子及坍度檢測。(3)微型樁及鋼軌樁，PE包依規辦理材料送審。(4)防沖刷立體
植生網毯，依規辦理材料審查。
6.安全衛生:(1)夜間警示燈於天色昏暗時有啟動，發揮警示功能。(2)工區施工現場
道路有設置交通錐及連桿。

缺點 1.主辦機關:主辦機關表示，有不定期至工地督導施工，但缺少督導紀錄，請改善補
齊。【L】(4.01.04.01)
2.監造單位:模板工程施工抽驗缺斷面尺寸底寬尺寸之抽驗。【L】(4.02.01.10.02)
3.承攬廠商:微型樁工程自主檢查缺垂直誤差及深度之檢查值。【L】(4.03.04.01)
4.3.1K部分:回填土有AC廢料未清理。【L】(5.06.05)
5.3.1K部分:W型鋼板護欄尾端長度不足。【L】(5.07.01.06)
6.(1)3.1K部分:擋土牆洩水管出口部份堵塞未清理。(2)3.8K部分:護坡下方原有擋



土牆洩水管堵塞未清理。【L】(5.07.01.13)
7.3.1K部分:反光導標一處固著不佳(有脫落之虞)。【L】(5.07.02.18)
8.3.8K部分:護坡下方土包袋填充物有磚塊情形。【L】(5.07.02.19)
9.3.1K部分:工程告示牌內容之工程概要未標註。【L】(5.09.08)
10.3.8K部分未設置拒馬警示指示設施。【L】(5.14.00.01)
11.工區邊坡施工時，現有道路前後兩端，引導措施不足，請依規改善。。【L】
(5.14.00.02)
缺點總計扣點數 0 點

規劃設計問題及
建議

建議：
1. 3.8K段臨明溝邊建議設置防撞警告設施以利交通通行。 

品質指標 環境：81.80 分； 安全：80.00 分； 強度：79.00 分； 美觀：81.80 分； 功能：81.80 分。

其他建議 無

扣點統計
總計扣點數　0　點
專業人員總計記點數 0　點，不扣款。

檢驗拆驗 (未填)


