新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府教育局
	查核日期
	114年03月20日

	標案名稱
	新竹縣竹東鎮大同國民小學113年度後操場跑道及中央球場整修工程採購
	地點
	新竹縣竹東鎮

	標案執行機關
	新竹縣竹東鎮大同國民小學
	專案管理單位
	

	設計單位
	詹智鈞建築師事務所
	監造單位
	詹智鈞建築師事務所
	承包商
	翊騰營造有限公司

	發包預算
	9,018.595千元
	契約金額
	8,950.000千元

	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

本工程內容特性包含

1. 設施名稱

2. 規格、型式

3. 數量

如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至114年03月18日止：

一、工程累計進度：預定 88.88％；實際 98.08％；

二、經費累計支用：預定 5494.405千元；實際 6699.075千元。

三、目前進行 

一、PU跑道顆粒鋪設第一階段。

二、亞克力地坪鋪設。

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：劉冠德、鄭書青
	開工及預定完工日期
	113年12月24日 至

114年03月30日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華、羅正智
	查核分數(等級)
	83(甲等)

	優點
	1.主辦機關:有落實工程督導，整體跑道平整未發現有積水痕跡。

2.監造單位:(1)有落實督導施工廠商依契約規定時間內提出工程品質與施工計畫並完成審查核定(本工程 113.12.24開工，113.12.16核定) 。(2)相關抽查驗有文件照片及附日期可查。 

3.承攬廠商:(1)有落實各工項自主檢查，且利用下雨時檢測跑道洩水坡度並了解有無積水，使跑道鋪設平整。(2)各項文件分類整齊並附目錄方便查閱。

4.施工品質:(1)PU跑道鋪設後有試水紀錄避免局部積水，現場查核時目視無積水痕跡。(2)PU跑道鋪設平整。(3)現場材料堆放整齊。

5.材料設備檢驗與管制:(1)依材料設備送審及檢試驗管制總表控管，管制良好。(2)材料試驗報告依規判讀。

6.安全衛生:工區圍籬防護尚完整。

	缺點
	1.主辦機關:監造計畫審查未檢附審查意見表勾選各項審查是否合格。 【L】(4.01.06.01)

2.主辦機關:督導頻率不足且督導紀錄發現缺失，沒有書面通知監造單位與施工廠商並限期改善。 【L】(4.01.14)

3.監造單位:監造應落實發現缺失時，雖立即通知廠商限期改善，但未留存相關改善成果紀錄。【L】(4.02.03.05)

4.承攬廠商:施工日誌記載不完整。(主辦單位與監造技師現場督導，未在重要事項紀錄欄位概述督導指示事項與缺失)【L】(4.03.03.02)

5.廢棄物未清理。(跳遠助跑道周邊發現很多塑膠顆粒未清除) 【L】(5.05.09)

6.(1)跑道直線與彎道交接處發現有凹洞，請修復。 (2)水溝蓋板高出平面許多，請改善。 【L】(5.07.01.99)

7.(1)壓克力球場排球柱安裝孔邊緣界面請修平。(2)壓克力球場表面有數處長形凹痕請修平。【L】(5.08.99)

8.工程告示牌內容未符合規定。(現場發現工程告示牌經費來源，中央補助款未載明補助計畫名稱) 【L】(5.09.08)

9.勞安自動檢查紀錄不確實。(工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表沒有逐日填寫) 【L】(5.14.04)

10.圍籬、外部防護網等設施不足。(圍籬沒有夜間警示燈) 【L】(5.14.07)

缺點總計扣點數 0 點

	規劃設計問題及建議
	建議：

無

	品質指標
	環境：83.05分； 安全：75.00分； 強度：83.00分； 美觀：83.30分； 功能：83.55分。

	其他建議
	1.跳遠砂坑周邊地勢較高，遇下雨周邊泥漿水容易流入沙坑污染，造成砂質變硬，建議主辦單位與監造及施工廠商研議改善。跳遠助跑道上方有樹枝影響跳遠學生，建議做適當修剪。

2.跑道周邊水溝蓋板與現有跑道及中央球場邊有高低差，容易讓學生運動時跌倒受傷，建議主辦單位與監造及施工廠商研議改善，並建議校方在未改善前，提醒學生注意安全。

3.司令台旁外溝混凝土銜接區周邊有兩處積水，請研議處理。

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


