新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
	列管計畫名稱
	無
	計畫主辦機關
	(無)

	標案所屬工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	114年03月17日

	標案名稱
	新埔鎮公二公園特色遊戲場及公園設施改善工程
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案執行機關
	新竹縣新埔鎮公所
	專案管理單位
	

	設計單位
	朋成土木技師事務所
	監造單位
	朋成土木技師事務所
	承包商
	朔東營造有限公司

	發包預算
	18,117.283千元
	契約金額
	17,030.000千元

	工程概要
	請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。

本工程內容特性包含

1. 設施名稱

2. 規格、型式

3. 數量

如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。

	工程進度、經費支用及目前施工概要
	截至114年03月16日止：

一、工程累計進度：預定 68.11％；實際 72.15％；

二、經費累計支用：預定 2550.000千元；實際 2550.000千元。

三、目前進行 

新埔鎮公二公園特色遊戲場及公園設施改善工程

	查核委員
	內聘：(無)

外聘：郭治平、廖國裕
	開工及預定完工日期
	113年09月04日 至

114年02月05日

	領隊及工作人員
	領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委員注意事項)

工作人員：張文華、羅正智
	查核分數(等級)
	80(甲等)

	優點
	1.監造單位:監造單位進行過多次抽查與6次監造技師督導，相當積極。

2.承攬廠商:(1)承攬廠商進行過多次自主檢查與6次專任工程人員督察。(2)落實汛期自主檢查。

3.施工品質:抿石子座椅施作曲線美觀確實。

4.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審及檢試驗管制總表控管，管制良好。

5.安全衛生:安全圍籬設置加強抗風措施。

	缺點
	1.主辦機關:機關承辦人員至工地督導1次，頻率較為不足，應加強。【L】(4.01.99)

2.監造單位:抽查施工作業，並填具抽查(驗)紀錄表未落實填寫。(斗笠塔實木接縫未密接未抽查)。【L】(4.02.03.04.01)

3.承攬廠商:施工日誌記載不完整(114年3月11日未完整記載主辦機關到場督導指示事項)。【L】(4.03.03.02)

4.承攬廠商:部分工項之自主檢查表如地板混凝土檢查，未檢附相關相片或酌加文字說明，較為不足。【L】(4.03.04.02)

5.花台混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。【L】(5.01.01)

6.(1)基礎混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。(2)柿子塔混凝土基座有龜裂情事發生，請加以改善。【L】(5.01.02)

7.抿石子座椅基座水泥砂漿粉刷脫落，請修護。【L】(5.01.99)

8.滑索平台鋼柱有銹痕，請清除。【L】(5.04.02)

9. 滑索區燈具螺栓過長部分先切除再鎖螺帽。【L】(5.04.54)

10.(1)鋼構施作(柿子塔)表層刮痕處請修飾補漆。(2)新設置燈座離地面約1公尺處未有保護措施，易造成小朋友撞傷或割傷，請加以改善。【L】(5.04.59)

11.不銹鋼螺絲掉落或未鎖緊且不銹鋼螺絲應先塗覆防水材料如細利康，予以保護。【L】(5.04.99)

12. 抿石座椅外側有廢料，請清除。【L】(5.05.04)

13.PVC排水管堵塞，應予以保護。【L】(5.07.05.10)

14.整地仍有部分卵粒石、部分垃圾影響環境且未符合規定。【L】(5.07.13.01)

15.柿子塔木材刮傷需修補。【L】(5.07.13.99)

16.工地接合部分之空隙不符規定：斗笠塔木構、柿子塔鋼管。【L】(5.08.07)

17.拆除後之施工架未妥善保護覆蓋。【L】(5.09.09)

18.勞安自動檢查紀錄不確實。(工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表沒有逐日填寫)【L】(5.14.04)

缺點總計扣點數 0 點

	規劃設計問題及建議
	建議：

無

	品質指標
	環境：80.90分； 安全：80.00分； 強度：77.00分； 美觀：80.90分； 功能：81.40分。

	其他建議
	1.建議確實掌握遊戲設施之安全檢驗時間，以免影響工期。

	扣點統計
	總計扣點數　0　點

專業人員總計記點數0　點，不扣款。

	檢驗拆驗
	(未填)


