
新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱 無 計畫主辦機關 (無)

標案所屬工程主
管機關

新竹縣政府 查核日期 114 年 03 月 17 日

標案名稱
新埔鎮公二公園特色遊戲場及
公園設施改善工程

地點 新竹縣新埔鎮

標案執行機關 新竹縣新埔鎮公所 專案管理單位

設計單位
朋成土木技師事
務所

監造單位
朋成土木技師事
務所

承包商
朔東營造有限公
司

發包預算 18,117.283 千元 契約金額 17,030.000 千元

工程概要

請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。
本工程內容特性包含
1. 設施名稱
2. 規格、型式
3. 數量
如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。

工程進度、經費
支用及目前施工

概要

截至 114 年 03 月 16 日止：
一、工程累計進度：預定 68.11％；實際 72.15％；
二、經費累計支用：預定 2550.000 千元；實際 2550.000 千元。
三、目前進行 
新埔鎮公二公園特色遊戲場及公園設施改善工程

查核委員
內聘：(無)
外聘：郭治平、廖國裕

開工及預定完工
日期

113 年 09 月 04 日 至
114 年 02 月 05 日

領隊及工作人員
領隊：杜科長明昇 (已宣達查核
委員注意事項)
工作人員：張文華、羅正智

查核分數(等級) 80(甲等)

優點

1.監造單位:監造單位進行過多次抽查與 6 次監造技師督導，相當積極。
2.承攬廠商:(1)承攬廠商進行過多次自主檢查與 6 次專任工程人員督察。(2)落實汛
期自主檢查。
3.施工品質:抿石子座椅施作曲線美觀確實。
4.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審及檢試驗管制總表控管，管制良好。
5.安全衛生:安全圍籬設置加強抗風措施。

缺點 1.主辦機關:機關承辦人員至工地督導 1 次，頻率較為不足，應加強。【L】(4.01.99)
2.監造單位:抽查施工作業，並填具抽查(驗)紀錄表未落實填寫。(斗笠塔實木接縫未
密接未抽查)。【L】(4.02.03.04.01)
3.承攬廠商:施工日誌記載不完整(114 年 3 月 11 日未完整記載主辦機關到場督導指
示事項)。【L】(4.03.03.02)
4.承攬廠商:部分工項之自主檢查表如地板混凝土檢查，未檢附相關相片或酌加文
字說明，較為不足。【L】(4.03.04.02)
5.花台混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。【L】(5.01.01)
6.(1)基礎混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。(2)柿子塔混凝土基座有龜裂情
事發生，請加以改善。【L】(5.01.02)
7.抿石子座椅基座水泥砂漿粉刷脫落，請修護。【L】(5.01.99)
8.滑索平台鋼柱有銹痕，請清除。【L】(5.04.02)
9. 滑索區燈具螺栓過長部分先切除再鎖螺帽。【L】(5.04.54)
10.(1)鋼構施作(柿子塔)表層刮痕處請修飾補漆。(2)新設置燈座離地面約 1 公尺處
未有保護措施，易造成小朋友撞傷或割傷，請加以改善。【L】(5.04.59)
11.不銹鋼螺絲掉落或未鎖緊且不銹鋼螺絲應先塗覆防水材料如細利康，予以保護。
【L】(5.04.99)



12. 抿石座椅外側有廢料，請清除。【L】(5.05.04)
13.PVC排水管堵塞，應予以保護。【L】(5.07.05.10)
14.整地仍有部分卵粒石、部分垃圾影響環境且未符合規定。【L】(5.07.13.01)
15.柿子塔木材刮傷需修補。【L】(5.07.13.99)
16.工地接合部分之空隙不符規定：斗笠塔木構、柿子塔鋼管。【L】(5.08.07)
17.拆除後之施工架未妥善保護覆蓋。【L】(5.09.09)
18.勞安自動檢查紀錄不確實。(工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表沒有逐日填
寫)【L】(5.14.04)
缺點總計扣點數 0 點

規劃設計問題及
建議

建議：
無

品質指標 環境：80.90 分； 安全：80.00 分； 強度：77.00 分； 美觀：80.90 分； 功能：81.40 分。

其他建議 1.建議確實掌握遊戲設施之安全檢驗時間，以免影響工期。

扣點統計
總計扣點數　0　點
專業人員總計記點數 0　點，不扣款。

檢驗拆驗 (未填)


