
新竹縣政府工程施工查核小組查核紀錄(不預先通知)
列管計畫名稱 無 計畫主辦機關 (無)

標案所屬工程主
管機關

新竹縣政府 查核日期 114 年 09 月 03 日

標案名稱
113 年度竹東鎮道路修補工程(開
口契約)

地點 新竹縣竹東鎮

標案執行機關 新竹縣竹東鎮公所 專案管理單位

設計單位
和鑫工程顧問股
份有限公司

監造單位
和鑫工程顧問股
份有限公司

承包商
昱盛營造股份有
限公司

發包預算 36,273.489 千元 契約金額
36,273.489 千元
變更設計後： 70,527.629 千元

工程概要

請依契約內容詳細填列工程項目規模及內容。
本工程內容特性包含
1. 道路使用類別(公路、市區道路、農路、部落聯絡道路、水防道路、林道、村里道路)
2. 路面材料(瀝青混凝土路面、混凝土路面)
3. 道路長度或里程數
4. 道路型式(幾車道)
5. 新闢道路、拓寬道路或道路養護工程
如內容不符，可能為工程類別填報不正確，請再次確認。

工程進度、經費
支用及目前施工

概要

截至 114 年 09 月 1 日止：
一、工程累計進度：預定 43.48％；實際 94.35％；
二、經費累計支用：預定 54814.073 千元；實際 55857.880 千元。
三、目前進行 
第 9、10 分案施作

查核委員
內聘：(無)
外聘：林祐諺、鄭書青

開工及預定完工
日期

113 年 07 月 10 日 至
114 年 06 月 25 日
變更後至 115 年 06 月 25 日

領隊及工作人員
領隊：杜科長明昇 (已宣達查核委
員注意事項)
工作人員：張文華、羅正智 

查核分數(等級) 80(甲等)

優點

1.主辦機關:(1)本工程第 9 分案及第 10 分案分別於 114 年 6 月 24 日及 6 月 29 日開工，
主辦機關於開工至 9 月 2 日止計品質督導 2 次。(2)品質督導紀錄有以書面通知監造單
位或廠商改善。
2.監造單位:填報監造報表有落實記載。主辦單位現場督導與監造技師工程督導，有在
其他約定監造事項欄位概述督導指示事項與缺失。
3.承攬廠商:(1)辦理安全衛生教育訓練有教材資料及照片佐證。(2)專任工程人員於 7 月
25 日及 8 月 28 日共督察 2 次，有填寫督察紀錄表及照片佐證。(3).內部品質稽核有落實
檢查及記錄。
4.施工品質:已完成瀝青混凝土路面鋪設平整。
5.材料設備檢驗與管制:依材料設備送審及檢試驗管制總表控管，管制良好。

缺點

1.主辦機關:監造計畫未落實審查。(監造計畫未檢附審查紀錄表勾選各章節是否符合，
監造計畫送審核章表主辦人員沒有簽章也沒有加蓋公所大印) 【L】(4.01.06.01)
2.監造單位:品質計畫與施工計畫沒有落實審查。(未檢附審查意見表勾選各項審查是否
合格，混凝土工程坍度標準與監造計畫之坍度不同) 【L】(4.02.02)
3.監造單位:(1)抽查施工作業，未落實填寫抽查紀錄表。(混凝土工程缺坍度與氯離子抽
查數值)(2)抽查施工作業，未落實填寫抽查紀錄表。(未落實填具抽查紀錄表(如點焊鋼
絲網之保護層厚度)。【L】(4.02.03.04.01)
4.承攬廠商:施工日誌記載不完整。(114.07.07中央氣象署發布發布丹娜絲颱風警報，未



在重要事項紀錄欄位概述警報注意事項) 【L】(4.03.03.02)
5.承攬廠商:品管自主檢查表檢查紀錄未落實填寫。(混凝土工程缺坍度與氯離子缺施工
自主檢查數值) 【L】(4.03.04.02)
6.(1) I工區 0K+170、0K+073 道路邊路燈基座有AC殘料未清除。(2)J工區 0K+175 有廢
料(瀝青)未清除恐影響環境，請即刻改善。【L】(5.05.04)
7.瀝青混凝土路面有粒料分離現象。(J工區 0K+046，L工區 0K+136、I工區 0K-060 至
0K+080、I工區 0K+118 等路面發現) 【L】(5.07.02.12)
8.已完成瀝青混凝土路面道路標線，現場發現表面有髒污情形(I工區 0K+095、J工區
0K+090，J工區 0K+067、I工區 0K+000台電人孔蓋舊有標線未清除。) 【L】(5.07.02.18)
9.(1)I工區 0K+010 已完成瀝青混凝土路面有油漆未清除。(2)I工區 0+095 發現標線油漆
汙染道路旁鍍鋅隔柵，請清理。【L】(5.07.02.99)
10.工程告示牌內容未符合規定。(本工程尚在施工中現場未豎立工程告示牌，請修正經
費來源為契約經費及來源如為中央補助案件應載明補助計畫名稱，新增重要公告事項
空氣汙染防制費徵收管制編號，公害檢舉陳情專線及中、英文對照) 【L】(5.09.08)
11.材料設備送審管制總表與材料設備檢(試)驗送審管制總表兩者不一致，另材料試驗
報告監造單位及廠商判讀人員均有簽名但未簽註判讀日期。【L】(5.10.99)
12.工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表未落實填寫。【L】(5.14.04)
13.汛期工地防災自主檢查表，未落實填寫。(中央氣象署 7/7 發布丹娜絲颱風警報，缺警
報發布前、中、後自主檢查紀錄表) 
【L】(5.16.01)
缺點總計扣點數 0 點

規劃設計問題及
建議

建議：
無

品質指標 環境：80.30 分； 安全：72.50 分； 強度：79.00 分； 美觀：80.80 分； 功能：80.80 分。

其他建議 1..工程施工過程應多拍攝附有拍攝日期之照片，以利後續追蹤及查核佐證。 

扣點統計
總計扣點數　0　點
專業人員總計記點數 0　點，不扣款。

檢驗拆驗 (未填)


