新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	國防部陸軍司令部

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 08 月 28 日

	標案名稱
	106年度(108年執行)油彈庫睦鄰工作專案補助計畫辦理-關西鎮東山里環境改善工程
	地點
	新竹縣關西鎮

	標案
執行機關
	新竹縣關西鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	國聖工程顧問有限公司 
	監造單位
	國聖工程顧問有限公司 
	承包商
	家凱營造有限公司 

	發包預算
	8,117(千元)
	契約金額
	7,780(千元) 

	工程概要
	排水溝改善 L=421M
護岸 L=248M
駁坎 L=140M

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年08月26日止：
一、工程累計進度：預定 30.80％；實際 31.11％；
二、經費累計支用：預定 1,311千元；實際 0千元。
三、目前進行 
擋土牆及側水溝施做。

	查核
委員
	外聘：林祐輔、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 07 月 01 日至
108 年 12 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)已建立查核品質督導機制。(2)本案工地分佈甚廣，承辦人能對各工地狀況確實瞭解，足見對本案施工狀況有確實巡查與督導，值得鼓勵。
二、監造單位：監造現場人員在施工期間有確實督導材料與施工查驗，雖未依作業程序執行施工查驗點之查驗手續，但應查驗之作業均已作到，使施工品質能達預期標準。
三、承攬廠商：(1)品管人員在施工期間重視施工品質，有確實監工，使本工程品質尚佳。(2)施工日誌落實填寫。
四、施工品質：(1)擋土牆、護坡工程及排水溝蓋均施作良好，無蜂窩、無塑性乾裂、無表面氣泡，品質良好。(2)工程告示牌內容符合規定。
五、材料設備檢驗與管制：材料設備檢(試)驗均符合規範，且均合格。
六、安全衛生：(1)汛期自主檢查具體確實。(2)交維、環保及勞安均依計畫施作，施工中無工安事故。

	缺
點
	1.主辦機關：督導次數頻率不足，請加強督導次數。 (4.01.99)
2.監造單位：施工查驗停留點雖有設置，但未落實執行，請補正。 (扣3點) (4.02.01.06)
3.監造單位：混凝土施工品質抽查紀錄表，未明確量化坍度品質標準，請改善。 (4.02.03.04)
4.監造單位：監造報表未使用最新版格式報表，請補正。 (4.02.03.08)
5.監造單位：監造計畫未依工程會品管要點簡化，其中章節2、7、8、9、10均可略去，請改善。 (4.02.99)
6.承攬廠商：品質計畫材料設備送審管制總表，未明訂預定送審日期，未符合需求，請補正。 (4.03.02.12)
7.承攬廠商：安全衛生教育訓練缺擋土牆相關安全衛生內容，請補正。 (4.03.14.03)
8.承攬廠商：整體品質計畫未依工程會品管要點簡化部分章節，請改善。 (4.03.99)
9.缺失改善照片中，疑有裂痕寬度大於2mm者，請確實檢視，若有寬度大於2mm者，應依規範修補。 (5.01.02)
10.E工區下邊坡防護工程，擋土牆澆置有輕微爆模致完成面不平整。 (5.01.06)
11.(1)G工區鍍鋅格柵有混凝土澆置殘渣未清除。(2)格柵蓋板條柵方向錯誤。 (5.01.99)
12.G工區保特瓶鋁罐及垃圾未清理，影響環境，請立即改善。 (5.05.09)
13.連日下雨，致回填土壤含水量太高，應全部挖出予翻曬，並分層夯實，每層均應施作工地密度試驗，壓實度達95%，請改善。 (5.06.01)
14.F工區下邊坡擋土牆洩水孔阻塞，請改善。 (5.07.01.13)
15.缺工地密度夯實試驗，請補正。 (5.10.04.01)
16.工地施工地點道路前後端，缺施工安全警告標誌，請立即改善。 (5.14.07)
　　缺點總計扣點數　3　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．E工區下邊坡橫向排水出水口端缺保護工，造成土溝嚴重侵蝕，建議堆置石塊消能以防沖刷。 

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(家凱營造有限公司 ):　扣　0　點。
　　委辦監造廠商(國聖工程顧問有限公司 ):　 扣　3　點。
　　廠商總計扣點數　3　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


