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	[image: IMG_6124]少部分已施設之PC路面，打毛有不足之現象。


	說明
	少部分已施設之PC路面，打毛有不足之現象。

	[image: IMG_6115]L型側溝部份施作完成遭破壞請修護。


	說明
	L型側溝部份施作完成遭破壞請修護。
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	[image: IMG_6128]部份L型側溝之樹葉或雜物未清理，影響排水。


	說明
	部份L型側溝之樹葉或雜物未清理，影響排水。

	[image: IMG_6130]工地現場水泥材料未妥善保護加蓋不完善。


	說明
	工地現場水泥材料未妥善保護加蓋不完善。
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	[image: IMG_6117]4K+037左側段W型鋼板護欄未裝設完整部份，螺栓孔不齊，請改善。


	說明
	4K+037左側段W型鋼板護欄未裝設完整部份，螺栓孔不齊，請改善。

	[image: IMG_6125]建議加設底層鋪排塊石及尾端加設基礎，以減緩流失。


	說明
	截水溝之跌水設施僅設計鋪設10cm=t(厚度)之PC建議加設底層鋪排塊石及尾端加設基礎，以減緩流失。
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	[image: IMG_6129]。


	說明
	改善路段諸多矮牆無端牆收尾措施，牆後背填土易流失，請研議改善方法。

	[image: IMG_6123]改善路段諸多矮牆無端牆收尾措施，牆後背填土易流失，請研議改善方法。


	說明
	改善路段諸多矮牆無端牆收尾措施，牆後背填土易流失，請研議改善方法。。
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