
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

列管計畫名稱 10714　
計畫

主辦機關
新竹縣政府

標案所屬

工程主管機關
新竹縣政府 查核日期 108 年 09 月 09 日

標案名稱 新竹縣      200M      標準競速滑輪溜冰場新建工程 地點 新竹縣竹北市

標案

執行機關
新竹縣立六家高級中學

專案管理

單位
　

設計單位
張弘鼎建築師事務

所 
監造單位

張弘鼎建築師事務

所 
承包商 新宜營工程有限公司 

發包預算 34,702(千元) 契約金額 32,500(千元) 

工程概要 溜冰場新建工程

工程進度、

經費支用及

目前施工概況

截至108年 09月 08日止：

一、工程累計進度：預定 25.437％；實際 26.122％；

二、經費累計支用：預定 5,547千元；實際 8,752千元。

三、目前進行 

1.全區排水溝施做

2.陰井施作

3.擋土牆及車道分層回填夯實

查核

委員

外聘：林祐輔、劉政良

內聘：(無)

開工及

預定完工

日期

108 年 04 月 13 日至

109 年 02 月 27 日 

領隊及

工作人員

領隊：陳科長盈州 

工作人員：張文華 

查核分數

(等級)
80分 (甲等) 

優

點

一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，督導8次。(2)施工期間承辦人至現場督導次數頻繁，均每

二周一次，使施工品質及勞安、環保等管理工作均甚妥善。

二、監造單位：(1)品質計畫、施工計畫依契約時間完成審查。(2)監造現場人員對本工程之放樣檢測

工作，特別是排水溝之渠底坡度，甚為重視，均要求施工廠商確實測量，且按圖施工。

三、承攬廠商：(1)_施工日誌記載完整。(2)施工中品管人員、工地主任、專任人員對本工程之工項、

施工方法、品質管理標準等均甚清楚，品管觀念正確，並致力於品質管制工作，使本工程已完成之

部份均已達標。

四、施工品質：(1)混凝土完成面無蜂窩、塑性乾裂等瑕疵且平整度佳。(2)排水溝之渠底坡度正確，

溝體結構物、表面水泥粉刷工夫佳。

五、材料設備檢驗與管制：材料依契約辦理檢驗及管制。

六、安全衛生：(1)施工圍籬設置良好。(2)施工中勞安、環保均有注意，無工安事件。

http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/prjquer.lsprjdet?iwebcod=1P23222424242428282T&iwkut=376449522U&iprjno=10714&iuid=1P232224242N


缺

點

1.主辦機關：監造計畫之審查不夠嚴謹，許多不符工程會品管要點規定之內容未要求監造單位修正。

 (4.01.99)

2.監造單位：未訂定溜冰跑道工程斜坡檢驗停留點，請補正。 (4.02.01.06)

3.監造單位：施工查驗停留點在計畫中有確實設置，但未依作業程序確實執行，請補正。 

(4.02.03.01)

4.監造單位：7月24日監造報表未紀錄接地工程抽查，請補正。 (4.02.03.08)

5.監造單位：(1)監造計畫未依工程會品管要點縮減章節內容，請修正。(2)監造計畫中隊整體品質

計畫、整體施工計畫之審查重點，未依品質要點簡化內容，以致施工廠商之施工計畫章節內容全部

編寫，但未確實執行，請檢討改善。 (4.02.99)

6.承攬廠商：未依作業程序執行施工查驗點之查驗作業。 (4.03.02.05)

7.承攬廠商：材料設備送審管制總表，未訂定預定送審日期，請改善。 (4.03.02.12)

8.承攬廠商：(1)7/20日接地工程自主檢查表未做成紀錄，請補正。(2)8月 28日鋼筋自主檢查表，

檢查時機不明確，未落實執行，請補正。 (4.03.04)

9.承攬廠商：品管人員對新頒之「公共工程品質管理作業要點內容未曾熟諳，以致整體施工計畫、整

體品質計畫之內容編寫可略之章節，且即已編寫確未執行，不符履約之要求，請檢討改善。 

(4.03.99)

10.水溝側面混凝土表面部份模板殘留雜物。 (5.01.04)

11.水溝工程鋼筋有混凝土殘渣未清除。 (5.02.11)

12.裸露地表雖有覆蓋防塵網，但天候乾燥、風大時依然有塵土飛揚，妨害鄰近住戶，應適時灑水保

濕。 (5.05.02)

13.回填料有磚塊雜物，請改善。 (5.06.05)

14.看台後方土方未做好水土保持，沖刷流至混凝土澆置面，請加以改善。 (5.06.99)

15.工程告示牌內容缺政風單位電話，未符規定。 (5.09.08)

16.陰井成型鋼筋材料堆置未妥善保護(未加以墊高)。 (5.09.09)

17.臨時用電開關箱未裝設漏電斷路器。 (5.14.03.02)

　　缺點總計扣點數　0　點。

規

劃

設

計

問

題

及

建

議

建議：

無 

品

質

指

標

環境：81分； 安全：80分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 

其 1．本工程雖經工務會議調整預定進度表，並已申請工期展延，但實際進度仍有落後 10%以上之可能，



他

建

議

故建議施工廠商擬出可行有效之趕工計劃，並確實執行，以免工期延宕嚴重，不符契約要求。

扣

點

統

計

　　廠商總計扣點數　0　點。

檢

驗

拆

驗

(未填)


