[bookmark: _GoBack]新竹縣政府工程查核代表照片表
拍攝日期：108.09.19
工程名稱：新竹縣二重國民小學北棟及東一棟校舍拆除重建工程
	[image: IMG_6216]北棟四樓部份牆預留鋼筋位置錯誤，導致鋼筋位於牆體外


	說明
	北棟四樓部份牆預留鋼筋位置錯誤，導致鋼筋位於牆體外

	[image: IMG_6223]北棟四樓可見梁底有廢棄手套於混凝土內，且多處模板或夾板未拆除。


	說明
	北棟四樓可見梁底有廢棄手套於混凝土內，且多處模板或夾板未拆除。
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	[image: IMG_6221]東一棟五樓樓版，下方可見混凝土冷縫，請改善。


	說明
	東一棟五樓樓版，下方可見混凝土冷縫，請改善。

	[image: IMG_6220]北棟四樓可見梁底有廢棄手套於混凝土內，且多處模板或夾板未拆除。


	說明
	北棟四樓可見梁底有廢棄手套於混凝土內，且多處模板或夾板未拆除。
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	[image: IMG_6228]室內柱角為90度角，對學童可能造成危險，請檢討改善。


	說明
	室內柱角為90度角，對學童可能造成危險，請檢討改善。

	[image: IMG_6215]東一棟四樓剛拆模完，模板與支撐架雜亂未加以整理或清潔，請改善。


	說明
	東一棟四樓剛拆模完，模板與支撐架雜亂未加以整理或清潔，請改善。
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	[image: IMG_6225]北棟男廁鷹架與連接之建築物空隙過大，有危險性，請立即改善。


	說明
	北棟男廁鷹架與連接之建築物空隙過大，有危險性，請立即改善。

	[image: IMG_5266]污廢水管材均為薄管，是否符合契約需求，應確實檢討。


	說明
	污廢水管材均為薄管，是否符合契約需求，應確實檢討。
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	[image: IMG_5265]插座接線採2.0Φ而线圖卻是5.5Φ，不符合約。


	說明
	插座接線採2.0Φ而线圖卻是5.5Φ，不符合約。

	[image: IMG_5263]一樓廁所透氣管施作錯誤，易使透氣管失效，請改善。


	說明
	一樓廁所透氣管施作錯誤，易使透氣管失效，請改善。
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	[image: IMG_5258]一樓化糞池未施作防護措施，請改善。


	說明
	一樓化糞池未施作防護措施，請改善。

	[image: IMG_6230]多功能川堂，因水保要求於地面設置多個格柵板，在學童活動時可能造成危險，請檢討改善。


	說明
	多功能川堂，因水保要求於地面設置多個格柵板，在學童活動時可能造成危險，請檢討改善。
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