新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 10 月 04 日

	標案名稱
	新埔鎮118線10K+350至13K+550(褒忠路至環南街)輸氣管線改善工程(施工費)乙式
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案
執行機關
	新竹瓦斯股份有限公司
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	新竹瓦斯股份有限公司 
	監造單位
	新竹瓦斯股份有限公司 
	承包商
	竹光工程有限公司 

	發包預算
	10,163(千元)
	契約金額
	8,332(千元) 

	工程概要
	一、埋設 M-250mmPEP 管3200m。
二、埋設 200mm開關3只。

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年09月26日止：
一、工程累計進度：預定 70.00％；實際 95.00％；
二、經費累計支用：預定 7,915千元；實際 7,915千元。
三、目前進行 
目前正在停工中(AC路面假修護)

	查核
委員
	外聘：林祐輔、陳興來
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 06 月 20 日至
109 年 03 月 15 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：葉冠伸、張文華 
	查核分數
(等級)
	74分 (乙等) 

	優
點
	無

	缺
點
	1.主辦機關：無工程督導機制，無督導紀錄，請檢討改善。 (4.01.04)
2.主辦機關：無缺失、追蹤改善紀錄，請檢討改善。 (4.01.05)
3.主辦機關：主辦單位工程承辦人非土木工程相關科系畢業，不諳工程專業知識，未受品質管理訓練、未受工地主任訓練，自辦監造未符公共工程施工品質管理作業要點規定。 (4.01.99)
4.監造單位：監造現場人員未擬訂監造計畫，且未依計畫執行監造，請檢討改善。 (扣2點) (4.02.01)
5.監造單位：在督導、查證施工廠商之工作上，缺乏經驗，成效不彰，請檢討改善。 (4.02.03.02)
6.監造單位：(1)抽查施工作業及抽驗材料工作未落實。(2)材料(CLSM)(AC)等檢驗及抽查驗不足。 (4.02.03.04)
7.監造單位：履約估驗計價未符需求。 (4.02.03.06)
8.監造單位：監造報表格式不正確，且未落實執行，請補正。 (4.02.03.08)
9.承攬廠商：整體品質計畫，整體施工計畫均不符需求，且未落實執行，請檢討改善。 (4.03.01)
10.承攬廠商：未訂定分項工程施工要領，請檢討改善。 (4.03.02.03)
11.承攬廠商：未訂定各分項工程品質管理標準，請檢討改善。 (4.03.02.04)
12.承攬廠商：未訂定文件、紀錄之管理作業程序，請補正。 (4.03.02.11)
13.承攬廠商：施工日誌格式不符，且未落實執行(施工日誌未落實及格式等記載不完整)，請檢討改善。 (4.03.03)
14.承攬廠商：品管自主檢查表未落實擬訂，如執行品管自主檢查表未落實記載及未訂定量化值，請檢討改善。 (4.03.04)
15.承攬廠商：(1)未訂定各材料設備(如CLSM、AC)等之檢驗停留點，請補正。(2)工程重要工項之材料檢驗未落實執行(如CLSM)及AC未製定送審管制總表及檢驗，請補正。 (4.03.05)
16.承攬廠商：未依工程會規定聘任工程人員，執行其應盡責任，請檢討改善。 (4.03.11.03)
17.PG465~+466樁點間有AC剩餘料未清理，請改善。 (5.05.04)
18.AC假修復夯實度不足(文山路亞東段48號門前AC與PG443~+444樁點間AC)，通車後新舊路面因車輛滾壓產生凹陷，高差大於0.7cm，請改善。 (5.07.02.11)
19.路面挖掘未先切割，回填後修補邊線如鋸齒狀，不整齊且不美觀，請改善。 (5.07.02.99)
20.無CLSM之混凝土坍度及抗壓試驗，請補正。 (5.10.99)
21.營繕工程人員未配戴安全帽及未正確戴用，請改善。 (5.14.06.03)
22.簡報資料中交維設施嚴重不足，紐澤西護欄未依規定密接且夜間警示嚴重不足，請即刻改善。 (5.14.07)
23.承包商交通維持及安全措施檢查紀錄不足，僅108.08.28壹次，請改善。 (5.15.03)
　　缺點總計扣點數　2　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：74分； 安全：75分； 強度：69分； 美觀：75分； 功能：75分。 

	其
他
建
議
	1．剩餘土石方(殘土)之處理設計未作分析及處理之流向說明，請說明。
2．本案工程施工進度似有超前，惟本案於108.6.20開工，因涉高鐵禁限建事宜，但遲至108.9.4方辦理現場會勘，建請應提早辦理，以提早完工。
3．辦單位無土木工程相關專業人員，整體工程以土木工程佔比較多，卻自辦監造，有違品保(二級品管)設置之宗旨與功能，建議工程主辦機關聘用專業人員執行品保作業，落實品保機制。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(竹光工程有限公司 ):　扣　0　點。
　　廠商總計扣點數　0　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


