
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：108.10.29 
工程名稱：大崎路(園區二路至大崎一路間)雙向道路改善工程 

 

說明 
混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫(0K+000至 0K+160段鋼板護欄基

礎發現)。 

 

說明 混凝土表面殘留雜物(現場道路側溝牆面發現很多鐵絲未剪除)。 

混凝土表面殘留雜

物(現場道路側溝牆

面發現很多鐵絲未

剪除)。 

混凝土養護不合規

範，塑性收縮造成裂

縫(0K+000 至

0K+160 段鋼板護欄

基礎發現)。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：108.10.29 
工程名稱：大崎路(園區二路至大崎一路間)雙向道路改善工程  

 

說明 L型溝之溝底殘留水泥漿未清理。 

 

說明 L 型溝各段起點及終點，未確實收尾處理。 

L 型溝之溝底殘留

水泥漿未清理。 

L 型溝各段起點及終

點，未確實收尾處

理。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：108.10.29 
工程名稱：大崎路(園區二路至大崎一路間)雙向道路改善工程 

 

說明 護欄基作曲線段完成面多處折角，線形不佳。 

 

說明 工程告示牌內容未符合規定(經費來源未填)。 

工程告示牌內容未符

合規定(經費來源未

填)。 

護欄基作曲線段完成

面多處折角，線形不

佳。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：108.10.29 
工程名稱：大崎路(園區二路至大崎一路間)雙向道路改善工程 

 

說明 現場設置三角錐未設置連桿。 

 

說明 鍍鋅蓋板設置應注意舖放方向，避免造成安全疑慮。 

現場設置三角錐未

設置連桿。 

鍍鋅蓋板設置應注意舖

放方向，避免造成安全疑

慮。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：108.10.29 
工程名稱：大崎路(園區二路至大崎一路間)雙向道路改善工程 

 

說明 
本工程現場尚有許多桿線未遷移，主辦機關應確實要求管線單位盡速配合

辦理及遷移，以利施工及維護工地及人車安全。 
 

說明  

 

本工程現場尚有許多桿線

未遷移，主辦機關應確實

要求管線單位盡速配合辦

理及遷移，以利施工及維

護工地及人車安全。 

 


