工程施工查核小組設計查核紀錄
	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108年11月01日

	標案名稱
	新竹縣頭前溪南岸經典自行車道工程（二重埔至台三線交界）
	地點
	新竹縣竹東鎮

	標案主辦機關
	新竹縣政府交通旅遊處
	專案管理
單位
	無

	設計單位
	富林工程技術顧問有限公司
	監造單位
	富林工程技術顧問有限公司
	承攬廠商
	金郁達營造有限公司

	發包預算
（千元）
	73,176仟元
	契約金額（千元）
	70,888仟元

	工程概要
	自行車橋樑2座、自行車棧橋85m、自行車棧道165m、新設自行車道146m、自行車道改善3980m、自行車標線劃設5,600m及自行車休憩亭1座等

	工程進度及
目前施工概況
	截至108年10月 28日止：預定進度：13.05   %,、實際進度：15.72   %

	查核委員
	外聘：楊欽銘、劉政良
	開工及預定完工日期
	開工日期：108年08月03日 
預定完工日期：109年05月30日

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州
工作人員：張文華
	
	

	問題  　　　　與
管理制度
	設計管理制度（Design Management system）
主辦機關（Host Organs）：
優點：
1. 辦理期初設計審查及期末設計審查，邀集相關單位審查且納入意見修正，充分考慮設計之完整性。 
2.主辦機關積極向教育部體育署爭取經費及辦理設計審查、發包程序，預計施作自行車道
  17.2公里，竣工後可連接台3線至台1線自行車道轉往新竹市17公里海岸線，預期效益顯著。   
缺點:
1.本工程設計圖說，尚有需注意或不足的地方，主辦機關宜加強預算書或變更設計之審查機制。


	問題  　　　　與
管理制度
	設計監造單位（Supervision Unit）：
優點：有編列品管及職安相關費用。
缺點：
1. 採用即有品牌材料及設備時，圖面宜加註係參考示意圖，廠商得依功能、效益、標準或特性等相關資料，提送同等品審查。
2. a.T-05圖面彩色耐磨舖面材質分析引用FTIR標準是否有CNS標準可替代。
   b.止滑人造石試驗標準ASTME303是否有CNS標準。
3. 鋼構工程在圖面上對焊道檢測規定宜補充。
4. S53圖面欄杆H型鋼與橫向不銹鋼材質扶手接合全銲方式，請檢視其可能產生銹蝕的問題。
5. 橋墩開挖之支撐方式未敘明。
6. 本工程有分A工區及B工區，圖說甚多工程屬B工區，惟圖示未標示BK之里程。
7. 圖號C-01 B段橫斷面圖(一)有諸多自行車道護欄高度太低，不符合新設計規定，建議檢
   討需求性及安全性。
8. 圖號S34~S36引道B1K+260至B1K+300有關橫斷面里程表示及圖號S36橋梁引道展開圖，
   建議再檢討標示之正確性​。
9. 圖號B-05再生瀝青混凝土路面鋪設詳圖(一)及(二)，請檢討底層圖示碎石級配之正確定。
10.圖號T08有關警示標誌、禁止牌標誌及遵行標誌牌等詳圖基座規格不明。  
    

	設計建議
	規劃設計建議（Design Suggestion）
(一)規劃設計建議：

1.0K+875至1K+300因用地受限及高落差，採棧道迴轉方式為不得已遷就地形設置方式，仍應於
  適當位置多增加安全標示之設置。

2.未來經費許可情況下可增加休憩點、腳踏車維護點之設置。
3.工程單價分析表內列有材料需檢試驗項目、數量及經費，惟檢視施工圖說，尚有缺漏部分，建
  議確實辦理「材料設備送審管制總表」及「材料設備檢(試)驗管制總表」，並妥善規劃檢試驗
  時機。
4.本工程改善自行車道里程內有新舊自行車道改善路段，有關車道旁舊護欄高度或新舊自行車道
  AC面層兩側截排水不足部分，建議能事先規劃檢討，以力求行車安全及AC路面耐久性考量。
5.由圖號P-03平面縱斷面圖及圖號S02自行車橋立面配置圖，有關新設橋梁B0K+875~B1K+260
  縱坡設計標示不同，建議檢討何者為正確​?
(二)現場施工：
1. 現場鋼模材料堆置未墊高與地面隔離。
2. 建議現場工地與私有地界址儘早鑑界釐清。


	工程進度建議

	促進如期完成之建議（Promote the timely completion of the proposed）
 1. 本工程108年8月3日開工，截至108年10月28日止，實際進度僅15.72%，已用87日曆天，佔工期之29%，在剩下213日曆天(佔工期71%)需完成84.28%之工作量，誠屬不易，請監造單位督促承包商積極安排施工作業，以如期如質完工為目標。
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