
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 11 月 28 日

	標案名稱
	芎林鄉水坑村三鄰村鄰聯絡道路駁坎復建工程
	地點
	新竹縣芎林鄉

	標案
執行機關
	新竹縣芎林鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	星典工程顧問有限公司 
	監造單位
	星典工程顧問有限公司 
	承包商
	峻烽營造有限公司 

	發包預算
	3,703(千元)
	契約金額
	2,600(千元) 

	工程概要
	施作高度約10公尺擋土牆及路面修復

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年10月止：
一、工程累計進度：預定 68％；實際 73.40％；
二、經費累計支用：預定 80千元；實際 80千元。
三、目前進行 
鋼軌樁與擋土牆施工中

	查核
委員
	外聘：蔡得時
內聘：陳盈州
	開工及
預定完工
日期
	108 年 10 月 22 日至
108 年 12 月 10 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)主辦機關成立督導小組。(2)開工前完成監造計畫核定。
二、監造單位：開工前將監造計畫提送核定，作為施工/品質計畫製作參考。
三、承攬廠商：專任工程人員每月約至工地督察2次，並有詳實記錄。
四、施工品質：擋土牆雖未完成，底部基座線型平順。
五、材料設備檢驗與管制：(1)材料試驗報告，施工廠商及監造均有審核判讀。(2)材料設備依時程完成送驗。

	缺
點
	1.主辦機關：(1)品質及施工計畫核定日期皆於工程開工後，請檢討改善。(2)督導次數頻率不足，請加強督導次數。 (4.01.99)
2.監造單位：部份工項施工之品質管理標準未訂公差值(如鋼筋保護層)，不易執行。 (4.02.01.05)
3.監造單位：未落實檢驗停留點機制（如無檢驗停留點查驗紀錄）。 (4.02.03.04)
4.監造單位：監造報表填寫記載不完整。(主辦單位現場督導，監造報表均無記載督導指示事項及缺失之概述，另外監造日報表名稱修正為監造報表)。 (4.02.03.08)
5.承攬廠商：施工品質計畫核章表相關人員只用印，未簽名及簽署日期。 (4.03.01)
6.承攬廠商：對於施工檢驗停留點未申報監造單位查驗，請補正。 (4.03.02.05)
7.承攬廠商：施工日誌重要事項記載欄記載不完整(如未登錄不合格、督導及材料抽驗事項等)。 (4.03.03)
8.承攬廠商：品管自主檢查表未落實執行，部份工項檢查標準未訂量化値或未確實記載檢查值(如混凝土運送完成時間等)。 (4.03.04)
9.承攬廠商：專任工程人員未查核施工計畫書，並於認可後簽章，請補正。 (4.03.11.01)
10.檔土牆第二昇層鋼筋表面有混凝土殘渣。 (5.02.11)
11.裸露地表之土方未完整覆蓋防塵網，請改善。 (5.05.02)
12.工區週遭原有樹木，未加維護，影響環境生態。 (5.05.06)
13.垃圾及廢棄物未處理（如水溝內樹枝雜物），影響環境。 (5.05.09)
14.道路旁占用鐵板未擺放整齊，影響行車安全。 (5.07.02.99)
15.工程告示牌內容未符合規定（如經費來源無資料、無空污編號）。 (5.09.08)
16.鋼筋抗拉試驗紀錄之爐號未填寫，無法與其出廠證明作比對。 (5.10.02.01)
17.D32-SD420W鋼筋未提供出廠證明及無輻射污染證明。 (5.10.02.02)
18.混凝土工程，於高差超過1.50公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。 (5.14.01.04)
19.承包商勞安自動檢查紀錄未落實。 (5.14.04)
20.施工路段未設置漸變段且警告設施不足，請立即改善。 (5.15.06)
21.工區開挖開口護欄安全設施未周全有缺口。 (5.15.09)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：80分； 安全：80分； 強度：79分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	1、建議專任工程人員應親自對其督察情況作報告。
2、建議各類品管表單能有流水號，俾利管控。
3、本工程經費為一千萬元以下，施工計畫及品質計畫可合併為一，其內容章節可簡化。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


