
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

列管計畫名稱 108建字第35號　
計畫

主辦機關
(未填)

標案所屬

工程主管機關
(未填) 查核日期 108 年 12 月 05 日

標案名稱
108      年度科管局補助案  -  竹東鎮頭、二、三重、柯湖、員山里

道路改善工程  (  開口合約  )
地點 新竹縣竹東鎮

標案

執行機關
新竹縣竹東鎮公所

專案管理

單位
　

設計單位
國聖工程顧問有限

公司 
監造單位

國聖工程顧問有限

公司 
承包商 廷生基營造有限公司 

發包預算 7,761(千元) 契約金額 7,370(千元) 

工程概要 道路工程

工程進度、

經費支用及

目前施工概況

截至108年 12月 3日止：

一、工程累計進度：預定 66.25％；實際 98.57％；

二、經費累計支用：預定 0千元；實際 0千元。

三、目前進行 

學府東路及柯湖路一段AC鋪設。

查核

委員

外聘：劉冠德

內聘：戴志君

開工及

預定完工

日期

108 年 10 月 13 日至

108 年 12 月 31 日 

領隊及

工作人員

領隊：陳科長盈州 

工作人員：張文華 

查核分數

(等級)
80分 (甲等) 

優

點

一、監造單位：監造單位有落實抽查驗。 

二、承攬廠商：檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。

三、施工品質：鋪設瀝青混凝土路面平整、標線線型平順。 

四、材料設備檢驗與管制：尚符契約相關規定。

五、安全衛生：皆按合約規定執行。

缺

點

1.主辦機關：主辦機關無品質督導紀錄，請加強督導次數。 (4.01.04)

2.主辦機關：本工程監造計畫較施工與品質計畫晚核定,應檢討改進。 (4.01.99)

3.監造單位：發現缺失，無通知廠商限期改善並確認其改善成果。 (4.02.03.05)

4.監造單位：監造報表標題請修正。(監工報表名稱修正為監造報表)。 (4.02.03.08)

5.承攬廠商：(1)瀝青混凝土自主檢查表未依據各工區填寫。(2)自主檢查表頻率不足，請加強。(3)

瀝青混凝土品管自主檢查表之黏層噴灑未量化及確實記載檢查值。 (4.03.04)

6.承攬廠商：材料送審管制總表未落實填寫有遺漏。 (4.03.05)

https://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/prjquer.lsprjdet?iwebcod=1N2620272227222B2632&iwkut=376445400A&iprjno=108-35&iuid=1N262027222Q
https://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/prjquer.lsprjdet?iwebcod=1N2620272227222B2632&iwkut=376445400A&iprjno=108-35&iuid=1N262027222Q


7.學府東路及柯湖路一段201巷工區多處發現瀝青混凝土廢渣未清除，請全面檢視清理。 (5.05.04)

8.學府東路0K+143右側人孔蓋積水。 (5.07.01.10)

9.柯湖路一段201巷 0K+55左側電桿處有空隙，請補滿以免積水。 (5.07.01.99)

10.柯湖路一段於電線桿旁之雜草未清除乾淨及瀝青混凝土夯實不足。 (5.07.02.12)

11.學府東路0K+81右側、0K+223右側標線有浮渣。 (5.07.02.18)

12.承攬廠商：(1)學府東路0K+76格柵水溝蓋板被 AC塞住。(2)學府東路0K+220右側電桿前新舖設

之瀝青混凝土路面夾雜電線。 (5.07.02.99)

13.交通維持及安全管制措施基本內容未落實。(所檢附交維相關設施相片不足) (5.15.01)

　　缺點總計扣點數　0　點。

規

劃

設

計

問

題

及

建

議

建議：

無 

品

質

指

標

環境：80分； 安全：78分； 強度：79分； 美觀：80分； 功能：80分。 

其

他

建

議

工地現場路面有浮油，請主辦單位會同監造與承包商研議改善方法，以維道路品質及用路人安全。

扣

點

統

計

　　廠商總計扣點數　0　點。

檢

驗

拆

驗

(未填)


