
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

列管計畫名稱 108028B　
計畫

主辦機關
新竹縣峨眉鄉公所

標案所屬

工程主管機關
新竹縣政府 查核日期 108 年 12 月 06 日

標案名稱 新竹縣峨眉鄉各村鄰聯絡道路提升道路品質改善工程 地點 新竹縣峨眉鄉

標案

執行機關
新竹縣峨眉鄉公所

專案管理

單位
　

設計單位
夆睿工程顧問有限

公司 
監造單位

夆睿工程顧問有限

公司 
承包商 家凱營造有限公司 

發包預算 16,382(千元) 契約金額 14,780(千元) 

工程概要 瀝青鋪面改善25,275M2

工程進度、

經費支用及

目前施工概況

截至108年 12月 05日止：

一、工程累計進度：預定 26.50％；實際 55.83％；

二、經費累計支用：預定 2,143千元；實際 7,774千元。

三、目前進行 

01.路基整理25713M2

02.瀝青混凝土面層刨除，厚5cm，含運費 6768M2

03.瀝青混凝土舖面，(第1類型，密級配) 677M3

04.土方工作，挖方 830M3

05.土方工作，填方 300M3

06.鋼筋，連工帶料 6620KG

07.結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 245M3

查核

委員

外聘：陳興來、鄭書青

內聘：(無)

開工及

預定完工

日期

108 年 10 月 30 日至

108 年 12 月 31 日 

領隊及

工作人員

領隊：陳科長盈州 

工作人員：張文華 

查核分數

(等級)
80分 (甲等) 

優

點

一、主辦機關：工程進度超前，掌控良好。

二、承攬廠商：文件資料完備。

三、施工品質：G工區瀝青鋪面平整美觀。

缺

點

1.主辦機關：工程督導時發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.14)

2.主辦機關：督導次數僅1次，應再加強督導頻率。 (4.01.99)

3.監造單位：對廠商品質計畫及施工計畫之審查未在工程開工前完成(本工程10/30開工，品質

計畫及施工計畫卻在11/5完成核備)請檢討改善。 (4.02.01.03)

4.監造單位：抽查施工作業及抽驗材料設備，未落實執行。(F工區道路側溝混凝土表面塑性收縮

https://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/prjquer.lsprjdet?iwebcod=1O21212223222326272R&iwkut=376446100A&iprjno=108028B&iuid=1O212122232L


產生裂縫、水溝牆厚度不足、鍍鋅格柵板裝設歪斜基座搭接不足等缺失均未列出缺點要求改善) 

(4.02.03.04)

5.監造單位：監造報表未落實記載(技師指示事項未詳盡記載)，請補正。 (4.02.03.08)

6.監造單位：設計監造有關鍍鋅格柵板裝設所提供圖說，沒有繪製施工標準圖提供廠商按圖施工，

造成承包商自行施作，完成之鍍鋅格柵板裝設歪斜基座搭接不足等缺失，若不改善恐遭車輛壓毀。

 (扣 1點) (4.02.99)

7.承攬廠商：未依契約規定期限提送施工計畫及品質計畫。(本工程10/30開工，施工計畫卻在

11/5完成核備) (4.03.01)

8.承攬廠商：施工日誌中重要事項未落實記載，例：技師督導指示事項未填載。 (4.03.03)

9.承攬廠商：品管自主檢查表未確實記載檢查值。(鋼筋主筋根數及排置均填寫設計值，沒有確實

填寫實際檢測值。 (4.03.04)

10.承攬廠商：安全衛生教育訓練僅1次，次數太少，請再加強。 (4.03.14.03)

11.混凝土養護不合規範，有塑性收縮造成裂縫。(F工區道路側溝蓋發現) (5.01.02)

12.混凝土表面殘留雜物。(F工區道路側溝發現有鐵絲與鐵釘) (5.01.04)

13.模板組立歪斜。(F工區道路側溝發現，因模板組立歪斜造成水溝牆厚度不足) (5.03.05)

14.廢棄物未清除，影響環境。(G工區與C工區有發現剩餘A.C料棄置水溝內與道路兩側空地及G

工區0+443有 AC粘油噴灑在電信桿之拉桿上) (5.05.09)

15.G工區0+370至 0+395左側紐澤西護欄排水孔被AC料阻塞未清除。 (5.07.01.05)

16.G工區+436AC鋪面尚有腳印發生，請修護。 (5.07.02.11)

17.混凝土完成面施工外觀平整度不佳。(F工區道路側溝發現) (扣 1點) (5.08.08.01)

18.工程告示牌不符合規定。(經費來源未填寫，政風單位電話錯誤) (5.09.08)

19.坍度檢測量尺應垂直量測(非歪斜量測)。 (5.10.01.03)

20.施工現場交通警告等設施不足。(F工區施工範圍之道路前後均無豎立警告標語提醒用路人注

意安全，無夜間警告設施及相關設施照片等) (5.14.07)

　　缺點總計扣點數　2　點。

規

劃

設

計

問

題

及

建

議

建議：

1．設計監造有關鍍鋅格柵板裝設所提供圖說，沒有繪製施工標準圖提供廠商按圖施工，請主辦

單位儘速要求設計監造補足相關圖面，再依設計圖面重新檢測 F工區完成之鍍鋅格柵板裝設是否

符合相關規範。 

品

質

指

標

環境：81分； 安全：75分； 強度：79分； 美觀：80分； 功能：81分。 

其

他

建

無



議

扣

點

統

計

一、品質缺失扣點情形：

　　承攬廠商(家凱營造有限公司 ):　扣　1　點。

　　委辦監造廠商(夆睿工程顧問有限公司 ):　 扣　2　點。

　　廠商總計扣點數　3　點，請依規定扣款。

檢

驗

拆

驗

(未填)


