新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	新竹縣新埔鎮公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 12 月 10 日

	標案名稱
	新埔鎮日本公園綠美化及安全補強工程
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案
執行機關
	新竹縣新埔鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	詹富棋建築師事務所 
	監造單位
	詹富棋建築師事務所 
	承包商
	德鴻營造有限公司 

	發包預算
	1,200(千元)
	契約金額
	1,199(千元) 

	工程概要
	日本公園景觀設施改善及綠美化工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年12月9日止：
一、工程累計進度：預定 62.67.％；實際 58.57％；
二、經費累計支用：預定 60千元；實際 34千元。
三、目前進行 
施工計畫審查、材料送審、施工圖審查、材料送審、公園雜木清整、喬木種植、公園設施工廠備料與加工、現場施工

	查核
委員
	外聘：陳慶芳
內聘：范萬釗
	開工及
預定完工
日期
	108 年 10 月 25 日至
109 年 03 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：范代理執行秘書萬釗 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)新埔鎮公所有建立品質督導小組，並於11/20，11/25進行兩次工程品質督導。(2)監造計畫有審查紀錄，且於9/20核定，符合需求。(3)工程施工執行資料表顯示，承辦單位有針對專業人員加以評核，並請鎮長簽名，作法務實。
二、監造單位：(1)監造依契約規定期限提送監造計畫。(2)訂定對廠商品質、施工計畫之審查時限，並於10/25開工前經主管機關核定。
三、承攬廠商：依契約規定期限提送施工，品質計畫。
四、施工品質：C區竹林雜草清除作業落實執行。

	缺
點
	1.主辦機關：品質督導紀錄未落實(如乙種圍籬規格、尺寸與設計圖不符)。 (4.01.04)
2.監造單位：未訂定喬木植栽工程之施工品質管理標準。 (4.02.01.05)
3.監造單位：未訂定材料設備送審管制總表，材料設備檢(試)驗管制總表，抽查紀錄表。 (4.02.01.10)
4.監造單位：監造技師督導紀錄表及抽驗表混淆不清。 (4.02.03.08)
5.承攬廠商：品質計劃中對植栽(喬木植栽)的品質管理標準未符合需求。 (4.03.02.04)
6.承攬廠商：未訂定材料設備送審、檢試驗管制總表，請補正。 (4.03.02.12)
7.承攬廠商：品管自主檢查表，檢查標準未定量化值。 (4.03.04)
8.承攬廠商：專任工人員填具督察紀錄表，無落實記載，請改善。 (4.03.11.06)
9.承攬廠商：職安教育訓練無日期、時間、地點、人員簽到簿、課程內容。 (4.03.14.03)
10.植栽工程：C區新植紅花風鈴木，支架施作與圖說不符且回填土未確實打碎，不合規範。 (5.07.13.01)
11.C區竹林砍伐未確實處理(C區竹林根部應確實處理或用火燒處理避免春風吹又生)。 (5.07.13.99)
12.無紅花風鈴木驗苗報告。 (5.10.99)
13.工區零散應注意加設圍籬，緊臨道路部分夜間宜加強警示標誌。 (5.14.07)
14.C區乙種圍籬規格、尺寸及圖樣不符設計圖說，且固定性不足，請改善。 (5.15.09)
15.C工區，因緊臨陡坡，無設置防墜警示措施，請研議改善。 (5.15.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．C區喬木植栽工程，需依設計圖說施作。 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：75分； 強度：82分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	1．規劃設計欠缺景觀美學植栽種之配置，須於設計審查時請專家學者參與審查。
2．工期緊迫，建議加派工班及協調供貨廠商，密切控管進度，期能如質如期完工。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


