新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 12 月 13 日

	標案名稱
	大湖村7鄰道路下邊坡崩塌災害復建工程等6件工程
	地點
	新竹縣北埔鄉

	標案
執行機關
	新竹縣北埔鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	富林工程技術顧問有限公司 
	監造單位
	富林工程技術顧問有限公司 
	承包商
	盈碩營造有限公司 

	發包預算
	4,912(千元)
	契約金額
	3,696(千元) 

	工程概要
	擋土牆100m
鋼板護欄50m

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年12月12日止：
一、工程累計進度：預定 37.34％；實際 90.16％；
二、經費累計支用：預定 967千元；實際 2,430千元。
三、目前進行 
擋土牆施作

	查核
委員
	外聘：童健飛、劉冠德
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 10 月 18 日至
109 年 02 月 14 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	79分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，督導三次。(2)監造計畫於開工前即已核定。
二、監造單位：施工計畫及品質計畫於開工前即已報請主辦機關核定。
三、承攬廠商：(1)檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔，方便查閱。(2)施工日誌記載尚稱完整。
四、材料設備檢驗與管制：鋼筋及混凝土已依契約送驗，符合規定。

	缺
點
	1.主辦機關：工程進度已達90.16%但經費支用仍為0，應加快估驗進度，以提升預算達成率。 (4.01.99)
2.監造單位：施工抽查中，隨機抽查與檢驗停留點之記錄表為符合需求。 (4.02.01.06)
3.監造單位：施工抽查作業中，填具之抽查結果紀錄不夠詳實(如抽查表部分標準無誤差值) (4.02.03.04)
4.承攬廠商：材料送審管制總表未符合需求，請補正。 (4.03.02.12)
5.承攬廠商：品管自主檢查表，大都於施工後再進行檢查填列，應增加施工中檢查頻率。 (4.03.04)
6.F工區0K+032擋土牆混凝土完成面有蜂窩，請改善。 (5.01.01)
7.施工中相片顯示部分模板未塗模板油。 (5.03.02)
8.F工區起點處有瀝青混凝土廢渣請清除。 (5.05.04)
9.F工區0K+010-020路面縱橫坡控制不良致帶狀區域凹陷。 (5.07.02.13)
10.(1)F工區新舊路面銜接有縱向裂縫請查明原因並改善。(2)F工區鄰近邊坡與工區銜接處裸露，請妥善協助植生復育。 (5.07.02.99)
11.就使用之飛灰混凝土無機關審核之出廠證明，請補正。 (5.10.01.05)
12.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口，未設置符合規定之護欄等設施。(現場E工區及F工區均無安全維護措施) (5.14.01.01)
13.E工區起終點交通警示設施不足，並加強道路進入工區前之交通警示標誌及設置前後漸變段設施。 (5.14.07)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．F工區下邊坡於設計時未考量邊坡導排水設施，建議應將路面可能產生之逕流匯集，並設置集水井及金屬洩水(方型)槽，將雨水逕流導引至下邊坡之道路側溝排放，敬請設計單位說明研處。
2．E工區起點處道路銜接不順暢，既有塊狀護欄影響行車安全，請盡速改善並加強安全警示設施，並劃設路面邊線。


	品
質
指
標
	環境：79分； 安全：80分； 強度：75分； 美觀：80分； 功能：80分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


