新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	10714　
	計畫
主辦機關
	新竹縣政府

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	108 年 12 月 09 日

	標案名稱
	新竹縣200M標準競速滑輪溜冰場新建工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣立六家高級中學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	張弘鼎建築師事務所 
	監造單位
	張弘鼎建築師事務所 
	承包商
	新宜營工程有限公司 

	發包預算
	34,702(千元)
	契約金額
	32,500(千元) 

	工程概要
	溜冰場新建工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至108年11月30日止：
一、工程累計進度：預定 81.60％；實際 78.27％；
二、經費累計支用：預定 26,520千元；實際 25,438千元。
三、目前進行 
無本月因變更設計,現場停工中

	查核
委員
	外聘：張家瑞、郭永芳
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 04 月 13 日至
109 年 02 月 27 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：范參議萬釗 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	79分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：主辦機關進行14次品質督導，督導資料尚稱完整，建議未來能更針對工程技術內容持續督導。
二、監造單位：確實依契約規定期限提送並核定監造計畫。
三、承攬廠商：確實依契約規定期限提送並核定品質計畫及施工計畫。

	缺
點
	1.主辦機關：督導未落實詳實記載施工品質、材料等缺失重要事項。 (4.01.04)
2.監造單位：材料設備送審及檢試驗管制總表有關材料項目皆空白，請補正。 (4.02.01.10)
3.監造單位：(1)無路基滾壓及高程等抽查記錄。(2)無碎石級配回填滾壓及曲線段高程等抽查記錄。(3)瀝青混凝土抽查未落實，現場品質與記錄明顯差異。 (4.02.03.04)
4.監造單位：建築師到場督導視察應詳實填報於監造報表內落實記載，請改善。 (4.02.03.08)
5.承攬廠商：瀝青混凝土施工未明訂管理標準。 (4.03.02.04)
6.承攬廠商：(1)碎石級配回填滾壓及曲線段高程等無自主檢查記錄。(2)自主檢查表檢查人員未簽章，請補正。(3)側溝模板組立自主檢查未落實，現況與圖說不符，請補正。 (4.03.04)
7.承攬廠商：簡報中專任工程人員到現場督察9次、填具督察紀錄表僅5次(其中一次簡報顯示為5/26、紀錄表卻為5/31)、施工日誌7/27、9/28、10/23未記載專任工程人員到現場督察，資料間並未一致。 (4.03.11.06)
8.溜冰道界石施工縫設置不當，請改善。 (5.01.05)
9.(1)路面明顯下陷明顯路基滾壓不確實。(2)回填料含有木材或其他雜物。 (5.06.99)
10.(1)司令台欄杆未採預埋設置。(2)司令臺下方積水，未有排水設置；兩側開門位置應再考量其適當性。 (5.07.01.99)
11.瀝青舖築壓實未確實、瀝青混凝土粒料分離，密級配留設厚度不足，請改善。 (扣3點) (5.07.02.12)
12.(1)U型側溝蓋施作方式與設計不符。(2)覆土區表面殘留大量雜質及礫石。 (5.07.02.99)
13.路燈基座未設置接地線。 (5.07.06.99)
14.(1)工程告示牌內竣工期限與實際不符。(2)工程告示牌未詳填經費補助單位。 (5.09.08)
15.工區施工便道未妥適整理。 (5.09.99)
16.路面壓實度現況不佳，應加強檢驗頻率。 (5.10.10.02)
17.瀝青舖築無取樣送驗記錄，請補正。 (5.10.10.05)
18.(1)瀝青配比為再生料資料，與設計不符，請檢討。(2) 鋼筋未提供出廠及無輻射證明，請補正。 (扣1點) (5.10.99)
　　缺點總計扣點數　4　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	(無) 

	品
質
指
標
	環境：80分； 安全：90分； 強度：76分； 美觀：80分； 功能：80分。 

	其
他
建
議
	1．本工程瀝青混凝土完成後，設計單位明訂要求賽道鐵輪壓實加震5天，膠輪壓實2天，應檢討其實務及專業性並查證！ 
2．本工程賽道曲線段是否需與內側水溝進型坡度整合，應檢討！ 

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(新宜營工程有限公司 ):　扣　4　點。
　　委辦監造廠商(張弘鼎建築師事務所 ):　 扣　4　點。
　　廠商總計扣點數　8　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


