新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	1060838　
	計畫
主辦機關
	經濟部水利署第二河川局

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 02 月 14 日

	標案名稱
	豆子埔溪幹線護岸改善應急工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣竹北市公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	星典工程顧問有限公司 
	監造單位
	星典工程顧問有限公司 
	承包商
	琦鴻營造有限公司 

	發包預算
	13,445(千元)
	契約金額
	10,800(千元) 
變更設計後： 10,550千元 

	工程概要
	既有砌石擋土牆及路面拆除新設懸臂式擋土牆及路面137M.

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年02月13日止：
一、工程累計進度：預定 74.03％；實際 96.43％；
二、經費累計支用：預定 7,560千元；實際 8,200千元。
三、目前進行 
0K+000-0K+137護岸工程(北側)完成,鄰近道路PC澆置

	查核
委員
	外聘：陳賜賢、鄭書青
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 07 月 31 日至
108 年 11 月 27 日 
變更後至109 年 02 月 29 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	77分 (乙等) 

	優
點
	一、承攬廠商： 文件資料完備。
二、施工品質： 瀝青鋪面平整。

	缺
點
	1.主辦機關：(1)本工程已接近完工，主辦單位僅辦理一次督導，督導頻率明顯不足。(2) 設計圖所設計通水斷面及計畫洪水位，請依上位計畫及規劃報告再檢核。 (4.01.99)
2.監造單位：監造計畫架構未依品管要點規定之基本內容製作並簡化。 (4.02.01.01)
3.監造單位：對廠商之品質計畫及施工計畫送審未符合需求。(廠商製作之品質計畫及施工計畫未依規定分開裝訂，廠商裝訂一本未要求改正) (4.02.01.04)
4.監造單位：設計圖無伸縮縫，預算工程項目有編列，其設置間距、使用材料缺乏抽驗確認，請補正。 (4.02.01.10)
5.監造單位：抽查施工作業及抽驗材料設備，未落實執行。(托樑尺寸、高低位置明顯與設計圖不符等缺失均未列出缺點要求改善) (4.02.03.04)
6.監造單位：監造報表現場人員未簽名(以蓋章方式不符規定)。 (4.02.03.08)
7.承攬廠商：施工計畫內容未符合需求。(製作之品質計畫及施工計畫未依規定分開裝訂) (4.03.01)
8.承攬廠商：施工日誌記載不完整。(1/7主辦單位現場督導，施工日誌未將督導指示事項及缺失概述) (4.03.03)
9.承攬廠商：(1)無現場放樣測量資料、自主檢查表單，請補正。(2)隱蔽部分，未確實自主檢查，，請補正。 (4.03.04)
10.完成混凝土面曲線過多折角，不平整，請改善。 (5.01.02)
11.混凝土表面殘留雜物。(完工護岸外表有模板與鐵釘殘留未清除) (5.01.04)
12.施工縫及伸縮縫未設置。(契約內容有編列實際未施作) (5.01.05)
13.所有結構物外露部份，缺乏倒角，部分破裂，請改善。 (5.01.99)
14.模板組立歪斜。(右岸托樑尺寸大小不均且高低與圖說不符) (5.03.05)
15.廢棄物未清除，影響環境。(發現剩餘A.C料棄置道路兩側空地) (5.05.09)
16.河道清淤未有完整處理，如橋下淤積。 (5.06.99)
17.瀝青鋪面壓實度不合規範，有粒料分離現象。(在住家圍牆下方) (5.07.02.12)
18.工程告示牌不符合規定。(經費來源未填寫) (5.09.08)
19.材料設備送審管制總表及材料設備檢（試）驗管制總表不完整。 (5.10.99)
20.臨溪水邊之防護設備不足，請加以改善。 (5.14.01.01)
21.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(未依規定逐日填寫) (5.14.04)
22.(1)現場施工之交通警告設施不足，施工路段起訖點應增設活動拒馬指示警告設施。(2)工地施工管制夜間警示措施不足。 (5.14.07)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．設計監造有關鍍鋅格柵板裝設所提供圖說，沒有繪製施工標準圖提供廠商按圖施工，請主辦單位儘速要求設計監造補足相關圖面，再依設計圖面重新檢測F工區完成之鍍鋅格柵板裝設是否符合相關規範。
2．本工程施工位置涉及豆子埔區域排水治理計畫河道，工程設計圖缺治理規畫河道之相關資料及套用，請主辦單位與設計監造儘速查明，是否符合相關規定，避免遇極端氣候之暴雨，發生淹水災害而產生國賠事件，另外増設欄杆是否符合現行法規針對欄杆寬度之規定，請一併檢討。

	品
質
指
標
	環境：77分； 安全：70分； 強度：80分； 美觀：78分； 功能：78分。 

	其
他
建
議
	1．河岸巡防道路，來往車輛多，所設計不鏽鋼欄杆，是否可承受車輛撞擊，且缺乏夜間警示請考量。
2．廢棄土方處理缺乏具體資料，包括四聯單、運輸動線去向、地點等，請檢討。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


