新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	提升道路品質計畫(內政部) 
	計畫
主辦機關
	內政部營建署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣關西鎮公所
	查核日期
	109 年 02 月 27 日

	標案名稱
	新竹縣關西鎮自行車道暨人行道及共同管(線)溝整合與建置計畫
	地點
	新竹縣關西鎮

	標案
執行機關
	新竹縣關西鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	夆睿工程顧問有限公司 
	監造單位
	夆睿工程顧問有限公司 
	承包商
	鑫風營造有限公司 

	發包預算
	46,098(千元)
	契約金額
	45,556(千元) 
變更設計後： 45,556千元 

	工程概要
	1)纜線地下化3532m
2)標線型自行車道713m
3)標線型人行道853m
4)實體型自行車道175m
5)實體型人行道1091m
6)既有道路養護整建19646m2
7)地景廣場141m2

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年02月26日止：
一、工程累計進度：預定 87.647％；實際 97.520％；
二、經費累計支用：預定 45,556千元；實際 26,106千元。
三、目前進行 
人行道.緣石施作.瀝青鋪設.

	查核
委員
	外聘：湯輝雄、楊欽銘
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	107 年 12 月 05 日至
108 年 06 月 02 日 
變更後至109 年 03 月 28 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)主辦機關有健全之督導機制。(2) 主辦機關督導計5次，對缺失改善結果追蹤落實。
二、監造單位：監造技師督導計8次，紀錄填寫詳實。
三、承攬廠商：(1)專任工程人員現場督察計9次，認真、負責，值得肯定。(2)AC路面採半施作時，交維措施周延且有專人指揮交通故車流順暢無礙，並已清晰載明于承攬廠商整體施工計畫中。
四、施工品質：(1)人行道壓花地坪及高壓混凝土地磚鋪設，平整度佳。(2)AC面層鋪築，平整度良好。(3)欄杆施設，線形佳。(4)90cm預鑄緣石@10m設置之洩水格柵蓋底部與路肩AC齊平，品質佳。
五、材料設備檢驗與管制：(1)抽樣鋼筋、混凝土圓柱試體等材料檢驗流程管制落實。(2)本日查核同時於工區作AC路面鑽心取樣三孔者其厚度值皆吻合設計要求

	缺
點
	1.主辦機關：(1)主辦機關對監造計畫之審查未落實，無依章節之審查表，請補正。(2)本案歷經兩次工程變更設計事宜，工程主辦機關未適時責成監造者及承包商須及時配合辦理相關計畫書修正事宜。 (4.01.06)
2.監造單位：(1)監造單位分項工程施工抽查紀錄表無監造主管簽名。另抽查紀錄表內AC面層壓實度≥95%，與圖說規定不符，請補正。(2)路燈移設及喬木移植皆未有監造單位分項查驗紀錄。 (4.02.03.04)
3.承攬廠商：案內不同尺寸之HDPE管材其管厚多寡未清晰載明于承包商分項品質管理標準中，請補正。 (4.03.02.03)
4.承攬廠商：品質計畫AC鋪設後之實地鑽心取樣載明為@10000m2明顯與@1000m2之技術規範不符，請釐清。 (4.03.02.04)
5.承攬廠商：施工日誌，登載不實(如地盤改良未施作卻登載已全數施作完畢)請檢討改善。 (4.03.03)
6.承攬廠商：分項工程自主檢查表格式不符合規定，另鋼筋保護層檢查標準≥5cm或≥7.5cm，無許可差，部符合施工規範，請補正。 (4.03.04)
7.施工中局部營建廢棄物隨意棄置於路權線外私人空地處，突顯環境衛生髒亂不堪。 (5.05.09)
8.(1)1K+540右側無障礙坡道施作不良(兩端)不符日後殘障者使用需求，請改善。(2)人行道上之化妝溝蓋佈設方位歪斜不符路容要求。 (5.07.01.14)
9.道路旁鍍鋅隔柵版上殘留AC粒料，請加以清除。 (5.07.01.99)
10.現況新鋪築AC路面上之若干處人孔孔蓋高低差逾±6cm者未適時配合調整。 (5.07.02.11)
11.(1)喬木植栽，苗木與支柱間無軟墊，不符合施工規範，請改善。(2)配合人行道增設須移植他處之17棵喬木皆已枯死卻迄未補植。 (5.07.13.01)
12.道路右側高壓磚填縫沙已流失泰半者未補實填塞及振動。 (5.08.09.05)
13.道路右側高壓磚表面遭水泥漿渣污損不堪者，請速清洗或抽換。 (5.08.99)
14.管路隔離板混凝土材質者未曾取樣作其抗壓強度檢測，請檢討改善。 (5.10.01.04)
15.瀝青混凝土使用AC-10瀝青膠泥者未有其出廠證明文件審核記錄(送審文件不算)，請補正。 (5.10.02.02)
16.移設後之17組路燈設施未一併施作其接地電阻測試，以維安全。 (5.10.07.02)
17.承攬廠商無工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。 (5.14.04)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．人行道金屬欄杆採連續固著型擺設未考量配合其RC基座之伸縮縫留設處，作立柱斷開處，日後勢必有後遺症，請錄案改進。
2．照明路燈移設作業一併須重新埋設地下電纜線者，其原有之電纜線殘值未計列在業主收入項內，請補正。
3．AC路面鋪築工項保固期僅一年，過於短促(暫)，請伺機檢討。 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：75分； 強度：80分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	1．本工程施工隱蔽部分，宜有詳細拍照存證。
2．人行用鋼構橋每KG契約單價113元即每Ton11.3萬元(含外露面防蝕處理)顯示本案鋼構(含加工組立及防蝕)單價偏高，顯已偏離市價甚多(市價約7萬元/噸)建請錄案檢討。
3．CLSM計價工項編製要求須採用混凝土用之粒料卻未反映於該項材料之配比文件中，故現況是否有使用混凝土用粒料，頗令人生疑，建請改進。
4．人行道高壓磚設計圖材質僅註明CNS13295C級者未一併註明其抗壓強度與吸水率量化值請於竣工圖中補正。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


