新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
	列管計畫名稱
	C108-0052　
	計畫
主辦機關
	新竹縣政府

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 06 月 12 日

	標案名稱
	新竹縣(竹北市)道路優質化及環境提升計畫
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣政府工務處養護科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	邑菖工程顧問有限公司 
	監造單位
	邑菖工程顧問有限公司 
	承包商
	龍炎營造股份有限公司 

	發包預算
	318,801(千元)
	契約金額
	318,800(千元) 

	工程概要
	鋪面改善面積_141533_M2
路基改善面積_2987_M2
自行車通行空間_7950_M
號誌共桿設置_85_座
路燈LED燈更換_326_盞
人行道改善_15457_M2
無障礙坡道_1669_M2
路口改善_12_處

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年06月09日止：
一、工程累計進度：預定 13.28％；實際 13.40％；
二、經費累計支用：預定 39,021千元；實際 40,615千元。
三、目前進行 
自強北路左側-20K+448~21K+970-場鑄水溝蓋板施作、水溝清淤、緣石施作。
自強南路右側-21K+500~22K+100-人行道底層、鋪面、溝蓋、水溝清淤、緣石施作。
自強南路右側-21K+970~22K+090-導根板埋設。
光明六路東二段左側-3K+260~4K+200-人行道底層清理、預鑄溝蓋板施作。
光明六路東二段右側-3K+280-4K+960-人行道底層清理。

	查核
委員
	外聘：劉政良、謝立
內聘：王金倉
	開工及
預定完工
日期
	108 年 12 月 14 日至
110 年 03 月 07 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)監造計畫在開工前核定，作法正確且務實。(2)已建立查核品質督導機制，共督導12次，整體施工品質符合需求。
二、監造單位：(1)監造計畫之施工抽查標準、施工抽查流程及抽查紀錄表等，有訂定目錄一覽表，較易閱讀。(2)各工項檢停留點，有`彙整施工廠商之申請單及自檢表。(3)監造技師督導紀錄完整。(4)落實監造抽查驗程序，確實掌握工程品質。
三、承攬廠商：(1)整體施工計畫及整體品質管理計畫，品管人員、工地主任及專任工程人員，均有簽章。(2)檢停點均依規定申請抽查，紀錄完整。(3)檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。
四、施工品質：(1)人行道高壓混凝土磚完成面，線型及平整度佳。(2)行道樹設置導根板，可防止破壞人行道高壓混凝土磚。(3)防塵網依規定舖設，覆蓋良好。(4)工地整潔，廢棄物均妥善處理。
五、材料設備檢驗與管制：(1)依契約辦理材料檢驗。(2)材料檢試驗報告顯示，監造現場人員及施工廠商品管人員均有判讀，例如：混凝土抗壓強度試驗鋪面磚抗壓強度試驗等。
六、安全衛生：(1)防汛期間，除填寫「工地防災減災檢查表」外，並實施防汛演練。(2)重要路口有交通引導人員協助疏導交通。

	缺
點
	1.主辦機關：主辦單位人員之督導頻率，較為不足，請加強。 (4.01.04)
2.主辦機關：工程施工執行資料表顯示︰(1)監造單位監督工項與施工廠商執行工項，略有不同，請調整。(2)專業人員缺少執行情形之評核。(3)以本工程經費規模及進度掌控之重要性，主辦機關參與相關會議頻率不足。 (4.01.99)
3.監造單位：未落實內外部品質稽核作業，如︰內外稽文件未區分、佐證相片未隨文件檢附，請補正。 (4.02.01.08)
4.監造單位：各工項「隨機抽查」，如只辦理人行道舖面檢停點抽查，查驗紀錄表之部份檢查項目未確實記載檢查值﹙如鋼筋保護層﹚，缺隨機抽查之品質控管，且頻率較為不足，請加強。 (4.02.03.04)
5.監造單位：安衛抽查頻率，較為不足，每7日至少二次。 (4.02.03.05)
6.監造單位：109年4月5日監造報表，缺漏未記載防汛抽查，請補正。 (4.02.03.08)
7.監造單位：簡報資料顯示︰(1)材料設備送審管制總表，格式請依「監造計畫製作綱要」訂定。 (2)請訂定「材料設備驗廠及廠驗管制表」，較符實務需求。(3)施工查驗統計，未將「檢驗停留點」與「不定期抽查」分開統計，較無法了解各工項之抽查情形。 (4.02.99)
8.承攬廠商：整體品質計畫不符作業需求，例如：(1)文件紀錄管理系統，未填寫文件目錄及保存年限。(2)場鑄溝蓋板工程施工流程圖，溝蓋板未納入停留點，場鑄溝蓋板品質管理標準未訂定鋼筋搭接長度，請再檢視。 (4.03.02)
9.承攬廠商：未落實內部品質稽核作業，如︰(1)受稽人員未在稽核文件簽名。(2)品管人員之工地稽核，未建檔。 (4.03.02.10)
10.承攬廠商：材料設備送審管制總表，未記載重新送審共桿路燈資料，請補正。 (4.03.02.12)
11.承攬廠商：安衛及環保︰(1)安衛教育訓練文件，安衛人員未簽章。(2)安衛協議組織會議，請檢附佐證相片。 (4.03.14.03)
12.承攬廠商：簡報資料顯示︰(1)品管組織架構，請參考「品質計畫製作綱要」訂定；至於相關人員，亦請註明證照號碼及回訓號碼。(2)自主檢查表成果統計表，未將「檢驗停留點」與「施工中檢查」分別統計分析。 (4.03.99)
13.場鑄混凝土溝蓋板，表面有龜裂情形，顯示未確實養護。 (5.01.02)
14.福興東路與成功六街間混凝土舖面伸縮縫不足。 (5.01.05)
15.人行道鋪面工程︰ (1)混凝土拉毛地坪，部分手孔高程未調整，有積水疑慮。(2)合康藥局前面綠帶區內混凝土渣未清除。 (5.01.99)
16.人行道鋪面工程︰ RC地坪之鋼筋保護層，有不足情形，請再檢視。 (5.02.05)
17.植栽槽內尚存留雜物未清理，如︰石塊、磚塊。 (5.05.04)
18.帶區內原有樹木保護不足，請加以改善。 (5.05.06)
19.成功六街7-11前拉毛地坪完成面，部份拉毛不美觀。 (5.08.99)
20.材料送審文件未檢附「規格比較表」，如︰油漆；檢附之試驗報告時間，超過開工前1年，如︰導盲磚。 (5.10.99)
21.簡報資料顯示實驗室材料試驗人員未正確戴用安全帽。 (5.14.06.03)
22.施工現場交通警告等設施不足，如︰以交通錐及連桿取代型鋼護欄，有安全之疑慮。 (扣1點) (5.14.07)
23.汛期防災演練，紀錄資料不全，缺演練項目。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　1　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．PC路面每10公尺設置「伸縮縫」一道，雖符合圖說要求，但建議在10公尺中每2.5公尺再設置切割縫（隔離縫）一道，以降低表面龜裂。

	品
質
指
標
	環境：80分； 安全：72分； 強度：81分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	1．品管文件︰(1) 計畫書送審、材料/設備送審，建議區分「依契約應提送」、「截至目前應提送」、「截至目前已提送」、「審查中」、「已核定」等管控方式。(2)監造單位每二週定期召開「工務會議」，建議縮短為每週召開一次。
2．施工品質︰(1) 混凝土二次澆築，建議加鋪免拆模板，以增加黏結性。(2)人行道路面施作前，原地土壤請務必加以夯實，以降低完成面產生龜裂。
3．本工程施工過程，會影響當地居民之生活起居，請加強溝通協調，以減少施工障礙。 
4．進度僅完成約13％，仍宜研議趕工方式，以因應後續可能遭遇之困難。
5．人行道混凝土舖面與住戶建物間接縫之收頭，宜研究各種狀況之收邊處理方式，以增進線形之美觀。
6．本案為最有利決標，相關施工計畫已於評選會議中提報，廠商實際施工應多加原提計畫或以
更適合的方式施工(如原計畫光明六路分五大街廓分期施工，自強路則分4街廓分期施工)。 

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(龍炎營造股份有限公司 ):　扣　1　點。
　　委辦監造廠商(邑菖工程顧問有限公司 ):　 扣　1　點。
　　廠商總計扣點數　2　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


