新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	新竹縣峨眉鄉公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 06 月 17 日

	標案名稱
	石子溪中、下游段排水路改善工程
	地點
	新竹縣峨眉鄉

	標案
執行機關
	新竹縣峨眉鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	星典工程顧問有限公司 
	監造單位
	星典工程顧問有限公司 
	承包商
	昆琳營造有限公司 

	發包預算
	4,444(千元)
	契約金額
	3,220(千元) 

	工程概要
	新設護岸78公尺
新設固床工30公尺
河床整理20８公尺

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年06月10日止：
一、工程累計進度：預定 7％；實際 12.0％；
二、經費累計支用：預定 0千元；實際 0千元。
三、目前進行 
工地測量放樣
工區開挖
備料

	查核
委員
	外聘：王震宇、郭治平
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 05 月 04 日至
109 年 07 月 30 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	72分 (乙等) 

	優
點
	無

	缺
點
	1.主辦機關：品質督導及查驗紀錄應再落實。 (4.01.04)
2.主辦機關：未提供「工程施工執行資料表」，請補正。 (4.01.99)
3.監造單位：對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法(時程)。 (4.02.01.04)
4.監造單位：未督導廠商提供正確的材料設備送審管制總表，請補正。 (4.02.01.10)
5.監造單位：無落實執行監造計畫，請改善。 (扣2點) (4.02.03.01)
6.監造單位：依契約規定未落實填報監造報表(如技師指示事項未填寫)。 (4.02.03.08)
7.承攬廠商：品管自主檢查表未落實執行(如無敘明臨時擋土鋼軌樁灌入深度)。 (4.03.04)
8.承攬廠商：未提供專任工程人員督察紀錄，請補正。 (4.03.11.06)
9.承攬廠商：專任工程人員及品管人員均未出席，請檢討改善。 (4.03.99)
10.沒有進出工區車輛清洗設施。 (5.05.05)
11.沒有工區門禁管制。 (5.05.07)
12.檔土板採木心板不耐水且長期曝曬下易腐蝕，又沒有應力計算，安全沒保障。 (5.07.02.99)
13.工程告示牌只有中文沒有英文，請補正。 (5.09.08)
14.工地未張貼「工地安全衛生管理守則」。 (5.09.99)
15.未落實填報材料設備送審管制總表及鋼筋圖數處未標示尺寸，宜檢討修正。 (5.10.99)
16.於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分未設置符合規定之護欄。 (5.14.01.01)
17.於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定支安全上下設備。 (扣2點) (5.14.01.04)
18.臨時擋土設施鋼軌間距應0.5公尺，現場目視大於1公尺不符規定。 (扣2點) (5.14.02.02)
19.承包商勞安自動檢查紀錄不確實(如未逐日填寫)。 (5.14.04)
20.工地作業車輛，機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器。 (5.14.12.01)
21.汛期工地防災自主檢查表，未落實填寫(如連續大雨未填寫)。 (5.16.01)
22.正值汛期且工程內容就是石子溪護岸及清淤工程卻無防汛計畫。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　6　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．擋土牆基礎應設置止滑楔。
2．本工程擋土牆基礎下每0.5公尺埋長3公尺鋼軌（入土深約1.5公尺）以止滑，按土壤屬酸性且護岸長期潮濕，鋼軌難以抵抗腐蝕，建議改設混凝土椿，另擋土牆配筋與鋼軌樁衝突，可能致使現場施作不易請加以檢討。
3．擋土牆背側未設置透水材料俾排水及回填夯實方式，建議設置。
4．本工程契約未有環境保護費，宜檢討。 

	品
質
指
標
	環境：75分； 安全：45分； 強度：77分； 美觀：76分； 功能：76分。 

	其
他
建
議
	1．相關品質管制工項註記冗雜，致施工計畫、品質計畫製作有重複計價之嫌，請檢討。
2．大於1.5公尺之開挖宜有擋土支撐工項。
3．監造技師到場督導紀錄請檢附技師入鏡照片。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(昆琳營造有限公司 ):　扣　4　點。
　　委辦監造廠商(星典工程顧問有限公司 ):　 扣　6　點。
　　廠商總計扣點數　10　點，請依規定扣款。
二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)
　　監造單位派駐現場人員　　　　：　　記　2　點 (_____　記2點) 
　　專業人員總計記點數　2　點，不扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


