新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 06 月 22 日

	標案名稱
	清水里6鄰擋土牆復建工程
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案
執行機關
	新竹縣新埔鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	大承工程顧問股份有限公司 
	監造單位
	大承工程顧問股份有限公司 
	承包商
	盈碩營造有限公司 

	發包預算
	5,993(千元)
	契約金額
	4,860(千元) 

	工程概要
	二節式半重力式擋土牆40M高5M~7.5M頂寬60CM~68CM 底寬200~305CM
重力式擋土牆67M
水泥路面50M
原有破損水泥路面打除
臨時擋土設施50KG/M鋼軌樁10M長共80支(打拔)
鋼板護欄127M

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年06月19日止：
一、工程累計進度：預定 91.94％；實際 98.38 ％；
二、經費累計支用：預定 3,453千元；實際 3,588千元。
三、目前進行 
0K+020-0K+060半重力式擋土牆開挖、鋼筋綁紮、模板組立、灌漿

	查核
委員
	外聘：林祐輔、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 02 月 27 日至
109 年 06 月 05 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：：(1)已建立品質督導機制，共督導4次。(2)監造計畫依時限核定。(3)承辦人員每月至工地督導一次、督導紀錄妥善確有在施工品質、工程進度、勞安環保管理上 達至預期成效。
二、監造單位：(1)抽查缺失項目已改善完成。(2)監造現場人員在施工中對材料檢試、試驗、施工品質查驗大致上均符合規範要求。 
三、承攬廠商：(1)落實辦理安全衛生教育訓練。(2)專任工程人員每月至工地督導乙次，對於道路填築之基礎夯實、擋土牆之混凝土澆置均有特別督導，使回填土夯實確實，混凝土澆置搗實確實，且施工過程中無職安、交維、環境等缺失。
四、施工品質：(1)造型模板擋土牆混凝土完成面整齊美觀。(2)混凝土路面養護良好，在大熱天下，僅有少數塑性乾裂之裂痕且寬度在1mm以下。
五、材料設備檢驗與管制：依契約辦理檢驗與管制。
六、安全衛生：(1)落實辦理汛期工地防災自主檢查。(2)勞安、環保、交維管理確實。

	缺
點
	1.主辦機關：在監造計畫之審核上稍嫌不夠嚴謹、未要求監造單位依工程會品管要點撰寫計畫。 (4.01.99)
2.監造單位：混凝土坍度之品質管理標準，正負誤差值未更新，不符合需求。 (4.02.01.05)
3.監造單位：監造計畫中、對路基回填之壓實密度檢驗，擋土牆澆置均未設施工查檢停留點、未依作業程序執行查驗並保留紀錄。 (4.02.01.06)
4.監造單位：(1)4月10日鋼筋混凝土試驗報告，判讀人員有簽字未簽日期，請補正。(2)碎石排水袋抽查有照片但未填抽查紀錄表，請補正。 (4.02.03.04)
5.監造單位：未依工程會108年4月30之品管要點內容要求廠商縮減品質計畫章節內容，請檢討。 (4.02.99)
6.承攬廠商：品質計畫混凝土工程施工檢驗流程，未標示監造單位訂定之檢驗停留點。 (4.03.02.05)
7.承攬廠商：材料設備送審管制總表，預定送審日期未符合需求。 (4.03.02.12)
8.承攬廠商：4月21日混凝土自主檢查表，檢查日期未落實填寫，請補正。 (4.03.04)
9.混凝土路面養護不合規範，間有塑性收縮裂縫。 (5.01.02)
10.(1)擋土牆頂鄰混凝土路面側，未以倒角收邊，請加以修改。(2)路面(混凝土)拉毛不夠整齊，深淺不一，請加以改善。 (5.01.99)
11.現場裸露面覆蓋或灑水不足，致塵土飛揚，雖不影響居住但對於畜類仍有害處，請改善。 (5.05.02)
12.紅色塗漆廢料未清理，影響環境。 (5.05.09)
13.混凝土路面鄰造型模板擋土牆側有一處凹陷，造成積水問題。 (5.07.01.10)
14.工程告示牌，政風單位資訊未符合規定，請補正。 (5.09.08)
15.施工現場道路前端交通警告設施不足。 (5.14.07)
16.未附汛期防災演練紀錄。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：80分； 安全：75分； 強度：79分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


