新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔預先通知〕
	列管計畫名稱
	1060526　
	計畫
主辦機關
	新竹縣立北平華德福實驗學校

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 08 月 03 日

	標案名稱
	新竹縣北平國民小學教學大樓拆除重建工程
	地點
	新竹縣新埔鎮

	標案
執行機關
	新竹縣立北平華德福實驗學校
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	黃珠茵建築師事務所 
	監造單位
	黃珠茵建築師事務所 
	承包商
	耀寬營造有限公司 

	發包預算
	94,171(千元)
	契約金額
	93,790(千元) 

	工程概要
	地上2層、地下0層，總樓地板面4755.77平方公尺之 RC造工程一棟一戶

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年08月02日止：
一、工程累計進度：預定 74.25％；實際 74.38％；
二、經費累計支用：預定 65,500千元；實際 66,500千元。
三、目前進行 
二樓屋頂板模組立、一樓牆面粉光

	查核
委員
	外聘：林文鎮、廖萬里
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 08 月 06 日至
109 年 07 月 14 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、林文凱 
	查核分數
(等級)
	78分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)已建立工程督導機制(含外聘專業領域之委員參與缺失改善會議及計畫書審查)，並定期與不定期赴現場執行施工品質及職安衛等之督導計22次，對於督導缺失或指示事項，均能立即通知監造單位及承攬廠商限期改善，並追蹤確認其改善結果。(2)為改善前次查核所犯缺失之矯正及預防，邀請外聘專家協助指導改善，包括為符合設計要求之施工及工程管理諮詢。(3)校長親自現場督導平均每月2~3次。
二、監造單位:(1)對於前次查核缺失之改善監督，符合需求。(2)為減少施工缺失，建築師現場督察施工品質頻率高。(3)對於造型特殊之屋頂結構設計，邀請專家協助檢視設計圖說，並接受正面之修正建議。
三、承攬廠商:(1)對於前次查核之混凝土蜂窩、部分牆面爆模不平整等之施工缺失，改善情形良好，且有進行施工要領改善之檢討與改進。(2)根據機關之督導紀錄，工地主任對於機關及監造要求改善事項之配合情形良好。(3)圓形混凝土柱之表面修飾及與樓板之接合處理，符合自主檢查要求。
四、施工品質:(1)建築物室內外牆面之水泥砂漿粉刷平整度良好。(2)混凝土圓形柱及梁之粉刷修飾符合需求，圓柱之圓率及梁之陵線良好。(3)廚房與廁所之面磚鋪設，整體平整度良好，接縫整齊一致。(4)曲線構造之梁面曲度平順，符合設計。
五、材料設備檢驗與管制:(1)部分老舊模板更新後之查驗，符合需求。(2)混凝土抗壓強度及氯離子含量抽驗結果，符合要求。

	缺
點
	1.主辦機關:未能落實牆面水泥漆及染色混凝土粉刷厚度是否符合設計之督導。 (4.01.05)
2.主辦機關：工程施工執行資料表之部分內容未完整，例如：（1）(預定)完工日期尚未配合展延工期調整。(2)經費支用之「預定支出」及「實際支出」未標註金額。(3)校方為符合實驗教學理念，對於外牆染色混凝土特別要求顯現人工鏝刀抹痕，惟未要求建築師及廠商先行試做認可，致未能完全符合需求。 (4.01.99)
3.監造單位：樓版混凝土收縮裂縫之補縫方式，未要求廠商提出修補計畫，致裂縫修補成效不足。 (4.02.01.04)
4.監造單位：材料設備送審管制總表，部分未落實執行及紀錄，例如：（1）機水電工程之管制工項均採大項，未按契約詳細表項次逐一列入，致列管工項不全。(2)部分標註之內容未確實，如電梯及門窗工程之審查符合日期為：「109.10.12、109.10.24」等。 (4.02.01.10)
5.監造單位：施工抽查及材料設備抽驗，部分未落實執行及記錄，例如：（1）部分抽查驗記錄表未符制定格式，請參考「監造計畫製作綱要」表5.3材料設備品質抽驗紀錄表及表7.3施工抽查紀錄表辦理。（2）部分「抽查標準（定量定性）」未量化，如標註：「送審核可」。（3）部分「實際抽查情形（敘述抽查值）」未量化，如標註：「符合」。(4)機水電設備工程之抽查驗流於形式未確實，且專業度不足，如避雷系統：「接地電阻抽查標準標註：≧10Ω,實際抽查情形標註：2.4Ω,判定合格」、「裸銅線之抽查標準及實際抽查情形均標註60mm²，判定合格，而契約規範為100 mm²。(5)對材料設備(發電機及消防泵浦機組廠驗)之試驗報告尚未判讀認可等。(6)混凝土牆面及梁面之水泥漆粉刷厚度，無查驗無紀錄。 (扣2點) (4.02.03.04)
6.監造單位：督導「施工廠商執行工地安全衛生」及「抽查工地安全衛生、環境保護」（含防汛督導）等作業，未落實執行，例如：現場無今年度之汛期防災減災查驗紀錄等。 (4.02.03.05)
7.監造單位：監造報表部分記載不完整，例如：（1）「督導工地職業安全衛生事項」之「施工廠商施工前檢查辦理情形」，未依規定按日檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。(2）部分主辦機關督導缺失或指示之重要事項未摘錄跟催等。 (4.02.03.08)
8.承攬廠商：施工日誌未符制定格式及部分記載不完整，例如：(1)施工日誌之格式，請依內政部106年8月9日台內營字1060810800號令修正之表「B14-4建築物施工日誌」辦理。(2)工地職業安全衛生事項督導之（一）施工前檢查事項，未依規定按日逐項檢查並打勾（不宜在電子檔原稿反白■）。(3)施工取樣測試(含廠驗與測試)未登載。（4）部分施工日誌工地主任未依規定簽章(不宜用蓋章)等。 (4.03.03)
9.承攬廠商：自主檢查表，部分未落實執行及記錄，例如：（1）部分「檢查標準（定量定性）」未量化，如標註：「依用戶用電設備裝置規則施作」、「依單線圖迴路線徑」。(2)部分「實際檢查情形」未標註量化值，如標註：「符合規定」、「依單線圖施作」。(3)部分自主檢查未確實，致部分現場已施工之材料或裝置未符合規定；另電線之檢查標準標註：「2.0mm²」，而實際檢查情形標註：「2.0mm」，規格不同仍判定合格等。(4)前次查核缺失之樓版混凝土收縮裂縫修補效果之自主檢查不盡確實。(5)未檢查及記錄混凝土牆面及梁面之塗布與粉刷厚度。 (扣2點) (4.03.04)
10.監造單位：材料設備送審管制總表，部分未符合需求，例如：(1)機水電工程之管制工項均採大項，未按契約詳細表項次逐一列入，致列管工項不全。(2)部分標註之內容未確實，如電梯及門窗工程之審查符合日期為：「109.10.12、109.10.24」。對材料設備(發電機及消防泵浦機組廠驗)之試驗報告尚未予判讀等。 (4.03.05)
11.二樓混凝土樓版收縮裂縫之修補不符合需求，致遇雨有滲水情形，應進一步檢視及提出補縫計畫並確實執行。 (5.01.02)
12.二樓一支拆模後之混凝土梁面有不平整現象。 (5.01.03)
13.部分管線材料裝置未符合契約規範，例如：(1)EMR盤之電源管，圖面標註：「EMT 39mm」，現場實際裝置為：「PVC 35mm∮」。(2)EMR盤之第15及第16回路之負載側管路，圖面標註：「EMT 25mm」，現場實際裝置為：「PVC 28mm∮」等。 (5.07.04.01)
14.部分導線管及導線施設未符合規範，例如：（1）部分管路施工後管口未以管帽封閉保護，易導致管路阻塞。(2)部分電線施工中未加防護，PVC絕緣電導線之保護層易遭損毀等。 (5.07.04.03)
15.部分垂直或水平管路（含導線槽）固定裝置未符合規範，例如：部分管路(或線槽)固定間距過大或轉彎處未加強固定等。 (5.07.04.08)
16.發電機及附屬設施施作，部分裝置未符合規範，例如：(1)發電機油箱未依規定設置防油堤、集油坑及接地。(2)發電機之排煙及散熱裝置，尚未施設等。 (5.07.04.26)
17.部分污、排（廢）水管路裝置未符合規範，例如：(1)給水管路材質契約規範為不銹鋼管，現場部分以PVC管施工，未符合規定。(2)污排水管契約規範為PVC”B”(厚管)，現場部分以PVC”A”(薄管)施工，未符合規定。(3)部分廁所排水管路之尺寸規格與圖面標示不符(如圖面3”，現場2”)。(4)現場部分污、排（廢）水管之管路配置與圖面標示不符(含缺清潔口)，請全面檢討釐清等。 (5.07.05.04)
18.部分通氣管裝置未符合規範，例如：(1)各層設備之環狀通氣管，部分尚未裝置。(2)管道間之通氣立管，部分與圖面標示不符等，請全面檢討釐清。 (5.07.05.09)
19.部分污排水管之管路出口未以管帽封閉，易掉入異物造成阻塞等。 (5.07.05.10)
20.無障礙廁所馬桶及求助鈴按鈕之預留位置，部分未符合圖說規範，請全面檢討無障礙廁所之馬桶、扶手、求助鈴及沖水控制等位置，並適時補正。 (5.07.05.99)
21.避雷接地設施，部分裝置未符合規範，例如：避雷針引上線，圖面標示為「100mm²G,28mmPVC*1+(14mm²)20mm∮PVC*2」，而現場實際裝置為「100mm²G, +14mm²*2,」35mm∮PVC*1等，請檢討釐清。 (5.07.06.01)
22.(1)部分混凝土梁面之水泥漆塗佈後仍隱隱若現水泥色，應檢驗水泥漆厚度。(2)已施作之染色混凝土粉刷面，未盡符合設計所需呈現之人工鏝刀抹痕。(3)廚房壁磚接近開口處有數塊壁磚之水泥砂漿未完全填實，有一塊壁磚角緣稍有凸出約1 mm。 (5.08.99)
23.無染色混凝土材料之配比檢驗紀錄。 (5.10.01.01)
24.現場尚無線路絕緣電阻測試紀錄，請適時辦理量測並做成紀錄備查。 (5.10.05.01)
25.部分水系統之試水試壓抽查紀錄流於形式，例如：(1)給水試壓，抽查標準標註：「10kgf/cm²一小時，無滲漏」、實際抽查情形標註：「1hr/10kgf/cm²」，判定合格，而未依規範標註「起始時間與壓力」及「終止時間與壓力」，再據以判讀。(2)排水管坡度，依規範3”以下應為1/50，而抽查紀錄表標註1.2cm/1m，仍判讀認可等 (5.10.06.03)
26.部分高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口處（含施工架與結構體間），未設置符合規定之墜落災害防止設施（含符合規定之安全上下設備），例如：安全網、護欄、護蓋、交叉拉桿、工作台舖滿密接之板料及施工架構件連接未符合規範（部分未使用插梢）等。 (5.14.01.01)
27.臨時用電設備裝置，部分未符合規範，例如：（1）部分臨時用電設備之電線未防護。（2）部分用電回路未依規定裝置漏電斷路器。(3)部分開關箱體未施予設備接地。(4) 部分未於臨時用開關箱標示管理人員姓名及聯絡電話等。 (5.14.03.01)
28.對於工作場所暴露之鋼筋、鐵件（含樓梯鋼管護欄端部）等易發生被刺及擦傷災害者，部分未採取彎曲尖端、剪除、加蓋或加裝護套等防護設施。 (5.14.06.01)
29.二樓走道之積水未清除，排水管未保持通暢。 (5.16.02)
　　缺點總計扣點數　4　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：79分； 安全：78分； 強度：76分； 美觀：79分； 功能：79分。 

	其
他
建
議
	1．建議督促監造單位及承攬廠商檢視應送相關業管單位審查之圖面，是否均已審訖，如尚有未審訖部分，建議督促設計單位限期完成，審訖後之圖說，如與發包（契約）圖說不符，應予清圖並繪製施工圖，施工圖並俟核可後方可據以施工，以符實際。
2．建議督導監造單位及承攬廠商再檢討「運轉類機電設備」之「設備功能運轉測試抽驗程序及標準」、「設備功能運轉檢測程序及標準」及「試運轉及測試計畫」，尤應針對本工程設備特性，並適時辦理相關之檢測，以確認設備性能及系統符合契約規定及原設計功能需求。
3．本工程工期剩餘55日，提供之工程進度雖未落後，惟僅達74.38%，建議督促監造單位及承攬廠商應研擬可行趲趕工程計畫，並且落實執行控管，俾能如期如質竣工。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(耀寬營造有限公司 ):　扣　2　點。
　　委辦監造廠商(黃珠茵建築師事務所 ):　 扣　2　點。
　　廠商總計扣點數　4　點，請依規定扣款。
二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)
　　監造單位派駐現場人員　　　　：　　記　2　點 (卓新仁　記2點) 
　　專業人員總計記點數　2　點，不扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


