新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	109-003　
	計畫
主辦機關
	新竹縣政府

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 08 月 13 日

	標案名稱
	108年度教學大樓A棟耐震補強工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣竹北市博愛國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	兆豐工程技術顧問股份有限公司 
	監造單位
	兆豐工程技術顧問股份有限公司 
	承包商
	騰偉營造有限公司 

	發包預算
	13,800(千元)
	契約金額
	13,800(千元) 

	工程概要
	1.建築數量-1棟
2.建築使用用途-教室
3.基地面積：23667.45
4.建物樓層數：地上四層，地下一層
5.建物總高度：17.75公尺
6.樓地板面積：6398m2
7.結構型式：鋼筋混凝土
8.卵礫石夾粉土質細砂
工程概要：翼牆及剪力牆補強

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年08月11日止：
一、工程累計進度：預定 36.41％；實際 40.07％；
二、經費累計支用：預定 1,788千元；實際 2,691千元。
三、目前進行 
機具切割鋼筋混凝土-590M
屋頂原有防水隔熱層打除-745M2
工地拆除.面飾層打除-188M2
#4鋼筋植筋-120支
#5鋼筋植筋-60支
玻璃磚安裝-37M2

	查核
委員
	外聘：劉冠德
內聘：陳盈州
	開工及
預定完工
日期
	109 年 07 月 16 日至
109 年 10 月 13 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、林文凱 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、監造單位:(1)施工計畫及品質計畫均於開工前即已報請主辦機關審查核定。(2)施工查驗紀錄表檢附查驗相片佐證。
二、承攬廠商:文件資料尚稱完備。
三、施工品質:鋼筋綁紮之部分牢固、確實。
四、材料設備檢驗與管制:(1)尚符需求。(2)依契約辦理材料設備檢驗與管制，判讀資料紀錄完整。
五、安全衛生:(1)尚符需求。(2)職安檢查有逐日檢查。

	缺
點
	1.主辦機關:沒有成立品質督導機制且無工程督導紀錄，請改善。 (4.01.04)
2.監造單位:監造報表未落實填報，例：主辦機關及監造技師督導未記載指示事項概述。 (4.02.03.08)
3.承攬廠商:(1)施工日誌記載不完整，例：主辦機關及監造技師督導未記載指示事項概述。(2)自主檢查表100%合格，與實際不符，請改善。 (4.03.03)
4.承攬廠商:品管自主檢查表未落實填寫，例：(1)翼牆打除工程自主檢查表部分表單未填寫日期。(2)環境保護自動檢查紀錄表部分表單檢查人員未簽名。 (4.03.04)
5.(1)三樓Line19部分植筋斜彎折請再檢視說明。(2)三樓Line19部分橫向植筋有缺漏。(3)鋼筋之位置與設計圖說的差異應補充效能說明(三樓J18 Line翼牆綴縫筋歪斜請再調整)。(4)三樓Line4植筋與樓地板無保護層。 (5.02.99)
6.模板未塗模板油。 (5.03.02)
7.模板老舊造成漏漿情形，請改善。 (5.03.03)
8.現場拆除模板殘料隨意丟棄，可能會影響安全，請改善。 (5.09.09)
9.牆柱拆除時未將建物四周(如廁所小便斗)，包覆防塵布並灑水防塵。 (5.09.99)
10.(1)需送審材料時間過於緊湊，不易管控施工進度，易影響工進。(2)材料送審文件未檢附相關之檢試驗報告，如︰植筋膠。 (5.10.99)
11.工作場所螺桿突出物易發生被刺者未加設防護套，請即刻改善。 (5.14.06.01)
12.無訂定汛期工地防災演練，請改善。 (5.16.01)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：75分； 強度：81分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


