新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	改善國民運動環境計畫
	計畫
主辦機關
	教育部體育署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 08 月 21 日

	標案名稱
	107年度風雨操場新建工程
	地點
	新竹縣尖石鄉

	標案
執行機關
	新竹縣尖石鄉新樂國民小學
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	蔡世鏗建築師事務所 
	監造單位
	蔡世鏗建築師事務所 
	承包商
	永發營造工程股份有限公司 

	發包預算
	7,026(千元)
	契約金額
	6,880(千元) 

	工程概要
	風雨操場

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年08月20日止：
一、工程累計進度：預定 40.32％；實際 40.61％；
二、經費累計支用：預定 1,169千元；實際 1,169千元。
三、目前進行 
原有地坪破打除、鋼構立柱柱模組立、新球場鋪設級配20公分及夯實

	查核
委員
	外聘：郭永芳、劉冠德
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 06 月 01 日至
109 年 10 月 02 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：王執行秘書金倉 
工作人員：張文華、林文凱 
	查核分數
(等級)
	78分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關:(1)已建立品質督導機制(主辦單位業已成立督導小組)，並督導兩次有紀錄在案。(2)監造暨品質計畫業於開工前核定。
二、施工品質:圓柱混凝土完成面品質良好。
三、安全衛生:尚符需求。

	缺
點
	1.主辦機關:督導記載皆為工安及建議事項，未落實品質及材料等重要事項紀錄，請改善。 (4.01.04)
2.監造單位:監造計畫架構未符合品管要點規定，應簡化章節。 (4.02.01.01)
3.監造單位:施工抽查未落實，部分工項無抽查記錄:(1)無測量放樣及開挖高程等抽查記錄。(2)鋼構廠加工廠驗無抽查記錄。(3)無鋼構除銹及底漆抽查記錄。(4)球場級配回填無抽查記錄。(5)基礎螺栓長度施工送審圖、設計圖及自主檢查表三者皆不一致。 (扣2點) (4.02.03.04)
4.監造單位:無汛期防災抽查記錄，請補正。 (4.02.03.05)
5.監造單位:監造報表格式未更新。 (4.02.03.08)
6.承攬廠商:品質計畫架構未符合品管要點規定，應簡化章節。 (4.03.02.01)
7.承攬廠商:(1)無柱基開挖高程檢查紀錄。(2)柱筋無施工自主檢查紀錄。(3)鋼構廠廠驗無自主檢查記錄。(4)無鋼構除銹及底漆檢查記錄。(5)球場級配回填無檢查記錄。 (4.03.04)
8.承攬廠商:未辦理安全衛生教育訓練 (4.03.14.03)
9.進場鋼構材料未依契約規定預塗底漆(紅丹二度)有部分有輕微鏽斑；且表面已塗一層防銹油， 與規定皆不符，請加以改善，以確維工程品質及設計需求。 。 (5.04.01)
10.鋼料銲接前切割斷面粗糙度不符規定。 (5.04.02)
11.基礎螺栓有數支歪斜。 (5.04.99)
12.現場殘留舊球場鋪面AC及PU廢渣。 (5.05.04)
13.球場回填級配料不符合規範。 (5.06.02)
14.施工告示牌內容經費來源未填列及完工日期請檢視。 (5.09.08)
15.鋼構材無膜厚檢測記錄。 (5.10.03.05)
16.無工地密度、夯實試驗。 (5.10.04.01)
17.氯離子檢測欄位無簽名記錄。 (5.10.99)
18.未依規定辦理職業安全施工前檢查紀錄。 (5.14.04)
　　缺點總計扣點數　2　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：79分； 安全：78分； 強度：76分； 美觀：79分； 功能：79分。 

	其
他
建
議
	1‧風雨操場部分殘留既有AC面層，建議請挖除後與全區域一併處理級配回填夯實，另鋪面邊緣收邊請研議處理。 
2‧鋼構屋頂構件設計採焊接接合，施工品質請監造單位確實掌握。
3‧本工程球場地坪未提供剖面詳圖，廠商如核依據施工，監造單位如核依據監造，主辦機關應確實了解，建議進速外聘委員協助督導及釐清！

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(永發營造工程股份有限公司 ):　扣　0　點。
　　委辦監造廠商(蔡世鏗建築師事務所 ):　 扣　2　點。
　　廠商總計扣點數　2　點，請依規定扣款。
二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)
　　監造單位派駐現場人員　　　　：　　記　2　點 (_____　記2點) 
　　專業人員總計記點數　2　點，不扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


