新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
	列管計畫名稱
	C108086　
	計畫
主辦機關
	新竹縣政府文化局

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 09 月 02 日

	標案名稱
	新竹縣竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫第二期工程案
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣政府文化局
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	水牛建築師事務所 
	監造單位
	水牛建築師事務所 
	承包商
	榮易營造有限公司 

	發包預算
	90,300(千元)
	契約金額
	90,300(千元) 
變更設計後： 84,122千元 

	工程概要
	執行項目包含土方整地工程、水圳環境改善工程、景觀設施工程、鋪面工程、植栽工程、土牛溝水圳故事館修復工程、水電工程等

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年08月18日止：
一、工程累計進度：預定 62.43％；實際 46.96％；
二、經費累計支用：預定 50,263千元；實際 37,552千元。
三、目前進行 
公三公園水圳拆除、淤泥開挖、故事館地樑施做、自行車道施工
民俗公園地下廊道施工
汾陽堂地樑施工

	查核
委員
	外聘：楊欽銘、蔡錦棟
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 11 月 08 日至
109 年 11 月 01 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	74分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)契約有查核品質缺失懲罰性違約金機制及納入施工階段「權責區分表」。(2)監造計畫、整體施工計畫、品質計畫及職業安全衛生計畫均於開工前核定。(3)辦理35次施工督導，相關缺失有通知施工廠商改善完成。(4)召開工程進度及主要徑督導檢討會議共6次，並於109年6月19日核定承商提送之趕工計畫。(5)主辦機關工程施工執行資料表專業人員評核部分評語詳實。
二、監造單位：(1)整體施工計畫、品質計畫及職安計畫均依期程審定。(2)材料進場依規定辦理抽驗。(3)技師至工地督導9次。
三、承攬廠商：(1)品管組織架構完整。(2)各工項使用材料皆依材料及施工檢試驗送審管制表期程送審。(3)各工項施工自主檢查計52次。(4)職業安全衛生辦理職安檢查共598次，缺失6次均已立即改善完成。(5)專任工程人員有依規定落實辦理督察作業共10次。
四、材料設備檢驗與管制：(1)抽閱高壓磚透水磚送審資料，業經新竹縣政府文化局109.5.4文資字第1090000879號函同意備查。(2)抽閱窯燒陶磚送審資料，業經新竹縣政府文化局109.3.10文資字第1090000406號函同意備查。(3)抽閱電梯送審資料，業經新竹縣政府文化局109.5.7文資字第1090000922號函同意備查。

	缺
點
	1.主辦機關：(1)簡報未說明第一次變更設計原因。(2)施工進度已近46%，惟估驗計價進度僅約10.3%，預算執行不佳，未說明原因。(3)本工程設計圖尚有不周延的地方主辦機關宜加強預算書審查機制。 (4.01.99)
2.監造單位：監造計畫內訂定停車場AC面層舖築工程抽查標準內缺瀝青混凝土壓實度、含油量、厚度及平整度等之管理項目，請補正。 (4.02.01.05)
3.監造單位：未依品質管理制度規定辦理內外品質稽核。 (扣2點) (4.02.01.08)
4.監造單位：(1)未落實監造計畫，如監造人員有空窗期，無人監造，致工地各工項施工品質、環境衛生均欠佳。(2)建築師未落實督導營造業依照設計圖施工，請改善。 (扣1點) (4.02.03.01)
5.監造單位：監造單位分項工程抽查紀錄表內缺監造工地負責(授權)人簽名，請補正。 (4.02.03.04)
6.監造單位：監造報表格式不符合規定，請補正。 (4.02.03.08)
7.監造單位：(1)預定與實際進度僅提供至109年8月18日，無法提供8月底前之進度(查核日前)，進度管控未落實。(2)監造人員離職，未能順利銜接執行監造作業，在尚未有人員進駐銜接前之空窗期，其工期如何計算未說明。(3)簡報無進度網圖及進度計算基準。 (4.02.99)
8.承攬廠商：整體品質計畫內停車AC面層施工品質管理標準表缺瀝青混凝土壓實度、含油量、厚度及平整度等之管理項目，請補正。 (4.03.02.04)
9.承攬廠商：簡報P48，未說明內部稽核辦理頻率及內容。 (4.03.02.10)
10.承攬廠商：工地營建廢棄物、廢棄土、樹枝、酒精性飲料罐、保特瓶等環境保護、施工安全衛生等履約事項未落實執行。 (扣2點) (4.03.06)
11.承攬廠商：專任工程人員未督察按圖施工，解決施工技術問題。 (扣1點) (4.03.11.03)
12.承攬廠商：承包商無協議組織會議記錄。 (4.03.14.03)
13.承攬廠商：(1)簡報未說明水圳淤泥及結構體拆除之營建廢棄物運送處理情形。(2)簡報未就進度落後加強趲趕之積極作為。 (4.03.99)
14.公3公園工區內臨時土堆無防塵覆蓋。 (5.05.02)
15.(1)已完成之水圳護岸砌石及砌石溝，其材料尺寸及施作與圖說不符。(2)設計圖標示卵石200mm~300mm，需檢討卵石之定義(外購石材，宜有外購證明及管控機制，避免發生弊端)。 (扣2點) (5.07.02.03)
16.工程告示牌品管人員及經費欄尚未更新，請補正。 (5.09.08)
17.無放射污染證明書內無售予單位及本工程名稱，請補正。 (5.10.02.02)
18.材料試驗僅就鋼筋、混凝土辦理檢驗，其高壓磚、透水磚及窯燒清水磚僅資料送審核備惟均未取樣送驗。 (5.10.99)
19.公3公園故事館前有坑洞，無防墜措施。 (5.14.01.01)
20.工地甲、乙種施工圍籬尚未裝置夜間警示燈。 (5.14.08)
21.抽查職安文件資料無「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」。 (5.14.99)
22.甲種圍籬未設置防溢座，請改善。 (5.15.09)
23.汛期工地防災減災自主檢查表未落實執行。 (扣2點) (5.16.01)
24.承商未依趕工計畫確實趲趕工進、各工區可施作工項均未能同步施工、工區人力明顯不足。 (扣1點) (6.01.01)
　　缺點總計扣點數　11　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．整體景觀再造，各園區步道、自行車道、停車場、廣場及建築物(故事館、汾陽堂)等，建請留意無障礙通用環境順暢(如無障礙坡道)，俾建置高齡者、身心障礙者及輪椅族群能安全進入之友善空間。
2．.故事館增設電梯型式為「無機房式」，其設備主機設於機坑，因故事館緊臨砌石溝，其機坑之防水塗佈建請加強檢查；另建請查明有否設置集水坑或抽排水設備，以免日後漏(積)水造成設備損壞；另亦建請查明機坑是否留設維修用之照明開關及插座，以利維護保養。
3．設計圖內有關外購石材施作水圳護岸如何疊砌、計量及計價，建議再檢討釐清。

	品
質
指
標
	環境：75分； 安全：65分； 強度：79分； 美觀：76分； 功能：76分。 

	其
他
建
議
	1.建議監造單位簡報應有進度網圖，並單張列表說明進度計算基準，將主要工項所占施工費之權重計列，並將各工項完成之權重累計為實際進度，以利瞭解實際進度是否符合。
2.施工廠商就淤泥清運、雨天等工期之展期，建請盡速召開會議依契約相關規定辦理。
3.第2次變更設計建議盡速召開會審，追加之工項建請協調施工廠商先行施作。(因預算執行因素，不能等行政程序完畢後施作) 
4.工期所剩不多，分項施工計畫書尚有防水工程未提送審查；材料設備尚有高架地板、空調設4、給排水衛生設備及照明設備尚在審查中，建請加強辦理，避免影響承商備料期程。
5.建請主辦機關於邇後經辦工程，應參照工程會97年7月30日工管字第09700297210號函示規定編列「二級品管材料設備抽驗費用」或「監造廠商材料設備抽驗費」，以維施工品質。
6.本工程施工隱蔽部分，宜有詳細拍照存證。
7.建議施工廠商儘速修正趕工計畫送核，將施工進度重新檢討(列出要徑部分未完成主要工項)，以逆向操作檢討工項、數量，並佐以金額計算列出該工項所需人、機、料、期程之管控里程碑，以便管控順利完工(單週管控)。 
8.植栽進外土，宜有「無紅火蟻」之證明 。
9.運轉類設備，應妥善規劃功能測試時機。 

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(榮易營造有限公司 ):　扣　8　點。
　　委辦監造廠商(水牛建築師事務所 ):　 扣　8　點。
　　廠商總計扣點數　16　點，請依規定扣款。
二、專業人員缺失記點：(工作評量紀錄)
　　監造單位派駐現場人員　　　　：　　記　1　點 (張雅琪　記1點) 
　　專任工程人員　　　　　　　　：　　記　1　點 (李宜璁　記1點) 
　　專業人員總計記點數　2　點，不扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


