新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	10907E01　
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 09 月 08 日

	標案名稱
	新竹縣湖口鄉竹9線1K+500-3K+000道路改善工程
	地點
	新竹縣湖口鄉

	標案
執行機關
	新竹縣湖口鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	沛德工程技術顧問有限公司 
	監造單位
	沛德工程技術顧問有限公司 
	承包商
	昱盛營造股份有限公司 

	發包預算
	21,181(千元)
	契約金額
	18,880(千元) 

	工程概要
	1.改質瀝青混凝土路面，120 M
2.再生瀝青混凝土路面，1350 M
3.刨除瀝青混凝土路面，1350 M
4.熱拌反光漆標線，2581 M2
5.恢復式導桿，126支
6.隔音牆，75 M
7.矮仙丹，2828株
8.四季秋海棠，913袋

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年09月4日止：
一、工程累計進度：預定 5.55％；實際 51.80％；
二、經費累計支用：預定 8,181千元；實際 8,181千元。
三、目前進行 
1.改質瀝青混凝土路面
2.再生瀝青混凝土路面
3.刨除瀝青混凝土路面
4.熱拌反光漆標線

	查核
委員
	外聘：童健飛、廖國裕
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 08 月 19 日至
109 年 09 月 17 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：監造計畫於工程開工前即已核定。 
二、監造單位：施工計畫、品質計畫於工程開工前即已報主辦機關核定。
三、承攬廠商：有定品管組織架構內各人員之職掌。
四、施工品質：(1)瀝青整體鋪設平整美觀。(2)有瀝青混凝土出廠溫度檢測及刨除後度檢測作業。
五、材料設備檢驗與管制：瀝青混凝土壓實度均有試驗紀錄。

	缺
點
	1.主辦機關：預定進度與實際進度相差很多，主辦機關應督促監造單位按實際施工狀況修正預定進度。 (4.01.20.04)
2.監造單位：施工作業之抽查，僅有檢驗停留點紀錄，沒有隨機抽查紀錄，未符合需求，請補正。 (4.02.01.06)
3.監造單位：監造單位之監造計畫中的材料送審總表只有送審時間及核准時間，應另加進場時間，以利主辦單位之進度管控。 (4.02.01.10)
4.監造單位：監造單位應將實驗室之標準試體密度落實在監造計畫內，以明確相應之夯實度判定基準。 (4.02.03.04)
5.承攬廠商：施工日誌未記載主辦機關督導指示事項，缺職安人員簽章，請補正。 (4.03.03)
6.承攬廠商：針對瀝青鋪面之自主檢查表，其中瀝青鋪面滾壓次數未確實檢查或量化記載。 (4.03.04)
7.(1)瀝青鋪面壓實度不合規範，有粒料分離現象。(2)快、慢車道有銜接不順而形成縱向接縫，請改善。 (5.07.02.12)
8.(1)慢車道全線路邊有殘料未清等現象，請全段檢查並改善。(2)瀝青混凝土鋪設與側溝間有縫隙未加以填實，請改善。 (5.07.02.99)
9.快、慢車道分隔島之排水縫隙長草，會阻礙表面水之排水，請改善。 (5.07.03.03)
10.工程告示牌經費來源未記載，內容不符合規定，請補正。 (5.09.08)
11.瀝青混凝土含油量檢測報告未含誤差值且標準不一，請補正。 (5.10.10.05)
12.植栽及道路標線尚未有檢查報告請補正。 (5.10.99)
13.由施工照片顯示，施工現場交通警告及維護設施可再加強。 (5.14.07)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．本工程工期甚短且車流量甚大，路面刨除後並於加鋪完成後即開放通車，但相對應之標線劃設並未完全依規定劃設完成應加速完成(畫道路標線時建議同時畫槽化線，以免兩次交維)。 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：80分； 強度：77分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	1．本工程快慢分隔島之端點島頭處應有近障礙物線之劃設，以維交通安全，因其數量不多但交通安全甚有助益，應檢討增設之可能性。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


