
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

列管計畫名稱 1081102　
計畫

主辦機關
(未填:376449613X)

標案所屬

工程主管機關
新竹縣政府 查核日期 109 年 09 月 23 日

標案名稱 午餐廚房新建工程 地點 新竹縣寶山鄉

標案

執行機關
新竹縣立寶山國民中學

專案管理

單位
　

設計單位 北院建築師事務所 監造單位 北院建築師事務所 承包商 沅淯駿營造有限公司 

發包預算 6,510(千元) 契約金額 6,510(千元) 

工程概要 廚房一棟，地上一層RC造，面積約135平方公尺，加鋼構風雨走廊

工程進度、

經費支用及

目前施工概況

截至109年 09月 18日止：

一、工程累計進度：預定 52.18％；實際48.31 ％；

二、經費累計支用：預定 5,730千元；實際 千元。

三、目前進行：結構體混凝土灌漿 

查核

委員

外聘：林耀星、陳誠直

內聘：(無)

開工及

預定完工

日期

109 年 05 月 21 日至

109 年 10 月 17 日 

領隊及

工作人員

領隊：陳科長盈州 

工作人員：張文華 

查核分數

(等級)
81分 (甲等) 

優

點

一、主辦機關：主辦機關督導均定期(多次)辦理，監造計畫於開工前完成核定。

二、監造單位：監造廠商建築師定期至工地執行品質抽查，紀錄詳實且多能以照片佐證。

三、承攬廠商：施工日誌填寫詳實。

四、施工品質：(1)風雨走廊之截水溝混凝土完成表面大部分平整。(2)屋頂版模板支撐鋼管之水平

繫桿，固定確實。

五、材料設備檢驗與管制：(1)混凝土均依規辦理抗壓，並留有紀錄。(2).接地測試依規辦理留有

紀錄。

六、安全衛生：工區出入口設有大門管制。

缺

點

1.監造單位：混凝土澆置抽查紀錄表之檢查項目缺混凝土之坍度及氯離子含量檢測請補正。 

(4.02.01.05)

2.監造單位：施工抽查管制表不確實，僅填寫至7月份，請補正。 (4.02.99)

3.承攬廠商：(1)施工自主檢查表，如混凝土工程與鋼筋工程等之實際檢查情形未能量化，請改

善。(2)模板工程之施工自主檢查表的支撐間距實際檢查情形記為依標準未能量化記載，請改善。 

(4.03.04)

4.承攬廠商：專任工程人員督察紀錄未能詳實記載，請補正。 (4.03.11.06)

5.承攬廠商：混凝土養護方式應明確說明清楚(如灑水或噴養護劑)。 (4.03.99)

6.牆體混凝土灌漿少部分窗台周邊有蜂窩現象且有明顯施工縫，請改善。 (5.01.01)

https://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/prjquer.lspridet?iwebcod=211S281T2A1T2A232E2O&iwkut=211S281T2A282F292H3H&iprjno=1T1L2A1Q271T2C&iuid=211S281T2A2I


7.基礎混凝土表面殘留木片及鐵釘未剪除。，請改善。 (5.01.04)

8.圓形柱混凝土灌漿完成面不佳，請改善。 (5.01.99)

9.窗台周邊牆體混凝土有鋼筋無保護層現象，請加以改善。 (5.02.05)

10.模板支撐鋼管底部部分未確實固定，請加以改善。 (5.03.04)

11.既有樹木未加以維護，致有一棵樹枝被折斷呈枯萎狀態，請改善。 (5.05.06)

12.工地有廢棄物未即時清理(如鋼筋等)。 (5.05.09)

13.工程告示牌：(1)主辦機關未雙語化。(2)工地負責人電話請填寫手機號碼。 (5.09.08)

14.混凝土出廠至澆築完成時間，應做好管制(應確實記錄)，以免冷縫產生。 (5.10.99)

15.施工鷹架部份底座懸空或以木材銜接，未穩固支撐地面不符合規範，請即刻改善。 

(5.14.02.01)

16.鋼管支撐頂部未固定，及少部分鋼管插層用3號鋼筋替代，請改善。 (5.14.99)

　　缺點總計扣點數　0　點。

規

劃

設

計

問

題

及

建

議

建議：

無 

品

質

指

標

環境：81分； 安全：75分； 強度：84分； 美觀：82分； 功能：82分。 

其

他

建

議

1．請施工廠商磁磚施工前應做好放樣規劃，做到整磚、對線、對縫事宜，提高品質。

扣

點

統

計

　　廠商總計扣點數　0　點。

檢

驗

拆

驗

(未填)


