
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	新竹縣芎林鄉公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣芎林鄉公所
	查核日期
	109 年 09 月 28 日

	標案名稱
	芎林鄉109年度鄉內小型工程（開口契約）
	地點
	新竹縣芎林鄉

	標案
執行機關
	新竹縣芎林鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	沛德工程技術顧問有限公司 
	監造單位
	沛德工程技術顧問有限公司 
	承包商
	允鴻營造有限公司 
永和土木包工業（新竹縣） 

	發包預算
	6,325(千元)
	契約金額
	5,390(千元) 

	工程概要
	109年度芎林鄉內小型工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年09月25日止：
一、工程累計進度：預定 66.0％；實際 96.0％(芎林鄉109年度鄉內小型工程（開口契約-甲案）
二、經費累計支用：預定 3,107千元；實際 3,107千元。
三、目前進行 
芎林鄉109年度鄉內小型工程(開口契約)-水溝、反射鏡、道路修繕、擋土牆

	查核
委員
	外聘：林文雄、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 03 月 19 日至
109 年 12 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，已督導1次。(2)監造計畫依規定時程核定。
二、監造單位：監造技師現場督導紀錄完整。
三、承攬廠商：(1)專任工程人員督察紀錄完整。(2)計畫章節均依據規範撰寫。
四、施工品質：瀝青混凝土路面舖設平整美觀。
五、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理材料送審。
六、安全衛生：有辦理汛期防災自主檢查。 

	缺
點
	1.監造單位：監造計畫內未詳細訂定斜坡道、舖面磚等工程施工抽查管理標準。請補正。 (4.02.01.05)
2.監造單位：混凝土未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點未訂定明確。 (4.02.01.06)
3.監造單位：(1)材料送審管制總表預定送審日期未定，不符需求，請補正。(2)材料送審管制總表缺反射鏡、鍍鋅格柵項目，請補正。 (4.02.01.10)
4.承攬廠商：混凝土施工流程及檢驗程序所訂檢停點標示與監造單位所訂不一致。 (4.03.02.05)
5.承攬廠商：9月16日施工日誌未記載汛期防災自主檢查情形，請補正。 (4.03.03)
6.承攬廠商：(1)瀝青混凝土工程自主檢查，厚度未以實際量化值紀錄，請補正。(2)品管自主檢查表瀝青混凝土各階段檢查溫度未確實填寫，請補正。 (4.03.04)
7.承攬廠商：安全衛生教育訓練紀錄不完整，未附簽到及訓練內容大綱。 (4.03.13.03)
8.第5工區水泥路面修補邊角有塑性收縮裂縫。 (5.01.02)
9.第5工區水泥路面修補邊角與瀝青混凝土舊有路面有高低落差，請加以改善。 (5.01.99)
10.瀝青舖面壓實度因路面斜坡或道路邊，部分壓實不足及收編也不平整，請加以改善。 (5.07.02.11)
11.第7工區瀝青混凝土路舖設一小段路緣未壓實，有雜草增生。 (5.07.02.12)
12.工程告示牌經費來源列未勾選，未符合規定，請修正。 (5.09.08)
13.瀝青混凝土檢試驗報告判讀簽名未填日期。 (5.10.99)
14.施工區位均位於巷道應加強交通安全設施。 (5.15.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：85分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


