
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕

列管計畫名稱 (若無，免填)
計畫

主辦機關
新竹縣芎林鄉公所

標案所屬

工程主管機關
新竹縣芎林鄉公所 查核日期 109 年 09 月 28 日

標案名稱 芎林鄉      109      年度鄉內小型工程（開口契約） 地點 新竹縣芎林鄉

標案

執行機關
新竹縣芎林鄉公所

專案管理

單位
　

設計單位
沛德工程技術顧問

有限公司 
監造單位

沛德工程技術顧問

有限公司 
承包商

允鴻營造有限公司 

永和土木包工業（新竹

縣） 

發包預算 6,325(千元) 契約金額 5,390(千元) 

工程概要 109年度芎林鄉內小型工程

工程進度、

經費支用及

目前施工概況

截至109年 09月 25日止：

一、工程累計進度：預定 66.0％；實際 96.0％(芎林鄉109年度鄉內小型工程（開口

契約-甲案）

二、經費累計支用：預定 3,107千元；實際 3,107千元。

三、目前進行 

芎林鄉109年度鄉內小型工程(開口契約)-水溝、反射鏡、道路修繕、擋土牆

查核

委員

外聘：林文雄、劉政良

內聘：(無)

開工及

預定完工

日期

109 年 03 月 19 日至

109 年 12 月 31 日 

領隊及

工作人員

領隊：陳科長盈州 

工作人員：張文華 

查核分數

(等級)
80分 (甲等) 

優

點

一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，已督導1次。(2)監造計畫依規定時程核定。

二、監造單位：監造技師現場督導紀錄完整。

三、承攬廠商：(1)專任工程人員督察紀錄完整。(2)計畫章節均依據規範撰寫。

四、施工品質：瀝青混凝土路面舖設平整美觀。

五、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理材料送審。

六、安全衛生：有辦理汛期防災自主檢查。 

缺

點

1.監造單位：監造計畫內未詳細訂定斜坡道、舖面磚等工程施工抽查管理標準。請補正。 

(4.02.01.05)

2.監造單位：混凝土未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點未訂定明確。 (4.02.01.06)

3.監造單位：(1)材料送審管制總表預定送審日期未定，不符需求，請補正。(2)材料送審管制總

表缺反射鏡、鍍鋅格柵項目，請補正。 (4.02.01.10)

4.承攬廠商：混凝土施工流程及檢驗程序所訂檢停點標示與監造單位所訂不一致。 (4.03.02.05)

https://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/prjquer.lspridet?iwebcod=1Q2723282528252C2933&iwkut=1Q272328252D2D2C2933&iprjno=1O20262421282743&iuid=1Q272328252R


5.承攬廠商：9月16日施工日誌未記載汛期防災自主檢查情形，請補正。 (4.03.03)

6.承攬廠商：(1)瀝青混凝土工程自主檢查，厚度未以實際量化值紀錄，請補正。(2)品管自主檢

查表瀝青混凝土各階段檢查溫度未確實填寫，請補正。 (4.03.04)

7.承攬廠商：安全衛生教育訓練紀錄不完整，未附簽到及訓練內容大綱。 (4.03.13.03)

8.第 5工區水泥路面修補邊角有塑性收縮裂縫。 (5.01.02)

9.第 5工區水泥路面修補邊角與瀝青混凝土舊有路面有高低落差，請加以改善。 (5.01.99)

10.瀝青舖面壓實度因路面斜坡或道路邊，部分壓實不足及收編也不平整，請加以改善。 

(5.07.02.11)

11.第 7工區瀝青混凝土路舖設一小段路緣未壓實，有雜草增生。 (5.07.02.12)

12.工程告示牌經費來源列未勾選，未符合規定，請修正。 (5.09.08)

13.瀝青混凝土檢試驗報告判讀簽名未填日期。 (5.10.99)

14.施工區位均位於巷道應加強交通安全設施。 (5.15.99)

　　缺點總計扣點數　0　點。

規

劃

設

計

問

題

及

建

議

建議：

無 

品

質

指

標

環境：81分； 安全：85分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 

其

他

建

議

無

扣

點

統

計

　　廠商總計扣點數　0　點。

檢

驗

拆

驗

(未填)


