新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 10 月 06 日

	標案名稱
	109年度關西鎮道路及附屬設施工程(開口合約)-第一區
	地點
	新竹縣關西鎮

	標案
執行機關
	新竹縣關西鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	國聖工程顧問有限公司 
	監造單位
	國聖工程顧問有限公司 
	承包商
	廷生基營造有限公司 

	發包預算
	15,876(千元)
	契約金額
	14,320(千元) 

	工程概要
	道路AC鋪設

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年09月30日止：
一、工程累計進度：預定 29.35％；實際 68.11％；
二、經費累計支用：預定 5,000千元；實際 8,000千元。
三、目前進行 
金山里、新力里柏油鋪設

	查核
委員
	外聘：林新華、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 07 月 02 日至
109 年 12 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，督導2次。(2)監造計畫與品質計畫依計畫時程內核定。
二、監造單位：(1)監造技師督導紀錄完整。(2)材料抽驗及施工抽查項目與頻率符合規定。
三、承攬廠商：(1)檔案文件管理良好，各式文件均分類分冊建檔。(2)專任工程人員督察紀錄完整。(3)材料及施工檢驗項目與頻率符合規定。
四、施工品質：(1)瀝青舖面全線整體舖設平整美觀。(2)標線畫設線形美觀，符合規範。
五、材料設備檢驗與管制：依契約辦理材料設備檢驗與管制。

	缺
點
	1.監造單位：監造計畫缺碎石排水袋品質管理標準，請補正。. (4.02.01.05)
2.監造單位：.監造計畫內材料設備送審管制總表，預定送審日期未訂定施工前送審期限，請補正。 (4.02.01.10)
3.監造單位：109年8月6日監造報表未記載石光里停車場瀝青混凝土檢停點抽查，請補正。 (4.02.03.08)
4.承攬廠商：品質計畫內擋土牆混凝土工程，缺洩水管之品質管理標準，請補正。 (4.03.02.04)
5.承攬廠商：109年8月28日標線自主檢查表內未訂定檢查標準，請補正。 (4.03.04)
6.承攬廠商：109年9月7日編號202993瀝青含油量試驗報告，判讀未簽日期，請補正。 (4.03.05)
7.新力里7鄰柏油路面改善工程：0k+170右側、0k+632右側紐澤西護欄排水孔不通，請改善。 (5.07.01.05)
8.新力里7鄰柏油路面改善工程：(1)0k+260左側電線桿銜接處瀝青料凸起，滾壓不實。(2)0k+265右側、0k+635右側、1k+80左側、1k+90左側路面一處局部凹陷不平整。 (5.07.02.11)
9.新力里7鄰柏油路面改善工程：0k+340左側、0k+530右側，路面一處局部滾壓不實有裂痕，請改善。 (5.07.02.12)
10.新力里7鄰柏油路面改善工程：0k+360右側標線一處局部殘料未清除，污染路面，請加以改善。 (5.07.02.18)
11.新力里7鄰柏油路面改善工程：(1)0k+140左側與山壁銜接處瀝青混凝土未滿舖，不易壓實且易積水破壞，請改善。(2)0k+240左側、0k+610右側路面瀝青料混入殘枝未清除。 (5.07.02.99)
12.工程告示牌專任工程人員聯絡方式未留手機，未符合規定。 (5.09.08)
13.碎石排水袋材料未提送審查，請補正。 (5.10.99)
14.汛期前防災演練相關資料未集成專冊，請補正。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1、建議全線彎曲危險路段，未設防墜落護欄，應考慮加設相關交通安全標誌或設施，避免發生危險。
2、路面刨除加舖瀝青混凝土工程，建議原始現勘調查時，若有路面洩水坡度不足或路基承載不足等問題，應酌於一併改善。

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：80分； 強度：76分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


