工程施工查核小組設計查核紀錄
	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109年10月12日

	標案名稱
	休憩步道暨周邊環境改善第二期工程
	地點
	新竹縣關西鎮

	標案主辦機關
	新竹縣政府農業處
	專案管理
單位
	     無

	設計單位
	國聖工程顧問有限公司
	監造單位
	國聖工程顧問有限公司
	承攬廠商
	 冠頡土木包工業

	發包預算
（千元）
	    3,617仟元
	契約金額（千元）
	  2,848仟元

	工程概要
	1.新設休憩步道A=469M2

2.草溝及邊坡保護

3.景觀花架2座

4.植栽綠美化1式

	工程進度及
目前施工概況
	截至109年09月 30日止：預定進度：6.55   %,、實際進度：8.03   %

	查核委員
	外聘：楊欽銘、郭治平
	開工及預定完工日期
	開工日期：109年06月01日 
預定完工日期：109年12月01日

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州
工作人員：張文華
	
	

	問題  　　　　與
管理制度
	設計管理制度（Design Management system）
主辦機關（Host Organs）：
優點：
1. 辦理期初設計審查，邀集相關單位審查且納入意見修正，充分考慮設計之完整性。 
缺點:
1. 本工程設計圖說，尚有諸多不周延的地方，主辦機關宜加強預算書審查機制，並加強變更設計預算書之審查。


	問題  　　　　與
管理制度
	設計監造單位（Supervision Unit）：
優點：有編列品管及職安相關費用。
缺點：
1.圖號4/14、5/14平面圖A、B，休憩步道圖示友中心線，惟無測量IP曲線資料，放樣資料不足。
2.未提供測量放樣圖與等高線等地形資訊供施工廠商參考。
3.圖號2/14部分圖形未有說明或圖例。
4.圖號2/14之計畫範圍與圖號3/14、5/14之變更後範圍不符。
5.0K+174.5前肢轉彎段與既有道路銜接收邊方式請加註明。
6.圖號6/14建議以設置8”HDPE管5處繪製剖面圖。

7.圖號6/14休憩步道並未設置橫向排水坡度，建請再行檢討。
8.8”HDPE管之兩端開口位置、攔汙設施請再補充。
​9.步道基礎未設置排水恐有積水疑慮，請再檢討。
10.圖號8/14中，棚樑、橫樑、主柱三者間搭接方式請再說明。
11.圖號8/14中主柱之主筋配置位置接近彎矩中性軸，請再檢討。。
12.圖號10/14中解說牌面板與立柱銜接方式請再說明。

	設計建議
	規劃設計建議（Design Suggestion）
1. 工程告示牌未填經費來源、空污管制編號，另預定完工日期未更新。
2. 建議採用融合現地植生種類；另植栽表吳樹種之規格。
3. 建議再檢討步道與既有溝渠間綠帶之植栽種類，以防摔落或墜入。
4. 有關植栽進之沃土宜有無紅火蟻的證明。
5. 圖號14/14混凝土路面施工圖內伸縮縫未標示填縫膠，另路面採用350 kgf/cm2為材料，宜注
   意養護作業，避免發生乾縮裂縫，另車阻示意圖規格不明，請補正。

	工程進度建議

	促進如期完成之建議（Promote the timely completion of the proposed）
1. 本工程截至109年10月08日止，實際進度僅14.12%，實際進度21.09%，惟現場僅完成整地，請監造單位督促承攬廠商積極安排進場施工，另建議增加施工面，分別開工施作，以如期如質完工為目標。
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