新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	重劃區外緊急農路設施改善(106至109年度)
	計畫
主辦機關
	行政院農業委員會水土保持局

	標案所屬
工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	109 年 10 月 30 日

	標案名稱
	伯公崎三期農路設施改善工程
	地點
	新竹縣寶山鄉

	標案
執行機關
	新竹縣政府農業處
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	富林工程技術顧問有限公司 
	監造單位
	富林工程技術顧問有限公司 
	承包商
	志東益營造有限公司 

	發包預算
	4,529(千元)
	契約金額
	4,160(千元) 

	工程概要
	混凝土路面L=482M
護坡L溝 L=110M
擋土牆 L=66M

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年09月止：
一、工程累計進度：預定 31.13％；實際 50.00％；
二、經費累計支用：預定 1,295千元；實際 2,080千元。
三、目前進行 
混凝土路面L=482M施作 
護坡L溝 L=110M施作
擋土牆 L=66M施作

	查核
委員
	外聘：劉政良、蔡得時
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 07 月 27 日至
110 年 01 月 27 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)已建立品質督導機制，督導2次。(2)開工前完成監造計畫核定，可作為施工品質計畫製作之參考。(3)契約內量化編列廠商材料設備之試驗費用。
二、監造單位：(1)監造人員對圖說與現場狀況深入了解，充分掌握。(2)材料設備依時程完成審查。
三、承攬廠商：(1)專任工程人員督察3次，紀錄完整。(2)施工日誌記載完整。
四、施工品質：(1)金屬護欄線形美觀。(2)擋土牆混凝土完成面品質良好美觀。
五、材料設備檢驗與管制：(1)依契約規定辦理材料設備檢驗與管制。(2)監造單位及施工廠商參與混凝土強度送驗及會驗。
六、安全衛生：汛期工地防災自主檢查表落實記載。

	缺
點
	1.主辦機關：主辦單位至工地督導只有2次，頻率太少，宜1~2週至少1次。 (4.01.99)
2.監造單位：部份工項施工之品質管理標準未訂公差值(如鋼筋保護層)，不易執行。 (4.02.01.05)
3.監造單位：監造計畫材料設備送審管制總表，未訂定預定送審期限，請補正。 (4.02.01.10)
4.監造單位：部份工項(如混凝土養護等)未執行施工品質抽驗。 (4.02.03.01)
5.監造單位：(1)擋土牆抽查紀錄未記載排水袋施工狀況，紀錄不完整，請補正。(2)未落實執行監造計畫，如混凝土路面有多處裂縫，卻未責成廠商改善。 (4.02.03.04)
6.監造單位：9月14日監造報表未記載混凝土工程檢停點抽查，請補正。 (4.02.03.08)
7.承攬廠商：(1)缺鍍鋅格柵品質管理標準。(2)部份工項品管自主檢查表檢查標準欠缺公差值不易執行(如鋼筋保護層等)。 (4.03.02.04)
8.承攬廠商：品質計畫混凝土施工檢查流程，未列檢驗停留點，請補正。 (4.03.02.05)
9.承攬廠商：(1)部份工項品管自主檢查表未採用最新規範(如混凝土坍度等)。(2)部份工項品管自主檢查表檢查標準未量化(如鋼筋搭接長度等)。 (4.03.04)
10.承攬廠商：安全衛生教育訓練紀錄缺照片佐證資料。 (4.03.14.03)
11.C工區集水井側壁，混凝土澆置不合規範有蜂窩產生。 (5.01.01)
12.C工區與B工區混凝土路面養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。 (扣2點) (5.01.02)
13.C工區有少量保特瓶及塑膠管未清理，影響環境。 (5.05.09)
14.現場回填土未妥善保護(未覆蓋)。 (5.05.99)
15.(1)混凝土路面側邊與擋土牆或是L溝介面不平順。(2)混凝土路面表面刷毛處理不佳。 (5.07.01.99)
16.(1)A工區0k+80護欄螺栓擴孔未補漆。(2)B工區0+30K護欄柱螺栓乙處未固定。(3)擋土牆護欄反光鏡立桿鐵件焊接未滿焊。 (5.07.02.99)
17.工程告示牌材質不符規定，空污編號內容不完整。 (5.09.08)
18.鋼筋抗拉試驗紀錄之爐號未填寫，無法與其出廠證明作比對。 (5.10.02.01)
19.新增項目鍍鋅格柵及植筋膠未送審，請補送。 (5.10.99)
20.由施工照片紀錄，施工現場前後夜間警示燈交通警告設施不足，請補正。 (5.14.07)
21.承包商交通維持及安全管制措施檢查紀錄未落實。 (5.15.99)
22.汛期前演練資料不完整，請補正。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　2　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．C工區道路周邊整地造成地表植被攪動、裸露，建議噴草種植生改善。
2．管涵排水出口端建議就地取材，設置消能設施防止沖刷。 

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：80分； 強度：78分； 美觀：83分； 功能：83分。 

	其
他
建
議
	1．針對混凝土路面多處裂縫，建議盡速修復，並以混凝土鑽心試驗作確認。
2．建議各類品管表單能有流水號，俾利管控。
3．使用之混凝土有添加近40%爐灰，雖可達節能減碳效果，但請設計監造單位檢討是否比率
過高。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(志東益營造有限公司 ):　扣　2　點。
　　委辦監造廠商(富林工程技術顧問有限公司 ):　 扣　2　點。
　　廠商總計扣點數　4　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


