
新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.10.30 
工程名稱：伯公崎三期農路設施改善工程 

 

說明 C工區集水井側壁，混凝土澆置不合規範有蜂窩產生。 

 

說明 C工區與 B工區混凝土路面養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。 

C 工區與 B 工區混

凝土路面養護不合

規範，塑性收縮造成

裂縫。 

C 工區集水井側壁，混凝

土澆置不合規範有蜂窩

產生。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.10.30 
工程名稱：伯公崎三期農路設施改善工程  

 

說明 C工區與 B工區混凝土路面養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。 

 

說明 C工區有少量保特瓶及塑膠管未清理，影響環境。 

C 工區與 B工區混凝

土路面養護不合規

範，塑性收縮造成裂

縫。 

C 工區有少量

保特瓶及塑膠

管未清理，影

響環境。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.10.30 
工程名稱：伯公崎三期農路設施改善工程 

 

說明 現場回填土未妥善保護(未覆蓋)。 

 

說明 混凝土路面表面刷毛處理不佳。 

混凝土路面表面刷

毛處理不佳。 

現場回填土未妥善保

護(未覆蓋)。 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.10.30 
工程名稱：伯公崎三期農路設施改善工程  

 

說明 擋土牆護欄反光鏡立桿鐵件焊接未滿焊 

 

說明 B工區 0+30K護欄柱螺栓乙處未固定。 

B工區 0+30K護

欄柱螺栓乙處

未固定。 

擋土牆護欄反光

鏡立桿鐵件焊接

未滿焊 



新竹縣政府工程查核代表照片表 

拍攝日期：109.10.30 
工程名稱：伯公崎三期農路設施改善工程  

 

說明 管涵排水出口端建議就地取材，設置消能設施防止沖刷。 

 

說明 A工區 0k+80護欄螺栓擴孔未補漆。 

 

A工區 0k+80 護

欄螺栓擴孔未

補漆。 

管涵排水出口端建

議就地取材，設置消

能設施防止沖刷。 


