新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	原住民族部落特色道路改善計畫（107~110年）
	計畫
主辦機關
	原住民族委員會

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 11 月 03 日

	標案名稱
	桃山村4鄰道路改善工程
	地點
	新竹縣五峰鄉

	標案
執行機關
	新竹縣五峰鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	山銘工程顧問有限公司 
	監造單位
	山銘工程顧問有限公司 
	承包商
	家凱營造有限公司 

	發包預算
	13,505(千元)
	契約金額
	12,960(千元) 

	工程概要
	PC路面鋪設(t=0.15cm)含鋼筋:4585 m2
截水溝(0.5*0.7m):23m
排水溝(0.5*0.7m):19.1m
L型溝(H=0.9m):323m
L型溝(h=0.9m):212m
集水井(1*1*1m):3座
集水井(2*2*2m):1座
集水井(0.6*0.6*1m):1座
擋水翼牆(h=2m):7m
鋼板護欄:831m
反射鏡:3座

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年11月2日止：
一、工程累計進度：預定 68.50% ％；實際 69.94％；
二、經費累計支用：預定 5,573千元；實際 5,849千元。
三、目前進行 
構造物開挖M3 490 
構造物回填，原材料回填M3 150
餘土,工區內土方調整M3 0
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2M3 153.7
普通模板，乙種M2 345 
造型模板 M2 83.4 
鋼筋 KG 3640 
HHPG60鍍鋅格柵蓋板座 0 
TGM-60鍍鋅隔柵蓋板座0 
TGM-100鍍鋅格柵板座1
不銹鋼反光鏡組0 
∮3"VC洩水管(厚)及碎石排水袋處 54 
鋼板護欄 M0
鋼板護欄，端部片0 
反光導標，設置於鋼板護欄上處0
路基整理(含既有混凝土路面面層刨除)M2 4585
鋼軌樁打設費(含材料)M 144
鋼軌樁 M 7.5
臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，打拔M 384 
噴漿溝(50*20)M0
掛網噴植 M20 
人工坡面處理(含危木危石處理)M20 
既有結構物銑孔孔 4 
鋼筋，植筋處0 3
既有結構物銑孔孔 0.2
鋼筋，植筋處 0.6
品質管理，文件資料製作費，土木工程及建築類檢驗式 02
施工測量，測量放樣式 1 
配合作業費式0
工程告示牌(租用)座1

	查核
委員
	外聘：張家瑞、陳興來
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 07 月 15 日至
109 年 11 月 11 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：主辦機關開工迄今每個月進行工程督導共計4次，尚稱盡責。
二、監造單位：(1)確實依契約規定期限提送並核定監造計畫。(2)有品質計畫及施工計畫審查認可紀錄。
三、承攬廠商：依契約規定期限提送並核定品質計畫及施工計畫。
四、施工品質：擋土矮牆整體線型美觀。
五、材料設備檢驗與管制：依契約辦理材料設備檢驗與管制。

	缺
點
	1.監造單位：監造技師到場督察4次，已於監造報表內記載，建議能進一步記載技師督察內容。 (4.02.03.08)
2.監造單位：工期展延16天左右，施工進度應隨之修正，簡報中未修正，請補正。 (4.02.99)
3.承攬廠商：專任工程人員到場督察已於施工日誌內記載，建議能進一步記載技師督察內容。 (4.03.03)
4.承攬廠商：施工自主檢查統計表已抽驗次數與符合次數不符，請補正。 (4.03.04)
5.承攬廠商：專任工程人員到場督察之時機及頻率應明示於施工計畫中，如督察紀錄表下方附註3之要求。 (4.03.11.06)
6.0K+540~0K+560多處局部位置混凝土澆置有蜂窩或孔洞產生。 (5.01.01)
7.0K+525右側護坡拆模後尚有鐵絲未剪除。 (5.01.04)
8.側溝伸縮縫之填縫材料部分位置施作不佳，並請留意未來能與剛性鋪面設置之伸縮縫對齊。 (5.01.05)
9.0K+520~0K+525間右側截水溝，溝牆完成混凝土面，遭施工機具壓損，請改善。 (5.01.99)
10.鋼筋保護套請確實置放以避免鋼筋鏽蝕。 (5.02.99)
11.工地現場塵土飛揚，建議可稍微灑水降低揚塵。 (5.05.02)
12.(1)查核起始位置(0K+480處)之截水溝應增加拍漿、0K+415處之截水溝應留意收邊平順。(2)0K+480左側跌水井施作長度不足。 (5.07.01.05)
13.0K+480處排水溝與W型基座應加以銜接不應留缺口。 (5.07.01.99)
14.0K+642~0K+692植生之邊坡保護施作，應留意大∩型(D13mm)鋼筋及小∩型(D10mm)鋼筋之配置及佈設應與設計圖說相符。 (5.07.02.05)
15.工程告示牌內容之完工日期請修訂為11月26日。 (5.09.08)
16.施工現場出入口之交通警告設施應再加強。 (5.14.07)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．0K+480左側護坡處建議加作L型護坡收尾，以免土壤流失。
2．0K+520右側跌水設施，建議下方加拍漿穩固。 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：85分； 強度：75分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	1．0K+580右側擋水混凝土牆突出路面甚多，影響行車安全，建請改善(加設警示措施含夜間反光功能)，以維安全。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


