新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	提升道路品質建設計畫
	計畫
主辦機關
	交通部公路總局

	標案所屬
工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	109 年 11 月 06 日

	標案名稱
	五峰鄉竹62線0k+000~11k+600及竹67線1k+500~16k+900道路改善工程
	地點
	新竹縣五峰鄉

	標案
執行機關
	新竹縣政府工務處養護科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	東和工程顧問有限公司 
	監造單位
	東和工程顧問有限公司 
	承包商
	潤富營造有限公司 

	發包預算
	12,280(千元)
	契約金額
	9,570(千元) 

	工程概要
	竹62線0k+000~11k+600及竹67線1k+500~16k+900道路局部改善工程

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年11月04日止：
一、工程累計進度：預定 93.24％；實際 93.62％；
二、經費累計支用：預定 4,213千元；實際 4,272千元。
三、目前進行 
竹62線6K+890~7k+000擋土牆鋼筋組立
竹62線6K+890~7k+000擋土牆模板組立、澆置混凝土
竹62線6K+700~6K+740基礎開挖，強化玻璃反光標誌安裝
竹62線6K+705~6k+890擋土牆基礎澆混凝土
竹62線6K+700~7k+000路面澆置混凝土，強化玻璃反光標誌安裝，土方回填
竹62線2K+160邊坡，既有坡面樹木修整清運、植生坡面整理費(人工刷坡)

	查核
委員
	外聘：劉政良、鄭書青
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 08 月 20 日至
109 年 10 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華、葉冠伸、王慶泰 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：已建立品質督導機制，共督導3次。
二、監造單位：品質計畫及施工計畫審查期限內完成，審查認可紀錄完整。
三、承攬廠商：(1)專任工程人員督察紀錄完整。(2)各項文件表格完備且施工日誌有將主辦單位及監造技師現場督導之指示事項及缺失填寫在重要事項記錄欄位概述。
四、施工品質：(1)擋土牆平整度尚佳。(2)排水側溝完成面品質良好。(3)金屬護欄線形良好美觀。(4)竹67線瀝青鋪面平整，上邊坡補修之混凝土L型溝之混凝土平整。
五、材料設備檢驗與管制：材料設備依契約規定辦理檢驗與管制。
六、安全衛生：掛網岩栓作業人員均依規定佩掛安全帶防墜設施。

	缺
點
	1.主辦機關：工程督導時未落實填寫，督導三次均為發現工程缺失且未依規用公文函送監造及承包商限期改善。 　　　 (4.01.14)
2.主辦機關：監造計畫未確實審查。(抽查記錄表未依工程會109.04.27頒布品質計畫製作綱要更新且在工程開工後方核定) (4.01.99)
3.監造單位：監造計畫未依規定製作。(相關抽查記錄表未依工程會109.04.27頒布之表格更新及簡化章節) (4.02.01.01)
4.監造單位：.監造計畫品質管理標準缺擋土牆PVC排水管及管厚標準，請補正。 (4.02.01.05)
5.監造單位：.監造計畫內缺金屬護欄工程項目之施工抽查程序與檢停點，請補正。 (4.02.01.06)
6.監造單位：(1)填報監造報表未落實記載，如主辦單位及監造技師現場督導，未在監工報表概述督導指示事項及缺失。(2)10月20日監造報表未落實記載竹62線6k+840混凝土擋土牆完成面隨機抽查之缺失。 (4.02.03.08)
7.承攬廠商：未依契約規定期限提送施工與品質計畫。(本工程於109.08.20開工，施工與品質計畫於109.08.24才完成核定) (4.03.01)
8.承攬廠商：品質計畫內缺擋土牆碎石排水帶施工檢驗流程及品質管理標準，請補正。 (4.03.02.04)
9.承攬廠商：品質計畫內材料設備送審管制總表，預定送審日期未明確訂定。 (4.03.02.12)
10.承攬廠商：品管自主檢查表未落實執行。(工程會於109年4月27日有新修正之自主檢查表格，建議使用新修正表格) (4.03.04)
11.承攬廠商：安全衛生教育訓練紀錄顯示未附高空掛網作業相關安衛內容。 (4.03.14.04)
12.竹62線：(1).6K+860擋土牆一小段蜂窩。(2)6K+840擋土牆一小段冷縫。 (5.01.01)
13.竹62線：混凝土表面殘留雜物。(已完成竹62線6K+700~7K+000擋土牆背面發線鐵絲未剪除) (5.01.04)
14.竹67線：(1)2K+100少量瀝青混凝土刨除廢料置於邊溝上未清理。(2)1K+980排水溝有垃圾瓶罐雜物。 (5.05.09)
15.在竹62線2K+160附近瀝青混凝土路面有隆起及裂縫產生。 (5.07.01.99)
16.竹67線：瀝青鋪面壓實度不合規範。(在竹67線2K+350附近有粒料分離現象) (5.07.02.12)
17.竹67線：(1)2K+000里程牌基座瀝青混凝土未壓實。 (2)2K+050集水井牆與瀝青混凝土路面銜接未設擋板。 (5.07.02.99)
18.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。(未依規定逐日填寫) (5.14.04)
19.交通維持及安全管制措施未落實。(在竹62線2K+160附近，因施工將原有綱板護欄拆除確無増加相關安全圍籬，路口無設置警告牌提醒用路人注意安全) (5.15.99)
20.汛期防災演練紀錄不完整，未附照片，請補正。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：75分； 強度：81分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


