新竹縣政府工程施工查核小組 複查 紀錄 〔預先通知〕
	列管計畫名稱
	C108-0052　
	計畫
主辦機關
	新竹縣政府

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 11 月 11 日

	標案名稱
	新竹縣(竹北市)道路優質化及環境提升計畫
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣政府工務處養護科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	邑菖工程顧問有限公司 
	監造單位
	邑菖工程顧問有限公司 
	承包商
	龍炎營造股份有限公司 

	發包預算
	318,801(千元)
	契約金額
	318,800(千元) 

	工程概要
	鋪面改善面積_141533_M2
路基改善面積_2987_M2
自行車通行空間_7950_M
號誌共桿設置_85_座
路燈LED燈更換_326_盞
人行道改善_15457_M2
無障礙坡道_1669_M2
路口改善_12_處

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年11月8日止：
一、工程累計進度：預定 59.66％；實際 64.38％；
二、經費累計支用：預定 179,548千元；實際 169,155千元。
三、目前進行 
1.材料送審核定備查。
2.109.10.14開工程協調會。
3.光明六路東一段機車停車位協調會勘、號誌路燈共桿坐落台電土地用地取得協調會勘。
4.工程施作情形:

自強北路左側20K+620~20K+635無障礙設施施做
自強北路右側20K+448~22K+090場鑄溝蓋板施做、無障礙設施施做
自強南路左側22K+250~22K+400場鑄溝蓋板施做、無障礙設施施做
自強南路右側20K+451~20K+915、21K+690~22K+400場鑄溝蓋板、無障礙設施施做
光明六路東一段右側2K+300~2K+620新設水溝、無障礙設施施做、人行道、自行車道、綠帶、進水井、景觀燈基礎及預埋管施做
光明六路東二段左側3K+230~4K+880場鑄溝蓋板、無障礙設施施做、綠帶、自行車道、車行斜坡道施做
光明六路東二段右側3K+080~4K+880場鑄溝蓋板、無障礙設施施做、綠帶、人行道

光明六路東一段(莊敬南北路路口~自強南、北路路口)：既有號誌遷移、行人燈基座、號誌手孔、中央分隔島施做
光明六路東二段(嘉興路路口~東興路路口)：共桿基礎、管溝埋設、中央分隔島施做、植栽移植
自強南路：路燈燈具更換
自強北路：行人燈柱手孔預埋、路燈燈具更換

	查核
委員
	外聘：廖萬里、簡俊明
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	108 年 12 月 14 日至
110 年 03 月 07 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	78分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)掌握施工狀況及積極解決外在因素造成之施工障礙。(2)為令民眾及早使用優質化道路，督促廠商提前完工。
二、監造單位：(1)人行道高壓地磚鋪設及混凝土水溝蓋版施作平整度之品質監督，符合需求。
(2)工地環境衛生之督導確實。
三、承攬廠商：(1)人行道地磚鋪設及混凝土水溝蓋版與鍍鋅格柵施工平整度，符合施工要領。
(2)對於混凝土與鋼筋材料之檢驗與試驗結果之審查，符合要求。
四、施工品質：(1)人行道地磚鋪設平整度良好。(2)混凝土水溝蓋版與鍍鋅格柵鋪設平整。(3)行道樹枝保護符合需求。
五、材料設備檢驗與管制：(1)混凝土抗壓強度及氯離子含量抽驗結果，符合要求。(2)高壓地磚之檢試驗結果符合設計。
六、安全衛生：(1)工地維持清潔。(2)敲除既有人行道表層之剩餘土石方堆置尚整齊。

	缺
點
	1.主辦機關：未確實督導或稽核工地安全衛生事宜。施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，如部份交通錐未加連桿、工區周邊安全防護措施不完善、工區施工影響道路交通及住戶進出，主辦機關未落實糾正改善。 (4.01.05)
2.主辦機關：廠商進行多處工作面之展開，但未顧及民眾行之安全．本工程之交通安全維持費甚高，應督促廠商依照契約加強交通維持與施工安全衛生維護之要求。 (4.01.14)
3.主辦機關：施工進度已達64%，廠商估驗計價金額之百分率僅17%。 (4.01.99)
4.監造單位：監造單位及其所派駐現場人員未落實監督、查證廠商履約。工地一些明顯疏失，如部份人行道回填方含廢棄土石方，監造單位未確實督促立即改善。 (4.02.03.02)
5.監造單位：(1)監造單位派駐現場人員未確實抽查施工作業及抽驗材料設備﹙如部份混凝土燈柱鋼筋未施設鳥仔嘴) ；施工作業品質查驗紀錄表未落實執行，查驗紀錄表之部份檢查項目未落實記載檢查值。(2)人行道地基未依照施工規範進行工地密度之查驗及紀錄。 (4.02.03.04)
6.監造單位：未落實督導交通維持及工地安全。 (4.02.03.05)
7.監造單位：公共工程實施設計、監造簽證者之技師未落實辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核﹚，施工期間監造簽證者之技師雖現場督導21次，但對工地明顯缺失並未確實指正。 (4.02.14.02)
8.承攬廠商：未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。 (4.03.02.05)
9.承攬廠商：(1)混凝土之養護方式及表層收縮裂縫、人行道整地及鋼線網鋪設與綁紮等之自主檢查不確實。(2)未檢查及記錄人行道整地後之工地夯實密度。 (4.03.04)
10.承攬廠商：混凝土緣石材料之抗彎破壞載重試驗未進行檢驗即判定材料試驗合格。 (4.03.05)
11.承攬廠商：專任工程人員未落實依營造業法第35條規定督察施工，施工期間專任工程人員現場督導18次，但對工地缺失並未落實紀載。 (4.03.11.05)
12.人行道地坪混凝土養護不當造成多處裂縫，有些裂縫寬度超過3mm未及時修補。 (扣2點) (5.01.02)
13.人行道地坪鋼線網鋪設不符合規範，包括搭接長度不足、過度生鏽未除銹、鋼筋保護層之墊塊不足等。 (5.02.03)
14.﹙號誌共桿基礎﹚部份鋼筋彎鉤角度不理想，工地現場之燈柱結構體配筋排列形狀為90度交叉排列；未按規範依「鳥仔嘴」形狀排列，即箍筋彎鉤處兩端應均為角度135度﹙監造單位簡報40﹚。 (5.02.04)
15.﹙抽查光明六路與嘉興五路口﹚人行道地基土方材料有甚多不合格材料或不符合規範要求，包括甚多石徑大於10公分、5cm以上石料過度集中、未正確夯實及檢驗即鋪設鋼線網等。 (扣3點) (5.06.02)
16.道路側溝蓋部分免拆鋼板於開口處伸出長度過長未切除平整。 (5.07.01.99)
17.人行道上之無障礙坡道之斜坡坡度過陡，通常要求路緣斜坡坡度以1:12。 (5.07.02.13)
18.高壓地磚之部分接縫寬度大於設計要求。 (5.07.02.99)
19.(1)抽查部份混凝土之強度明顯超出標準值以上，如「預鑄混凝土緣石」設計強度210kg/cm2，但資料顯示﹙109.08.11試驗報告﹚單顆試驗值就高達539kg/cm2者，略嫌偏高。(2) 抽查混凝土抗壓強度試驗紀錄內容不符規定，提出之混凝土試驗紀錄顯示部份混凝土圓柱試體於第7、29、30天試驗抗壓強度。 (5.10.01.04)
20.(1)抽查部份試驗報告﹙如109.03.16磚試驗報告﹚監造單位未判定合格與否。(2)無混凝土緣石材料之抗彎破壞載重檢驗紀錄。 (5.10.99)
21.承包商勞安自動檢查紀錄不確實。 (5.14.04)
22.施工時現場交通警告及安全維護設施不完備，如部份交通錐未加連桿、部份工區周邊安全防護措施不完善、部份工區施工車輛及人員進出影響道路交通與住戶出入。 (扣1點) (5.15.05)
　　缺點總計扣點數　6　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．自行車與人行道共構區，有部分自行車道畫線區中斷約數公尺之長(設計監造簡報資料第12頁照片顯示)，是否表示無自行車畫線區段之路權屬於行人，自行車者應牽車通過？ 

	品
質
指
標
	環境：80分； 安全：75分； 強度：76分； 美觀：80分； 功能：80分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(龍炎營造股份有限公司 ):　扣　6　點。
　　委辦監造廠商(邑菖工程顧問有限公司 ):　 扣　6　點。
　　廠商總計扣點數　12　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


