新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
	列管計畫名稱
	10910N01　
	計畫
主辦機關
	新竹縣湖口鄉公所

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 11 月 20 日

	標案名稱
	湖口鄉明賢、吳厝、中成道路鋪面改善工程
	地點
	新竹縣湖口鄉

	標案
執行機關
	新竹縣湖口鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	國聖工程顧問有限公司 
	監造單位
	國聖工程顧問有限公司 
	承包商
	茂綸營造有限公司 

	發包預算
	2,266(千元)
	契約金額
	1,920(千元) 

	工程概要
	長825公尺道路鋪設

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年10月18日止：
一、工程累計進度：預定 70.00％；實際 98.16％；
二、經費累計支用：預定0千元；實際 0千元。
三、目前進行 
1.刨除瀝青混凝土路面
2.熱拌反光漆標線

	查核
委員
	外聘：林文雄、楊欽銘
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 11 月 03 日至
109 年 11 月 30 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	78分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關： 有現場督導一次。
二、施工品質：標線寬度尚符合要求。

	缺
點
	1.主辦機關：雖有督導，惟欠缺後續書面追蹤改善紀錄，請改善。 (4.01.05)
2.主辦機關：對監造計畫之審核未確實，如缺審查意見及結果。 (4.01.06)
3.監造單位：(1)訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，部分訂定相關標準不一如瀝青滾壓初溫及壓實度標準等。(2)監造計畫內訂定瀝青混凝土面層壓實度之抽查標準96%，不符合施工規範。 (4.02.01.05)
4.監造單位：審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工大樣圖、器材樣品及其他送審案件未落實審查如內容自主檢查表及管理標準不同等。 (4.02.03.03)
5.承攬廠商：訂定各分項工程品質管理標準，部分訂定相關標準不一如瀝青滾壓初溫及壓實度標準等。 (4.03.02.04)
6.承攬廠商：施工日誌內工地主任簽名應改為工地負責人簽名。 (4.03.03)
7.承攬廠商：(1)品管自主檢查表路面刨除四路段均記錄刨除與現況不符。(2承攬廠商分項工程自主檢查表格式不符合規定，請補正。 (4.03.04)
8.承攬廠商：專任工程人員無督察記錄表及資料。 (4.03.11.06)
9.承攬廠商：辦理安全衛生教育訓練未明顯顯示工程名稱於講習照片上。 (4.03.14.03)
10.(1)瀝青混凝土路面表面粒料施工粗糙。(2)明賢路B路面線形不協調等。 (5.07.02.11)
11.道路兩側邊緣瀝青舖面壓實度似有未符合規範請加強檢視。 (5.07.02.12)
12.瀝青混凝土路面起迄點銜接收邊料有鬆散粗造現象等。 (5.07.02.99)
13.工程告示牌顯示：(1)空污管制編號未填寫。(2)經費來源未填寫。 (5.09.08)
14.無瀝青平整度檢測紀錄。 (5.10.10.01)
15.標線缺(1)厚度。(2)反光試驗。(3)玻璃珠含量試驗。 (5.10.99)
16.承攬廠商無工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表。 (5.14.04)
17.承攬廠商無交通維持及安全管制措施檢查相關照片紀錄。 (5.15.03)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：79分； 安全：78分； 強度：76分； 美觀：79分； 功能：79分。 

	其
他
建
議
	1．請加強檢視瀝青混凝土壓實度及含油量。 
2．三級品管文件，爾後宜參考108年4月30日工程會頒發修正之「公共工程施工品質管理作業要點」及109年4月27日修正「監造計畫、品質計畫製作綱要」辦理。 

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


