新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 11 月 24 日

	標案名稱
	喜翁道路改善工程
	地點
	新竹縣五峰鄉

	標案
執行機關
	新竹縣五峰鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	山銘工程顧問有限公司 
	監造單位
	山銘工程顧問有限公司 
	承包商
	秉陽營造有限公司 

	發包預算
	20,444(千元)
	契約金額
	15,560(千元) 

	工程概要
	喜翁道路改善

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年11月22日止：
一、工程累計進度：預定 44.39％；實際 82.30％；
二、經費累計支用：預定 1,305千元；實際 772千元。
三、目前進行 
1構造物開挖M3 124.00 106.90 
2構造物回填，原材料回填M3 20.00 - 
3餘土,工區內土方調整M3 104.00 66.90 
4結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2M3 104.00 - 
5鋼筋KG 6,800.00 821.00 
6軀體模板，乙種M2 106.00 - 
7鋼板護欄M 28.00 - 
8鋼板護欄，端部片 2.00 - 
9反光導標，設置於鋼板護欄上處 14.00 - 
10瀝青混凝土面層刨除，含運費M2 26,662.00 - 
11路基整理(含部份既有混凝土路面面層打除M2 26,662.00 - 
12瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70M2 28,683.00 - 
13瀝青混凝土舖面，密級配，舖築及滾壓M3 1,434.00 - 
14標線，熱處理聚酯，反光M2 1,500.00 - 
15既有排水設施清淤M 5,200.00 - 
16清除及掘除，雜草雜木M 5,200.00 5,200.00 
17截流溝修復調升處 2.00 - 
18施工測量，測量放樣式 1.00 1.00 
19埋設∮90cm RCP管支 4.00 - 
20刨除殘料處理費M3 1,333.00 - 
21工地設施復舊及修復費式 1.00 - 
22臨時防災設施費(施工中遇毀損立即修復)式 1.00 - 
23工程告示牌及工地標誌，工程告示牌座 2.00 1.00

	查核
委員
	外聘：林祐諺、劉政良
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 09 月 23 日至
109 年 12 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	81分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)監造計畫依契約規定提早核定。(2)已建立品質督導機制，共督導3次。
二、監造單位：監造技師督導三次，記錄完整。
三、承攬廠商：專任工程人員督察2次，紀錄完整。
四、施工品質：(1)瀝青混凝土路面舖設平整度良好。(2)工程告示牌內容尚符規定且定著於明顯處供用路人週知。
五、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理檢驗與管制。

	缺
點
	1.主辦機關：監造計畫未確實審查(如章節名稱未依規製作及監造報表名稱有誤等未通知修正)。 (4.01.06)
2.主辦機關：督導發現缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。 (4.01.14)
3.監造單位：監造計畫章節未依108年4月30日修正之公共工程施工品質管理作業要點製作。 (4.02.01.01)
4.監造單位：未落實審查廠商之品質計畫(如鋼筋保護層之檢查標準與監造計畫所訂之品質管理準不一致及混凝土品管自主檢查表之表單錯誤均未通知修正等)。 (4.02.01.05)
5.監造單位：監造計畫內材料設備送審管制總表，未列預定送審日期，未符合需求，請補正。 (4.02.01.10)
6.監造單位：混凝土施工抽查(驗)紀錄表未落實執行(如11月9日之抽查紀錄無坍度及氯離子含量之紀錄)。 (4.02.03.04)
7.監造單位：(1)11月20日監造報表，未記載不符合追蹤事項複查改善完成。(2)11月11日監造報未記載鋼筋試驗判讀同意核備。 (4.02.03.08)
8.承攬廠商：(1)11月6日施工日誌未記載鋼筋工程自主檢查情形。(2)施工日誌紀載不完整(如11月9日主辦單位督導及11月19日專任工程人員督導之意見均未記載)。 (4.03.03)
9.承攬廠商：混凝土自主檢查表無坍度及氯離子含量之檢查紀錄(如11月9日之自主檢查表)及表單錯誤未更新。 (4.03.04)
10.承攬廠商：安全衛生教育訓練缺照片紀錄。 (4.03.14.03)
11.0k+235鋼板護欄混凝土基座有蜂窩產生。 (5.01.01)
12.0K+200至2K+235之鋼鈑謢欄表面銳利且護欄線形不美觀。 (5.04.99)
13.0k+300路側瀝青混凝土廢棄料未清理。 (5.05.09)
14.0K+000至0K+100橋上之洩水孔部分阻塞未清理。 (5.07.01.05)
15.0K+165之瀝青混凝土舖面與洩水孔有落差，會造成積水現象。 (5.07.01.10)
16.0K+185附近之瀝青舖面粒料有分離現象。 (5.07.02.12)
17.(1)橋樑伸縮縫內瀝青混凝土廢料未清除。(2)0K+250瀝青混凝土路面加封，將中華電信人孔蓋覆蓋。 (5.07.02.99)
18.鋼筋無輻射証明，請補正。 (5.10.02.02)
19.鋼筋試驗報告，監造單位及廠商判讀人員均有簽名但未簽注判讀日期。 (5.10.99)
20.夜間施工警告設施不足，請改善。 (5.14.07)
21.交通維持及安全管制設施未落實，與設計圖有落差。 (5.15.01)
22.汛期防災演練紀錄不完整且汛期工地防災自主檢查表未落實(如沿線垃圾、雜物及廢棄物未清理)。 (5.16.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：78分； 強度：78分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	1．工程施工過程，應多拍攝附有拍攝日期之照片，以利後續追蹤或查核佐證。 
2．2K+220之集水井靠山邊處建議增設鋼軌樁阻擋石頭及樹枝流入集水井。 

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


