新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	(未填)
	查核日期
	109 年 11 月 27 日

	標案名稱
	109年度新竹縣橫山鄉橫山村三叉埤生態賞味區道路改善工程
	地點
	新竹縣橫山鄉

	標案
執行機關
	新竹縣橫山鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	宥勝工程顧問有限公司 
	監造單位
	宥勝工程顧問有限公司 
	承包商
	揚威英造有限公司 

	發包預算
	1,624(千元)
	契約金額
	1,500(千元) 

	工程概要
	道路維修養護

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年11月26日止：
一、工程累計進度：預定 35.91％；實際 54.75％；
二、經費累計支用：預定 805千元；實際 805千元。
三、目前進行 
瀝青路面鋪設

	查核
委員
	外聘：林祐輔
內聘：范萬釗
	開工及
預定完工
日期
	109 年 11 月 05 日至
109 年 12 月 14 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	79分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)依規辦理督導，整體工程進度管控良好。(2)承辦人的監造的監造計畫之審查確實。
二、監造單位：(1)本工程金額不高，但應執行檢(試)驗之規定均有督導廠商施作。(2)落實督導承商履約進度，工程進度大幅提升。
三、承攬廠商：(1)施工進度掌握良好，AC鋪面平整度符合施工要領。(2)施工及品質計畫有依新頒品質要點規定編製。
四、施工品質：瀝青路面鋪設夯實度及厚度與含油量均合乎契約規定。
五、材料設備檢驗與管制：材料設備檢驗與管制尚稱落實。
六、安全衛生：交維符合規定施作、勞安作業符合規定、施工中無職安缺失。

	缺
點
	1.主辦機關：發現有粒料分離情形，未以書面通知監造單位及承攬廠商，立即改善修正。 (4.01.14)
2.主辦機關：施工期間承辦人僅至工地督導一次，對監造單位之督導工作是否嚴謹，暸解不足。 (4.01.99)
3.監造單位：發現廠商施工新舊介面不佳，監造單位現場人員未予糾正指導，使施工品質難達一定水準。 (4.02.03.01)
4.監造單位：部分AC鋪面有少許粒料分離等缺失未督導承商改善 (4.02.03.05)
5.承攬廠商：針對瀝青鋪面之自主檢查表，其中鋪設溫度及粘層噴灑時間未確實掌控或量化記載。 (4.03.04)
6.承攬廠商：新鋪築AC路面上之若干處人孔孔蓋高低差逾+0.6cm未適時修正，專任工程人員，未盡施工技術督察之責。 (4.03.11.03)
7.刨除之瀝青混凝土廢渣棄置未處理(請全線檢視)。 (5.05.04)
8.瀝青路面鋪設完成面洩水坡度不佳(不平整)，有積水現象。 (5.07.01.10)
9.(1)現況新鋪築AC路面上之若干處人孔孔蓋高低差逾+0.6cm未適時配合調整。(2)瀝青混凝土路面邊緣收邊不良(新舊介面)請改善。 (5.07.02.11)
10.瀝青路面鋪設有少許粒料分離與夯實不確實現象，也有少許平整度不佳情事發生，請改善。 (5.07.02.99)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：79分； 安全：80分； 強度：75分； 美觀：79分； 功能：79分。 

	其
他
建
議
	1．.工區內0k+224轉彎處，目前有一反射鏡基礎外露，恐造成行車安全問題，建議公所妥善處理。
2．工區內新設路面鋪設完成後，現場疑似遭受重機具經過造成部份表面損壞，建議公所於入口處設立警示牌。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


