新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣北埔鄉公所
	查核日期
	109 年 11 月 30 日

	標案名稱
	109年度鄉內縣鄉道鋪面改善工程(開口契約)
	地點
	新竹縣北埔鄉

	標案
執行機關
	新竹縣北埔鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	東和工程顧問有限公司 
	監造單位
	東和工程顧問有限公司 
	承包商
	龍裕營造有限公司 

	發包預算
	4,564(千元)
	契約金額
	4,480(千元) 

	工程概要
	本鄉道路改善

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年11月27日止：
一、工程累計進度：預定 100％；實際 100％；
二、經費累計支用：預定 1,000千元；實際 1,000千元。
三、目前進行 
道路鋪面改善

	查核
委員
	外聘：郭治平、陳興來
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 10 月 27 日至
110 年 06 月 30 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	78分 (乙等) 

	優
點
	一、主辦機關：已辦理工程督導並於重要工項施作時，到現場督導。
二、材料設備檢驗與管制：依契約辦理材料設備檢驗且有判定(如氯離子、坍度)。

	缺
點
	1.監造單位：預算書交通安全維護工項未做單價分析，各項安全設備實作數量未能計算及審查。 (4.02.01.05)
2.監造單位：填報監造報表，未落實記載(監造技師現場督導，未在監造報表概述督導指示事項及缺失。 (4.02.03.08)
3.承攬廠商：施工日誌未落實記載監造技師現場督導之指示事項及缺失。 (4.03.03)
4.承攬廠商：專任工程人員指督導一次，重要施工之工項如混凝土路面舖築及AC舖設時皆未到場，請檢討。 (4.03.11.05)
5.B工區混凝土鋪面：0K+000~0K+173全段混凝土鋪面養護不良有龜裂情形。 (扣2點) (5.01.02)
6.B工區混凝土鋪面：0K+000銜接處不平整，請改善。 (5.01.03)
7.B工區混凝土鋪面：0K+110右側之夾板未拆除。 (5.01.04)
8.B工區混凝土鋪面：伸縮縫未全斷面切割(留設)加入樹酯有脫落情形，請改善。 (5.01.05)
9.A工區AC鋪設：0K+355~390、1K+120~210右側有刨除廢料未清除，請全工區檢視。 (5.05.04)
10.B工區混凝土鋪面：0K+167與0K+026原有截水溝蓋版有堵塞及溝內廢料未清除。 (5.07.01.05)
11.A工區AC鋪設：(1)0K+115~120左側有脫料情形。(2)0K+855~863右側有龜裂情形。(3)1K+282、1K+434有脫料情形。 (5.07.02.12)
12.依所提供照片顯示現場：尚有部分工人未戴安全帽。 (5.14.06.03)
13.依所提供照片顯示現場：施工現場夜間照明設施不足。 (5.14.07)
14.依所提供照片顯示現場：B工區混凝土路面鋪設完成未管制交通致車輛進入破壞路面請檢討改善。 (5.15.01)
　　缺點總計扣點數　2　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
1．建議道路之下邊坡較陡處，應增設護欄及標線。 

	品
質
指
標
	環境：79分； 安全：70分； 強度：77分； 美觀：79分； 功能：79分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(龍裕營造有限公司 ):　扣　2　點。
　　委辦監造廠商(東和工程顧問有限公司 ):　 扣　2　點。
　　廠商總計扣點數　4　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


