新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	原住民族部落特色道路改善計畫（107~110年）
	計畫
主辦機關
	原住民族委員會

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 12 月 04 日

	標案名稱
	109年度原住民族部落特色道路改善計畫-玉峰村李埔部落特色道路改善工程
	地點
	新竹縣尖石鄉

	標案
執行機關
	新竹縣尖石鄉公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	富林工程技術顧問有限公司 
	監造單位
	富林工程技術顧問有限公司 
	承包商
	志佳營造有限公司 

	發包預算
	19,947(千元)
	契約金額
	18,870(千元) 

	工程概要
	AC路面
鋼板護欄
反射鏡

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年12月3日止：
一、工程累計進度：預定 43.90％；實際 98.57％；
二、經費累計支用：預定 7,469千元；實際 18,600千元。
三、目前進行 
擋土牆及AC舖設完成

	查核
委員
	外聘：陳興來、鄭書青
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 07 月 25 日至
110 年 03 月 05 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：已辦理工程督導並依期限改善完成，施工進度控制得宜。
二、承攬廠商：相關文件資料均齊全。
三、施工品質：完成之瀝青鋪面平整。
四、材料設備檢驗與管制：材料設備檢驗與管制尚稱落實。

	缺
點
	1.監造單位：監造計畫未依規定製作。(相關抽查記錄表未依工程會109.04.27頒布之表格更新) (4.02.01.01)
2.監造單位：抽查施工作業即抽驗材料材料，並填具抽查(驗)纪錄表未落實執行。(在鋼板護欄抽查記錄表發現與現場部符合，現場鋼板護欄有固定孔錯位未上螺絲紀錄確填符合) (4.02.03.04)
3.監造單位：填報監造報表未落實記載。(主辦單位及監造技師現場督導，未在監造報表概述督導指示事項及缺失) (4.02.03.08)
4.承攬廠商：未依契約規定期限提送施工與品質計畫。(本工程於109.07.24開工，施工與品質計畫於109.07.28才完成核定) (4.03.01)
5.承攬廠商：未按照金額級距編訂撰寫品質計畫，請補正。 (4.03.02.01)
6.承攬廠商：施工日誌記載不完整。(施工日誌重要記事欄沒有將主辦單位及監造技師現場督導之指示事項暨缺失概述在該欄位) (4.03.03)
7.承攬廠商：品管自主檢查表未落實執行。(未依工程會109年4月27日頒布之自主檢查表格更新) (4.03.04)
8.混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、孔洞產生。(已完成擋土牆均有發現) (5.01.01)
9.混凝土表面殘留雜物。(已完成擋土牆兩側發線鐵絲未剪除及1K+265~1K+295擋土牆靠近路面有片三夾板殘留) (5.01.04)
10.未設置伸縮縫。(2K+914~2K+954鋼板護欄混凝土基座未設置伸縮縫，現場發現明顯裂縫) (5.01.05)
11.垃圾及廢棄物未清理。(在1K+285路邊有廢棄AC塊未清除) (5.05.04)
12.擋土牆洩水孔有發現阻塞及管壁變形。(1K+265~1K295擋土牆發現) (5.07.01.13)
13.瀝青鋪面壓實度不合規範。(在2K+980彎道附近有粒料分離現象) (5.07.02.12)
14.W行鋼板護欄反光貼紙，有脫落情形，請加以改善。 (5.07.02.18)
15.擋土牆起訖點收邊不佳，請加以改善。 (5.07.02.99)
16.工程告示牌內容未符合規範。(完工日期錯誤及經費來源未填) (5.09.08)
17.2K+914~2K+954鋼板護欄之鋼板表面粗糙且有不明花紋產生，另採樣送驗鋅的含量是否符合規範，請檢視。 (5.10.99)
18.施工現場交通警告設施不足。如施工現場前後均無告示牌警告用路人車前有工程施工請減速慢行，及夜間警告設施不足(相片顯示) ，請補正。 (5.14.07)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
於山區多雨地區且坡度較陡，建議應設計混凝土路面(耐用期限較久)。 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：75分； 強度：79分； 美觀：82分； 功能：82分。 

	其
他
建
議
	1K+265~1K+295擋土牆完成面兩端發現有混凝土厚度明顯不足之嫌疑，建議主辦單位與監造單位及廠商研議現場再做檢測。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


