新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 12 月 02 日

	標案名稱
	109年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)C區
	地點
	新竹縣

	標案
執行機關
	新竹縣政府工務處養護科
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	酉維工程顧問有限公司 
	監造單位
	酉維工程顧問有限公司 
	承包商
	宏盛營造股份有限公司 

	發包預算
	38,600(千元)
	契約金額
	38,400(千元) 

	工程概要
	109年度新竹縣瀝青路面改善工程(開口契約)C區

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年11月29日止：
一、工程累計進度：預定 53.90％；實際 61.88％；
二、經費累計支用：預定 8,325千元；實際 9,580千元。
三、目前進行 
工程合約金額 15,000.000千元
截至109年11月止：
一、累計已交付派工單共　1　案，金額 1,500.000千元，交付金額比率 10.0%，
二、已完工共　0　案，金額 0.000千元，完工金額比率 0.0%，
三、已估驗共　0　案，計價金額 0.000千元，估驗計價金額比率 0.0%，
四、已付款共　0　案，計價金額 0.000千元，付款金額比率 0.0%。

	查核
委員
	外聘：陳誠直、童健飛
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 10 月 25 日至
109 年 12 月 31 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	82分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)有品質督導機制，並有4次督導紀錄。(2)工程進度較預定進度超前達7.98%工程進行順利。
二、監造單位：(1)施工作業抽查驗尚屬良好，並記載施工廠商數項缺失。(2)專任技師已進行4次督導。(3)發現缺失時，立即通知廠商限期改善，並確認其成果。
三、承攬廠商：(1)依限提送施工計畫、品質計畫。(2)部分自主檢查表附上照片佐證，如黏油噴灑量。(3)施工日誌尚能確實記載重要事項。
四、施工品質：(1)大部分瀝青路面施作良好，路面平整度佳。(2)標線施工寬度良好。(3)關西鎮竹21線(3.9k)新舊瀝青路面交接處施作良好。
五、材料設備檢驗與管制：材料設備皆依契約辦理材料檢驗(馬歇爾夯壓與含油量篩分析、瀝青路面鋪設厚度)皆符合規定。
六、安全衛生：(1)工程查核瀝青路面鑽心時，交通錐擺設尚屬良好。(2)職業安全衛生管理作為詳實。

	缺
點
	1.監造單位：人手孔蓋調降工程與路基改善工程及其他施工抽驗紀錄表，未能有實際抽驗值欄位，僅能註記在備註欄位，請補正。 (4.02.01.10)
2.監造單位：少部分抽驗紀錄表未能確實記載抽驗樁位，如瀝青混凝土工程，請補正。 (4.02.03.04)
3.監造單位：監造報表未使用規定最新格式填寫報表且未落實記載”職業安全衛生事項"，請補正。。 (4.02.03.08)
4.承攬廠商：施工日誌部分記載不完整，例如：工地職業安全衛生事項沒有檢查人員簽章。 (4.03.03)
5.承攬廠商：針對瀝青鋪面之自主檢查表，其中標線部分未確實檢查或量化記載(如寬度等)。 (4.03.04)
6.工區多處道路路側、水溝殘留瀝青混凝土廢渣，請沿線檢視並加以清除。 (5.05.04)
7.關西鎮竹21線(3.9k)處電線桿旁之瀝青路面未確實夯實。 (5.07.02.12)
8.少數路面瀝青路面的粗料過於集中，請加改善。 (5.07.02.99)
9.工程告示牌內容未符合規定(應增列工地負責人或工地主任)。 (5.09.08)
10.施工現場車道縮減前後之漸變段，交通錐設置長度不足。 (5.15.06)
　　缺點總計扣點數　0　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
本案路寬不一致，有雙向車道路段也有路寬未達雙向車道之全寬度，因此為行車安全應在從較寬之路段進入較窄路寬之路段，並依「道路標誌標線設置規則」第188條之1規定設置"車道縮減標線"以利行車安全，應請設計單位再檢討改進。 

	品
質
指
標
	環境：82分； 安全：80分； 強度：80分； 美觀：83分； 功能：83分。 

	其
他
建
議
	本案有刨除後再加鋪5公分厚瀝青混凝土路面之設計，於此建議如係兩側沒有住戶，且路面破損並不嚴重者應可不必刨除5公分AC面層而改以直接加鋪5公分厚AC面層，不僅可增加原有路面之強度，且可省去刨除之經費及減少刨除料必須去化之問題。

	扣
點
統
計
	　　廠商總計扣點數　0　點。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


