新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔不預先通知〕
	列管計畫名稱
	(若無，免填)
	計畫
主辦機關
	(未填)

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 12 月 09 日

	標案名稱
	六曲窩至水田部落道路改善工程（第二期）
	地點
	新竹縣關西鎮

	標案
執行機關
	新竹縣關西鎮公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	國聖工程顧問有限公司 
	監造單位
	國聖工程顧問有限公司 
	承包商
	亞春營造有限公司 

	發包預算
	17,109(千元)
	契約金額
	13,660(千元) 

	工程概要
	1.鋪設密級配瀝青混凝土(新料)路面: L=1350
2 路基改善 :L共537m。
3擋土牆:L共370m(上、下邊坡)。
4 侧溝:L共690m。
5 暗溝及矮牆:L=146m.
6 藏水溝:新設3處、加高4處。
7 集水井:新設3處。
8 銅板護欄:L-304m.

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年12月4日止：
一、工程累計進度：預定 9.66％；實際 17.79％；
二、經費累計支用：預定 2,038千元；實際 0千元。
三、目前進行 
擋土牆及側溝(1k+200-1k+220)第2層組模及灌漿
擋土牆及側溝(1k+220-1k+240)第1層組模及灌漿

	查核
委員
	外聘：林耀星、陳興來
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 11 月 05 日至
110 年 05 月 04 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)開工前完成監造計畫核定，可作為施工品質計畫製作之參考。(2)契約內量化編列廠商材料設備之試驗費用。(3)已建立品質督導機制，且辦理督導。
二、監造單位：監造廠商施工抽查紀錄詳實並附有照片。
三、承攬廠商：(1)專任工程人員有辦理督察，紀錄完整。(2)有辦理安全衛生教育訓練。
四、施工品質：擋土牆施工弧度良好。
五、材料設備檢驗與管制：依契約規定辦理材料設備檢驗與管制。

	缺
點
	1.監造單位：擋土牆模板支撐發現未落實恐有鬆脫之虞卻未要求施工廠商改善 。 (4.02.03.01)
2.監造單位：監造技師定期至工地辦理施工督察時，請附照片備查。 (4.02.99)
3.承攬廠商：施工日誌記載不完整（如工程主辦單位督導及專任工程人員督導未紀錄其缺失或指示事項）。 (4.03.03)
4.1K+163及1K+280左側擋土牆混凝土澆置，搗實不合規範有孔洞情形產生。 (5.01.01)
5.1K+280左側擋土牆完成頂面不平整(不平順)。 (5.01.03)
6.1K+175左側擋土牆伸縮縫留設未對齊，請改善。 (5.01.05)
7.模板支撐角材不足請檢討以避免爆模確保混凝土。 (5.03.04)
8.1K+177左側擋土牆洩水管有破裂情形，請更換。 (5.07.01.13)
9.擋土牆混凝土完成面模板接縫不平整(模板施工接縫不良，造成外觀不協調)，請改善。 (扣1點) (5.08.08.01)
10.工程告示牌內容缺主辦機關及政風單位電話未符規定。 (5.09.08)
11.混凝土出廠至澆築完成時間，數量應做好管控，以維品質避免增加施工接縫。 (5.10.99)
12.由施工照片紀錄，施工現場前後夜間警示燈交通警告設施不足。 (5.14.07)
　　缺點總計扣點數　1　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
請設計顧問公司對於矮牆頂部上方考慮增做土包矮牆起點至終點處應做收頭以防豪雨沖刷土石。 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：75分； 強度：78分； 美觀：80分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	無

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(亞春營造有限公司 ):　扣　1　點。
　　委辦監造廠商(國聖工程顧問有限公司 ):　 扣　1　點。
　　廠商總計扣點數　2　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


