
新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄 〔預先通知〕
	列管計畫名稱
	生活圈道路系統八年（104－111）建設計畫
	計畫
主辦機關
	內政部營建署

	標案所屬
工程主管機關
	新竹縣政府
	查核日期
	109 年 12 月 16 日

	標案名稱
	文田橋新建暨週邊道路改善工程
	地點
	新竹縣竹北市

	標案
執行機關
	新竹縣竹北市公所
	專案管理
單位
	　

	設計單位
	旺揚工程顧問有限公司 
	監造單位
	旺揚工程顧問有限公司 
	承包商
	嘉鑫營造有限公司 

	發包預算
	84,350(千元)
	契約金額
	72,580(千元) 

	工程概要
	橋梁一座，長45.295m。

	工程進度、
經費支用及
目前施工概況
	截至109年11月11日止：
一、工程累計進度：預定 30.54％；實際 39.00％；
二、經費累計支用：預定 22,369千元；實際 28,306千元。
三、目前進行 
A2橋台基礎開挖、鋼構場內鋼樑塗裝

	查核
委員
	外聘：廖萬里、簡俊明
內聘：(無)
	開工及
預定完工
日期
	109 年 05 月 15 日至
110 年 06 月 30 日 

	領隊及
工作人員
	領隊：陳科長盈州 
工作人員：張文華 
	查核分數
(等級)
	80分 (甲等) 

	優
點
	一、主辦機關：(1)施工障礙之處理積極，包括自來水管線遷移及家畜防治所用地協調等，致施工進度超前達約9%。(2)主辦機關﹙竹北市公所﹚辦理工程督導6次及不定期走動式管理多次，
並加強辦理施工宣導、協調管線遷移及敦親睦鄰工作，負責盡職。
二、監造單位：(1)整體施工計畫及品質計畫均於開工日核定，施工廠商得據以即時施工。(2)審查廠商之分項施工計畫及送審材料之時程，符合需求。(3)基樁鋼筋籠之查驗確實且查驗項目符合監造計畫。
三、承攬廠商：(1)施工進度管控符合需求。(2)全套管基樁鑽掘前後之定位測量、鑽掘深度及垂直度之查驗確實。(3)鋼構廠驗於鋼構件尺寸及假安裝之查驗符合需求。(4)營建廢棄物均立即運離工地、施工現場保持相當乾淨整潔。
四、施工品質：(1)全套管基樁鑽掘深度、位置及垂直度，查閱檢查紀錄結果，符合設計要求。(2)全套管基樁之主鋼筋間距，符合設計。(3) 擋土支撐鋼軌樁打設之間距及垂直度，符合擋土設計需求。
五、材料設備檢驗與管制：鋼筋、混凝土等一般材料之檢驗項目、頻率及結果，符合需求。
六、安全衛生：工地管制良好，工區內外有明顯區隔。

	缺
點
	1.主辦機關：主辦機關契約內編列品管費用，以百分比編列比率但比率不符規定之06%-2%間，請檢討改善。 (4.01.01)
2.主辦機關：(1)本案屬於查核金額以上工程，開工迄今工程督導次數每月僅有一次，應有所不足，請加強督導次數。(2)為符合工程預算執行率需求，應根據契約規定之工程估驗計價頻率規定(即每月、每季或達一定進度)，提出 {[已估驗付款金額] + [已核定待撥付款金額]} ÷ [契約規定得估驗計價金額]之百分比。 (4.01.99)
3.監造單位：對於施工廠商之品質計畫未確實審查致部分工項不符合需求，包括鋼構廠驗之目視品質查驗、全套管基樁施工自主檢查表之鑽掘樁垂直度標準不符合需求等。 (扣1點) (4.02.01.04)
4.監造單位：未落實在停留點檢驗各項材料/設備及施工品質，如未提出或未陳列鋼結構驗廠及廠驗、鋼構表面處理等資料或查證相片。 (4.02.01.05)
5.監造單位：監造單位未確實辦理抽查施工作業及抽驗材料設備，未確實填具抽查(驗)紀錄表，材料/設備管制/檢(試)驗總表未落實執行(如全套管基樁澆置完成後，未複查驗樁位最大偏心距7.5 cm)。 (4.02.03.04)
6.監造單位：公共工程實施設計、監造簽證者之技師未落實辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核。「工程施工執行資料表」內顯示施工期間監造單位抽查鋼構工程高達74次，提出之鋼構工程抽查記錄遠低於74次。 (4.02.14.02)
7.承攬廠商：未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機﹙如焊道檢驗VT未確實遵守CNS 13021規定﹚。 (4.03.02.05)
8.承攬廠商：未確實分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序；如未完整陳列施工各階段及隱蔽部份相片及資料﹙如未提出鋼構表面處理等級施工相片或紀錄﹚。 (4.03.02.11)
9.承攬廠商：品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄及量化不足等，如銲接施工自主檢查表「銲材選用」未確實填列銲材種類。 (4.03.04)
10.承攬廠商：全套管基樁自主檢查表中的鑽掘垂直度檢查標準訂定為1/200，不符合要求為1/300之規定，顯示品管人員未確實稽核自主檢查表。 (4.03.08.02)
11.﹙鋼構﹚就已認可之銲接程序﹙如SMAW、FCAW、SAW等﹚提出銲接程序規範書﹙WPS﹚未由具資格之中級檢驗師以上﹙Level 2﹚簽證，且部份銲接程序規範書有誤繕情形。 (5.04.04)
12.﹙鋼構﹚未依鋼材銲道目視檢測規定﹙CNS 13021規定﹚提出銲道目視檢測﹙VT﹚完整100﹪證明文件。 (5.04.06)
13.本工區鄰接機關辦公地點，裸露地覆蓋以防止塵土飛揚之措施不足；未落實依照「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定，加強工區內污染防制措施。 (5.05.02)
14.全套管基樁澆置至樁頂後，未量測樁與樁之間距是否有偏位。 (5.07.01.14)
15.施工動線地坪高低不平等，請即刻改善。 (5.09.99)
16.未確實依「鋼結構施工規範」規定依塗料特性提出塗裝施工程序書﹙包括塗料種類、施工順序與施工法、表面處理標準、塗膜厚度與間隔、使用溶劑等﹚。 (5.10.03.05)
17.鋼構構件之銲道目視檢查，無銲道喉深及腳長查驗記錄。 (5.10.99)
18.上下扶梯之部分橫桿間距高度超過安全衛生法令之規定。 (5.14.01.01)
19.開挖之鋼軌樁擋土支撐雖然設計圖說未要求設置橫擋板，實際施工時發現部分鋼軌樁之間有卵石突出欲墜情形，未予以安全防護。 (5.14.02.02)
20.承攬廠商勞安自動檢查紀錄不確實，請補正。 (5.14.04)
　　缺點總計扣點數　1　點。

	規劃
設計
問題
及
建議
	建議：
無 

	品
質
指
標
	環境：81分； 安全：78分； 強度：78分； 美觀：81分； 功能：81分。 

	其
他
建
議
	請主辦機關依據「鋼結構施工規範」之規定，要求施工廠商驗收前提交佐證文件，包括「鋼結構竣工圖、製造圖、安裝圖與變更設計之文件」、「施工過程中所達成之協議文件」、「施工中所用之鋼材和其他材料之品質証明書或試驗報告」、「隱敝部位之中間驗收紀錄、構件調整後之測量資料、整體鋼結構工程或單元之安裝，品質評定資料」、「銲道品質檢驗資料，及銲工之施工紀錄」、「高強度螺栓之檢查紀錄」、「表面處理及塗裝之檢查紀錄」與「依設計者要求所作之鋼結構工程試驗紀錄」等文件。上述佐證文件並應全部經監造單位審查確定合格，再交由主辦機關收存備查。

	扣
點
統
計
	一、品質缺失扣點情形：
　　承攬廠商(嘉鑫營造有限公司 ):　扣　0　點。
　　委辦監造廠商(旺揚工程顧問有限公司 ):　 扣　1　點。
　　廠商總計扣點數　1　點，請依規定扣款。

	檢
驗
拆
驗
	(未填)


